

## Liste des dépenses supplémentaires autorisées par le sous-ministre depuis 2015-2016

[Suivez-nous](#)

Les modifications qui occasionnent des dépenses supplémentaires sont classifiées selon [12 catégories](#)  (240 Ko).

**Avis concernant l'accessibilité** : cette page peut comporter des obstacles à l'[accessibilité](#). Vous pouvez obtenir de l'aide en [communiquant avec nous](#).

(En date du 2020-03-31)

Catégorie de contrat	Direction responsable	Mode d'adjudication	Catégorie du supplément	Année de signature des contrats
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Année de signature des autorisations				
<input type="text"/>				
Rechercher	<input type="text"/>	Afficher	tous <input type="text"/>	éléments
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Éléments affichés
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	1301-14-0901 - Contrat conception-construction des ouvrages, du démantèlement des infrastructures à démanteler pour le Complexe Turcot (échangeurs Turcot, De La Vérendrye, Montréal-Ouest et Angrignon) dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.	AOP	KPH Turcot, un partenariat S.E.N.C.	2015-02-27	1 522 145 000,00 \$	2019-09-24	299 775 000,00 \$	19,69 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-08-0201 - Reconstruction du pont Galipeault sud sur l'autoroute 20, dans les municipalités de Sainte-Anne-de-Bellevue et de l'Île-Perrrot, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscriptions électorales de Jacques-Cartier et de Vaudreuil.	AOP	Pomerleau - EBC Coentreprise	2008-04-29	76 318 603,26 \$	2015-06-10	82 038,35 \$	0,11 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Bureau de la coordination du Nord-du-Québec	7203-11-0902 - Construction d'un premier tronçon (km 0 à 82) du projet de prolongement de la route 167 vers les monts Otish, MRC Jamésie, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	Carrières Bob-Son inc., Les	2012-01-18	75 965 899,90 \$	2017-02-15	8 595 492,21 \$	11,31 %	Travaux de construction réalisés en période hivernale
Construction	DG de la Montérégie	8701-15-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-STRUC-14-A1, A2 et A3) pour la reconstruction du pont Gouin sur la rue Saint-Jacques situé au-dessus de la rivière Richelieu et du Canal de Chambly, dans la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC du Haut-Richelieu, circonscriptions électorales d'Iberville et Saint-Jean.	AOP	Pomerleau inc.	2017-02-01	70 665 322,45 \$	2019-09-11	9 858 099,51 \$	13,95 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Montérégie	8701-15-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-STRUC-14-A1, A2 et A3) pour la reconstruction du pont Gouin sur la rue Saint-Jacques situé au-dessus de la rivière Richelieu et du Canal de Chambly, dans la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC du Haut-Richelieu, circonscriptions électorales d'Iberville et Saint-Jean.	AOP	Pomerleau inc.	2017-02-01	70 665 322,45 \$	2020-02-12	7 070 022,73 \$	10,00 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Montérégie	8603-09-0901 - Phase 1 du réaménagement partiel de l'échangeur A-20/A-25/Rte 132 et reconstruction de la route 132 entre un point situé à 1,4 km à l'est du boulevard Roland-Therrien et l'autoroute 25, dans les municipalités de Longueuil et Boucherville, hors MRC et Lajemmerais, circonscriptions électorales de Taillon et Marguerite-D'Youville.	AOP	EBC- TNT, S.E.N.C.	2009-09-01	69 860 000,67 \$	2016-08-22	7 492 216,35 \$	10,72 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de la Montérégie	8603-11-1107 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-2010-1) pour les travaux de la phase 2 du réaménagement partiel de l'échangeur autoroute 20/autoroute 25/route 132 et de reconstruction d'un tronçon de l'autoroute 20/autoroute 25 entre le pont de l'Île Charron et la sortie Trans-Canada (91) et de finalisation de la reconstruction d'un tronçon de la route 132 entre un point situé 1,4 km à l'est du boulevard Roland-Therrien et l'autoroute 25, dans les municipalités de Longueuil et Boucherville, hors MRC et dans les circonscriptions électorales de Taillon et Marguerite-D'Youville.	AOP	Grands Travaux Soter inc., Les / Grands Travaux Soter inc., Les	2011-08-11	66 531 281,42 \$	2018-10-22	6 805 340,38 \$	10,23 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-09-0904 - Réaménagement de la partie nord de l'échangeur Décarie incluant les travaux d'ouvrages d'art, de terrassement, de pavage, de marquage, de drainage, d'égouts, d'aqueduc, d'éclairage, de système de transport intelligent (STI), de feux de circulation, de supersignalisation, d'aménagement paysager, de maintien de la circulation et divers travaux connexes situés au croisement de l'autoroute 15 et de l'autoroute 40, dans les municipalités de Montréal et de Mont-Royal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Laurent et de Mont-Royal.	AOP	Simard Beaudry Construction inc.	2010-07-21	61 234 874,21 \$	2018-10-02	8 000 000,00 \$	13,06 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-09-0904 - Réaménagement de la partie nord de l'échangeur Décarie incluant les travaux d'ouvrages d'art, de terrassement, de pavage, de marquage, de drainage, d'égouts, d'aqueduc, d'éclairage, de système de transport intelligent (STI), de feux de circulation, de supersignalisation, d'aménagement paysager, de maintien de la circulation et divers travaux connexes situés au croisement de l'autoroute 15 et de l'autoroute 40, dans les municipalités de Montréal et de Mont-Royal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Laurent et de Mont-Royal.	AOP	Simard Beaudry Construction inc.	2010-07-21	61 234 874,21 \$	2018-07-30	4 950 000,00 \$	8,08 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-09-0904 - Réaménagement de la partie nord de l'échangeur Décarie incluant les travaux d'ouvrages d'art, de terrassement, de pavage, de marquage, de drainage, d'égouts, d'aqueduc, d'éclairage, de système de transport intelligent (STI), de feux de circulation, de supersignalisation, d'aménagement paysager, de maintien de la circulation et divers travaux connexes situés au croisement de l'autoroute 15 et de l'autoroute 40, dans les municipalités de Montréal et de Mont-Royal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Laurent et de Mont-Royal.	AOP	Simard Beaudry Construction inc.	2010-07-21	61 234 874,21 \$	2019-02-05	2 398 984,17 \$	3,92 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-09-0904 - Réaménagement de la partie nord de l'échangeur Décarie incluant les travaux d'ouvrages d'art, de terrassement, de pavage, de marquage, de drainage, d'égouts, d'aqueduc, d'éclairage, de système de transport intelligent (STI), de feux de circulation, de supersignalisation, d'aménagement paysager, de maintien de la circulation et divers travaux connexes situés au croisement de l'autoroute 15 et de l'autoroute 40, dans les municipalités de Montréal et de Mont-Royal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Laurent et de Mont-Royal.	AOP	Simard Beaudry Construction inc.	2010-07-21	61 234 874,21 \$	2016-11-22	2 310 998,50 \$	3,77 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-11-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-2010-1) pour travaux de construction d'une chaussée de l'autoroute 20 entre la montée des Coteaux et la route de la Station, incluant des travaux de terrassement, structure de chaussée, ponts (structures considérées complexes, incluant des travaux connexes) et autres ouvrages d'art, éclairage routier, supersignalisation et aménagement paysager, la reconstruction de la chaussée de la rue Notre-Dame (phase 2) et le réaménagement de la route de la Station, dans la municipalité de L'Isle-Verte, MRC de Rivière-du-Loup, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Longueur de 30,210 km.	AOP	Hamel construction inc.	2011-10-03	57 150 000,00 \$	2015-06-11	647 481,18 \$	1,13 %	Modifications au concept initial
Construction	Direction du projet Turcot	2301-13-0902 - Construction du boulevard Pullman, reconstruction des rues Saint-Jacques et Saint-Rémi ainsi que la construction de plusieurs murs et divers travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.	AOP	L.A. Hebert Itée	2014-01-06	56 599 049,77 \$	2016-04-11	7 342 832,17 \$	12,97 %	Modifications au concept initial
Construction	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	2301-13-0902 - Construction du boulevard Pullman, reconstruction des rues Saint-Jacques et Saint-Rémi ainsi que la construction de plusieurs murs et divers travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.	AOP	L.A. Hebert Itée / L.A. Hebert Itée	2014-01-06	56 599 049,77 \$	2017-01-10	5 800 490,60 \$	10,25 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	2301-13-0902 - Construction du boulevard Pullman, reconstruction des rues Saint-Jacques et Saint-Rémi ainsi que la construction de plusieurs murs et divers travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.	AOP	L.A. Hebert Itée	2014-01-06	56 599 049,77 \$	2018-10-10	2 344 585,98 \$	4,14 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	2301-13-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la démolition du pont Saint-Jacques et des murs de soutènement adjacents aux culées, construction du pont d'étagement P-18055, des murs de soutènement M1S1, M1S2, M1S3, M1S4, M1N1, M3N1, ainsi que divers travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Notre-Dame-de-Grâce.	AOP	DB-AECON Pont St-Jacques S.E.P. / DB-AECON Pont St-Jacques S.E.P.	2014-02-06	54 805 386,65 \$	2015-06-23	17 742 398,66 \$	32,37 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	2301-13-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la démolition du pont Saint-Jacques et des murs de soutènement adjacents aux culées, construction du pont d'étagement P-18055, des murs de soutènement M1S1, M1S2, M1S3, M1S4, M1N1, M3N1, ainsi que divers travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Notre-Dame-de-Grâce.	AOP	DB-AECON Pont St-Jacques S.E.P.	2014-02-06	54 805 386,65 \$	2018-02-20	11 959 710,27 \$	21,82 %	Modifications au concept initial
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-12-0006 - Réfection de la chaussée de l'autoroute 40, du pont de l'Île-aux-Tourtes au boulevard Saint-Charles - Lot 2, dans les municipalités de Senneville, de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Baie-d'Urfé, de Beaconsfield et de Kirkland, hors MRC, circonscriptions électorales de Jacques-Cartier et de Nelligan.	AOP	Grands Travaux Soter inc., Les	2013-06-18	49 297 000,00 \$	2018-06-18	7 183 544,58 \$	14,57 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6902-09-0201 - Reconstruction du pont Carbonneau et ses approches sur la route 169, au-dessus de la rivière Ashuapmushuan, dans la municipalité de Saint-Félicien, MRC Le Domaine-du-Roy, circonscription électorale de Roberval.	AOP	Groupe Aecon Québec Itée	2009-08-03	46 758 647,91 \$	2015-10-20	1 687 368,60 \$	3,61 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-10-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour le remplacement de trois structures de l'échangeur des Laurentides à l'intersection de l'autoroute 15 et de l'autoroute 40, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de l'Acadie.	AOP	Grands Travaux Soter inc., Les	2010-10-12	46 063 108,32 \$	2017-05-23	6 885 738,50 \$	14,95 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
<b>Grand total de tous les contrats</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	Direction de Laval-Mille-Îles	8401-10-0201 - Remplacement du tablier du pont Viau sur la route 335 au-dessus de la rivière des Prairies, dans les villes de Laval et de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Laval-des-Rapides et de Crémazie.	AOP	Simard Beaudry Construction inc.	2010-06-01	37 128 575,45 \$	2019-02-05	968 131,53 \$	2,61 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de Laval-Mille-Îles	8401-08-0901 - Réfection de structures, chaussée, drainage, pavage, feux de circulation, site de comptage, éclairage et engazonnement sur l'autoroute 25, routes 337 et 344 dans les municipalités de Terrebonne et Laval, CEP de Terrebonne et Mille-Îles, MRC Les Moulins et Laval	AOP	Grands Travaux Soter inc., Les	2008-05-23	34 884 844,43 \$	2015-06-05	4 847 246,23 \$	13,89 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de l'Outaouais	8901-12-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-2010-1) pour la reconstruction du pont Northfield (P-16193) situé sur le chemin du Pont dans la municipalité de Gracefield, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.	AOP	Pomerleau inc.	2013-07-02	25 623 756,28 \$	2019-10-27	3 216 958,75 \$	12,55 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	2301-13-1103 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour le prolongement De La Vérendrye, la construction des bretelles V-3 et V-4, des rues Pitt, Gladstone, de 2 ponts d'étagement au-dessus du boulevard de La Vérendrye, d'un mur de soutènement le long de la bretelle V-3, ainsi que divers travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.	AOP	Construction Demathieu & Bard [CDB] inc. / Construction Demathieu & Bard [CDB] inc.	2013-12-05	22 861 176,20 \$	2017-05-23	2 955 611,40 \$	12,93 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction du projet Turcot	1301-15-0202 - Travaux de dérivation du collecteur Saint-Pierre (secteur ouest), dans la ville de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.	Gré à gré	DB-AECON Pont St-Jacques S.E.P.	2015-04-17	22 297 665,00 \$	2015-11-27	4 566 514,77 \$	20,48 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	Direction du projet Turcot	1301-15-0202 - Travaux de dérivation du collecteur Saint-Pierre (secteur ouest), dans la ville de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.	Gré à gré	DB-AECON Pont St-Jacques S.E.P. / DB-AECON Pont St-Jacques S.E.P.	2015-04-17	22 297 665,00 \$	2016-08-11	1 340 208,93 \$	6,01 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	Direction du projet Turcot	2301-13-1104 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la construction de la phase 1 de trois tunnels ferroviaires, soit la structure P-18036, ainsi que divers travaux connexes, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.	AOP	Demix Construction une division de Holcim [Canada] inc. (inactif)	2014-01-17	22 185 232,95 \$	2015-11-27	3 044 878,08 \$	13,72 %	Modifications au concept initial
Construction	Direction du projet Turcot	2301-13-1104 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la construction de la phase 1 de trois tunnels ferroviaires, soit la structure P-18036, ainsi que divers travaux connexes, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.	AOP	Demix Construction une division de Holcim [Canada] inc. (inactif)	2014-01-17	22 185 232,95 \$	2016-02-18	1 924 376,06 \$	8,67 %	Modifications au concept initial
Construction	Direction du projet Turcot	2301-13-1104 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la construction de la phase 1 de trois tunnels ferroviaires, soit la structure P-18036, ainsi que divers travaux connexes, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.	AOP	Demix Construction une division de Holcim [Canada] inc. (inactif) / DEMIX Construction une division de groupe CRH Canada inc.	2014-01-17	22 185 232,95 \$	2017-02-23	951 857,66 \$	4,29 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de l'Outaouais	8901-12-0220 - Réfection du pont des Draveurs (P-14290) et du pont P-15093, dans la municipalité de Gatineau, hors MRC, circonscription électorale de Hull.	AOP	Groupe Hexagone, S.E.C. / Groupe TNT inc.	2014-09-16	21 790 000,00 \$	2018-06-22	2 963 193,52 \$	13,60 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-11-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-2010-1) pour le remplacement des ponts P-17804 N & S ponts de l'île Thomas sur l'autoroute 40 au-dessus de la rivière des Outaouais, municipalité Vaudreuil-Dorion, MRC Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Vaudreuil.	AOP	Simard Beaudry Construction inc. / Groupe Hexagone, S.E.C.	2011-07-18	21 212 184,00 \$	2019-02-05	2 282 392,24 \$	10,76 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7107-14-0202 - Réfection de structures sur l'autoroute Dufferin-Montmorency et réparation de ponts sur l'autoroute Laurentienne, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales de Jean-Lesage, Taschereau et Vanier-Les Rivières.	AOP	Stellaire Construction inc.	2014-05-23	20 538 312,00 \$	2015-07-07	3 288 619,61 \$	16,01 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7006-08-0905 - Construction de la chaussée pour le projet de contournement de la Ville de La Tuque sur la route 155, chaussée nord, dans la municipalité de La Tuque, M.R.C. La Tuque, circonscription électorale de Laviolette.	AOP	Construction et pavage Boisvert inc.	2008-03-20	19 979 072,00 \$	2017-09-07	2 145 578,94 \$	10,74 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-09-0203 - Réfection du pont Duplessis Ouest situé sur la route 138, dans la municipalité de Trois-Rivières, hors MRC, circonscription électorale de Trois-Rivières.	AOP	Opron Construction inc.	2009-07-15	19 891 088,55 \$	2017-08-31	1 549 484,59 \$	7,79 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-10-0201 - Réfection du pont Duplessis Est ainsi que l'aménagement cyclable sur la route 138, au-dessus de la rivière Saint-Maurice, dans la municipalité de Trois-Rivières, MRC et circonscription électorale de Trois-Rivières.	AOP	Construction Genix inc.	2010-06-14	18 792 747,00 \$	2018-06-28	4 089 273,67 \$	21,76 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG des grands projets routiers de Montréal et de l'Ouest	2106-15-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-STRUC-14) pour la construction des structures P-16621 et P-16622, dans la municipalité de Dorval, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.	AOP	Groupe TNT inc.	2016-03-24	17 650 056,71 \$	2018-04-30	3 259 239,16 \$	18,47 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	1301-15-0203 - Travaux de dérivation du collecteur Saint-Pierre (secteur est), dans la municipalité de Montréal, hors MRC, dans les circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.	Gré à gré	L.A. Hebert ltée / L.A. Hebert ltée	2015-05-21	16 065 589,97 \$	2016-08-25	1 631 294,57 \$	10,15 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	1301-15-0203 - Travaux de dérivation du collecteur Saint-Pierre (secteur est), dans la municipalité de Montréal, hors MRC, dans les circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.	Gré à gré	L.A. Hebert ltée	2015-05-21	16 065 589,97 \$	2018-05-22	529 457,32 \$	3,30 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7107-12-0206 - Réparation de l'autoroute Dufferin-Montmorency, phase VI aux sections C1, D1, D2 et E1 ainsi qu'aux bretelles B3, B7, D3, D4, D5, D6 et E2 dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales de Taschereau et de Jean-Lesage.	AOP	Pomerleau inc.	2012-05-17	14 676 181,53 \$	2019-07-18	2 162 107,32 \$	14,73 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7006-08-0904 - Reconstruction de la chaussée et déblais 1ère classe sur la route 155, dans la municipalité de Trois-Rives, MRC Mékinac, circonscription électorale de Laviolette. Longueur totale: 8,1 km.	AOP	Constr. et pavages Continental division de construction DJL inc., Les	2008-03-12	13 865 845,00 \$	2015-06-03	264 350,41 \$	1,91 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	2301-13-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la construction de la structure de l'autoroute 15 Sud vers l'autoroute 20 Ouest (bretelle H), de la structure Angers dans l'axe de l'autoroute 15 Nord, la construction d'un mur de soutènement longeant l'autoroute, la correction du profil de la rue Angers, ainsi que divers travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.	AOP	Groupe Hexagone, S.E.C.	2013-09-18	13 843 557,25 \$	2019-02-05	2 870 049,53 \$	20,73 %	Poursuites judiciaires ou réclamations

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-11-0902 - Construction de l'autoroute 85, secteur 0,0 km à 8,3 km, plan d'aménagement, incluant des travaux de terrassement, de fondation de chaussée, d'ouvrages d'art, d'éclairage, de supersignalisation, de travaux complémentaires et de travaux divers, dans la ville de Dégelis, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Kamouraska-Témiscouata. Longueur de 11,32 km (incluant les voies secondaires)	AOP	Gervais Dubé inc.	2011-06-23	13 546 384,74 \$	2019-04-08	1 361 789,42 \$	10,05 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9209-11-1101 - Reconstruction du pont P-17802 situé sur la route 109 au-dessus de la rivière Coigny, dans la municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	Groupe TNT Merceron inc.	2012-05-03	13 280 000,05 \$	2017-04-06	783 028,01 \$	5,90 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9209-11-1101 - Reconstruction du pont P-17802 situé sur la route 109 au-dessus de la rivière Coigny, dans la municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	Groupe TNT Merceron inc.	2012-05-03	13 280 000,05 \$	2016-09-29	13 785,87 \$	0,10 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7103-18-0901 - Élargissement de la chaussée de l'autoroute 73 sud entre le boulevard Jean-Talon et Lebourgneuf dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales de Charlesbourg et de Vanier-Les Rivières. Longueur approximative de 2,5 kilomètres.	AOP	EBC inc.	2018-06-01	12 860 000,00 \$	2019-06-18	2 372 065,43 \$	18,45 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG des grands projets routiers de Montréal et de l'Ouest	3110-18-0201 - Travaux de réparation de structure et d'entretien, du pont Honoré-Mercier, sur la route 138 au-dessus du fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité de Kahnawake et de Montréal, hors MRC (autochtone) et CMM, circonscriptions électorales de Châteauguay et Marguerite-Bourgeoys.	AOP	Mohawk Bridge Consortium	2018-04-26	12 715 000,00 \$	2019-01-25	5 871 404,56 \$	46,18 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG des grands projets routiers de Montréal et de l'Ouest	3110-18-0201 - Travaux de réparation de structure et d'entretien, du pont Honoré-Mercier, sur la route 138 au-dessus du fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité de Kahnawake et de Montréal, hors MRC (autochtone) et CMM, circonscriptions électorales de Châteauguay et Marguerite-Bourgeoys.	AOP	Mohawk Bridge Consortium	2018-04-26	12 715 000,00 \$	2019-05-28	582 633,00 \$	4,58 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	5510-05-0916 - Terrassement de l'autoroute 50, construction des ponts d'étagements Hall et Rochon, construction du chemin de la quatrième concession, du chemin du Moulin, d'une route d'accès sud de l'autoroute 50 et la route 148, dans les municipalités de Brownsburg-Chatham et Grenville-sur-la-Rouge, MRC d'Argenteuil, circonscription électorale d'Argenteuil.	AOP	Neilson inc. (inactif)	2006-01-19	11 557 840,40 \$	2015-05-06	636 907,78 \$	5,51 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de l'Estrie	9001-09-0202 - Reconstruction du pont P-17133 sur la route 112 (rue King Ouest), au-dessus de la rivière Magog, dans la municipalité de Sherbrooke, hors MRC, circonscription électorale de Sherbrooke.	AOP	Grands Travaux Soter inc., Les	2010-02-25	10 157 734,20 \$	2015-05-08	1 090 564,50 \$	10,74 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	8510-11-GE01 - Effectuer la préparation des plans et devis, la surveillance de travaux et toutes activités connexes dans le cadre des travaux préparatoires et autres travaux pour le projet Turcot, dans les municipalités de Montréal et de Westmount, hors MRC, circonscriptions électorales de Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Henri-Sainte-Anne et Westmount-Saint-Louis.	AOR	Consortium Cima+ SNC-Lavalin / Consortium Cima+ SNC-Lavalin	2012-03-22	10 000 000,00 \$	2015-11-27	1 575 000,00 \$	15,75 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG de la Côte-Nord	6705-11-1102 - 2e essai - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-2010-1) pour le remplacement d'un pont acier-bois pour une batterie de ponceaux en béton armé afin d'enjamber la petite rivière Natashquan, dans la municipalité de Natashquan, MRC de Minganie, circonscription électorale de Duplessis.	AOP	Inter-Cité construction ltée	2012-04-26	9 198 546,12 \$	2016-11-10	2 315 898,84 \$	25,18 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-10-0206 - Démolition complète du pont sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste au-dessus de l'autoroute 40 et son remplacement par la construction d'un nouveau pont d'étagement ainsi que divers travaux connexes, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Pointe-aux-Trembles.	AOP	Pomerleau inc.	2010-06-18	9 111 289,38 \$	2016-09-19	390 635,74 \$	4,29 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de Laval-Mille-Îles	8401-08-0209 - Réparation du pont du Portage (P-03846) sur la route 344 au-dessus de la rivière L'Assomption et reconstruction du ponceau du chemin du Golf (P-14279), dans la municipalité de L'Assomption, M.R.C. L'Assomption, circonscription électorale de L'Assomption.	AOP	Construction Garnier ltée	2009-08-27	8 891 140,10 \$	2016-02-10	1 191 025,06 \$	13,40 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction du projet Turcot	2301-13-0201 - Réparation des âmes et des hourdis des bretelles A, C, D, E et F de l'échangeur Turcot et divers travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.	AOP	Grands Travaux Soter inc., Les	2013-10-11	8 749 477,95 \$	2017-11-24	1 156 766,98 \$	13,22 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-11-GE09 - Effectuer la préparation des avant-projets incluant l'étude hydraulique, des plans et devis et la surveillance ainsi que la réalisation de toutes activités connexes relatives aux structures P-07319 et P-07319A du pont Gouin, au-dessus de la rivière Richelieu, dans la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC Haut-Richelieu, circonscription électorale de Saint-Jean.	AOR	Consortium Genivar / CIMA + / Dessau [111-25041-00] / Consortium Genivar / CIMA + / Dessau [111-11158-91](inactif) / Consortium Genivar / CIMA + / Dessau [111-25041-00]	2012-03-01	8 562 633,40 \$	2015-05-01	1 355 240,00 \$	15,83 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Montérégie	8701-11-GE09 - Effectuer la préparation des avant-projets incluant l'étude hydraulique, des plans et devis et la surveillance ainsi que la réalisation de toutes activités connexes relatives aux structures P-07319 et P-07319A du pont Gouin, au-dessus de la rivière Richelieu, dans la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC Haut-Richelieu, circonscription électorale de Saint-Jean.	AOR	Consortium Genivar / CIMA + / Dessau [111-25041-00]	2012-03-01	8 562 633,40 \$	2020-03-06	480 000,00 \$	14,70 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de la Montérégie	8701-11-GE09 - Effectuer la préparation des avant-projets incluant l'étude hydraulique, des plans et devis et la surveillance ainsi que la réalisation de toutes activités connexes relatives aux structures P-07319 et P-07319A du pont Gouin, au-dessus de la rivière Richelieu, dans la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC Haut-Richelieu, circonscription électorale de Saint-Jean.	AOR	Consortium Genivar / CIMA + / Dessau [111-25041-00]	2012-03-01	8 562 633,40 \$	2019-06-04	500 000,00 \$	5,84 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction du projet Turcot	2301-13-0203 - Construction d'un mur de soutènement longeant la future bretelle R le long de l'autoroute 720, ainsi que divers travaux connexes, dans la Ville de Westmount, hors MRC, circonscription électorale de Westmount-Saint-Louis.	AOP	EBC inc.	2013-11-01	8 483 000,00 \$	2016-02-24	2 823 281,80 \$	33,28 %	Travaux de construction réalisés en période hivernale
Construction	Direction du projet Turcot	2301-13-0203 - Construction d'un mur de soutènement longeant la future bretelle R le long de l'autoroute 720, ainsi que divers travaux connexes, dans la Ville de Westmount, hors MRC, circonscription électorale de Westmount-Saint-Louis.	AOP	EBC inc. / EBC inc.	2013-11-01	8 483 000,00 \$	2016-09-20	852 804,08 \$	10,05 %	Travaux de construction réalisés en période hivernale
Construction	DG de l'Outaouais	8901-17-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures (SC-2017-A1) pour la reconstruction du pont de Plaisance sur la route 148 au-dessus de la rivière de la Petite Nation, dans la municipalité de Plaisance, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau.	AOP	Expertise C4 inc.	2017-07-25	7 375 521,94 \$	2019-12-10	930 068,90 \$	12,61 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux

**Total des contrats affichés uniquement** 629 210 506,48 \$

Grand total de tous les contrats 629 210 506,48 \$

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9108-13-1101 - 2e essai - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-STRUC-14-A4) pour effectuer la démolition du pont P-00163 et la construction du pont P-18358, situé sur la route 395 au-dessus de la rivière Villemontel, dans la municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville, MRC d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.	AOP	Construction Audet & Knight	2017-04-25	7 374 747,63 \$	2019-09-18	1 989 988,60 \$	26,98 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de Laval-Mille-Îles	8401-11-0907 - Terrassement, drainage, fondation de chaussée, pavage, éclairage routier, feux de circulation, site de comptage de la circulation, marquage de la chaussée, maintien de la circulation, engazonnement et divers travaux connexes pour le réaménagement des intersections de la route 148 avec le boulevard Arthur-Sauvé, la rue Principale et la montée Champagne et pour le réaménagement de bretelles et de collecteurs du côté ouest de l'échangeur entre les autoroutes 13 et 440 dans la municipalité de Laval, MRC de Laval, circonscription électorale de Fabre, d'une longueur approximative de 4,1 kilomètres	AOP	Construction DJL inc.	2011-08-29	7 350 334,87 \$	2017-06-05	1 043 635,92 \$	14,20 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de Laval-Mille-Îles	8401-14-0303 - Remplacement des lampadaires de 15 mètres, terrassement, éléments de sécurité, maintien de la circulation et divers travaux connexes sur le territoire de la Direction de Laval - Mille-Îles dans la ville de Laval, hors MRC, circonscriptions électorales de Chomedey, Fabre, Sainte-Rose, Laval-des-Rapides, Vimont et Mille-Îles, dans la ville de Terrebonne, MRC des Moulins, circonscription électorale de Terrebonne, dans la ville de Lorraine, MRC de Thérèse-De Blainville, circonscription électorale de Blainville et dans la ville de Saint-Eustache, MRC de Deux-Montagnes, circonscription électorale de Deux-Montagnes.	AOP	Bruneau Électrique inc.	2014-10-23	6 780 237,00 \$	2018-07-26	1 913 808,00 \$	28,23 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7121-17-AA01 - Effectuer l'élaboration d'une étude d'opportunité pour le projet d'implantation d'un nouveau lien entre Québec et Lévis dans la ville de Québec, Communauté urbaine de Québec, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.	AOP	Groupement mobilité inter-rives	2018-05-14	6 723 190,20 \$	2019-09-13	1 664 726,74 \$	24,76 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7107-10-0213 - Réfection du pont P-07424 sur l'autoroute Laurentienne Sud, au-dessus de la rivière Saint-Charles, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Chauveau.	AOP	Tro-Chânes inc.	2010-04-30	6 344 404,35 \$	2015-04-23	2 001 835,72 \$	31,55 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction du projet Turcot	8510-11-0201 - 2e essai - Fermer l'avenue de Carillon, abandonner le poste de pompage et démolir la structure ferroviaire existante nord et les murs de soutènement, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.	AOP	Groupe Hexagone, S.E.C.	2013-08-30	6 335 000,00 \$	2017-10-03	1 538 638,31 \$	24,29 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG des projets	8503-10-HE02 - Surveillance au concepteur des travaux de réaménagement de la partie nord de l'échangeur Décarie, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Laurent.	Gré à gré	Consortium SNC-Lavalin/Cima+/Genivar / Consortium SNC-Lavalin/Cima+/ Genivar	2010-07-16	6 150 000,00 \$	2016-04-15	305 000,00 \$	4,96 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-16-0206 - Réparation des structures de l'échangeur Saint-Pierre - lot 5 - Intersection A-20 et route 138, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.	AOP	Entrepreneurs de construction Concordia inc.	2016-09-09	6 041 324,37 \$	2018-10-17	648 150,87 \$	10,73 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-09-0221 - Réparation des ponts d'étagements Querbes/CP/du Parc, au dessus de l'autoroute 40, et divers travaux connexes, dans la municipalité de Montréal, MRC Communauté métropolitaine de Montréal, circonscriptions électorales de Laurier-Dorion et de l'Acadie.	AOP	Entreprises Pera, Les (9016-6919 Québec inc.)	2010-06-21	5 839 869,80 \$	2016-02-10	354 467,21 \$	6,07 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction des projets routiers stratégiques	2106-14-1101 - 2e essai - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-STRUC-14-A3) du pont d'étagement P-15 sur l'avenue Michel-Jasmin - lot 21-B du projet de l'échangeur Dorval, dans la municipalité de Dorval, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.	AOP	Groupe TNT inc.	2016-11-08	5 565 565,87 \$	2019-01-08	620 866,57 \$	11,16 %	Modifications au concept initial
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-11-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-2010-1) pour la reconstruction du pont P-1912 sur la route 309, au-dessus de la rivière du sourd, dans la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, MRC d'Antoine-Labelle, circonscription électorale de Labelle.	AOP	Groupe TNT Merceron inc.	2011-05-24	5 486 691,50 \$	2017-10-06	622 752,78 \$	11,35 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9109-13-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la construction du pont P-17921, situé au-dessus de la rivière Duparquet, dans la municipalité de Gallichan, MRC et circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.	AOP	Grandmont & Fils ltée	2013-12-19	5 459 754,14 \$	2018-05-28	1 737 965,98 \$	31,83 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	2301-13-HE01 - Effectuer la surveillance des travaux des lots préparatoires pour le projet Turcot (lot 25) de construction du pont d'étagement de la rue Saint-Jacques au-dessus de l'autoroute 15, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.	AOR	Consortium Genivar / EXP	2014-01-30	5 200 000,00 \$	2018-01-30	3 051 063,00 \$	58,67 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-10-0216 - Réparation des structures 14690A (A-20E/A-13N) et 14690B (A-20, au-dessus de la 32e Avenue), éclairage de 14690A, remplacement de quatre (4) tours et travaux connexes, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.	AOP	Loiselle inc.	2011-11-21	5 029 572,77 \$	2018-06-28	578 895,35 \$	11,51 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6521-15-FA06 - Mise à jour de l'avant-projet préliminaire, préparation de l'avant-projet définitif et des plans et devis et service d'accompagnement lors de la surveillance pour la reconstruction de la route 185 en autoroute 85 à deux chaussées séparées, de l'approche nord de la route 291 à l'approche nord de la route Principale Sud (tronçon 6), dans la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.	AOP	Consortium STANTEC / CIMA +	2016-07-11	4 987 976,13 \$	2019-02-05	985 000,00 \$	19,75 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6721-17-FA01 - Conception des plans et devis pour le prolongement de la route 138 de Kegaska à La Romaine, dans la municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, circonscription électorale de Duplessis.	Gré à gré	Norda Stelo inc.	2018-02-06	4 980 000,00 \$	2019-07-04	545 000,00 \$	10,94 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Côte-Nord	6705-16-1103 - 2e Essai - Contrat à la suite de la qualification en structures (SC-2017-A1) pour le remplacement du pont au-dessus de la rivière Hart-Jaune, sur la route 389 au kilomètre 373,7, dans la municipalité de Rivière-Mouchalagane, MRC de Caniapiscau, circonscription électorale de Duplessis.	AOP	Entreprises R. & G. St-Laurent inc.	2017-08-09	4 596 525,25 \$	2018-06-29	554 215,00 \$	12,06 %	Modifications au concept initial
Construction	DG des projets	2503-18-0901 - Planage, décohesionnement, stabilisation, pose d'enrobé, marquage et signalisation et divers travaux connexes sur la route 64568 (Chemin de Touraine), dans la ville de Sainte-Julie, MRC de Marguerite-D'Youville, circonscription électorale de Verchères.	AOP	Pavages Chenail inc., Les	2018-05-04	4 558 927,29 \$	2019-07-03	658 968,11 \$	14,45 %	Modifications au concept initial
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7006-13-0201 - Réparation du viaduc Garnier et du pont Charles-Garnier situés sur l'autoroute 55, dans la ville de Shawinigan, hors MRC et circonscription électorale de Saint-Maurice.	AOP	Constr. et pavages Continental division de construction DJL inc., Les	2013-07-25	4 466 309,80 \$	2017-03-22	955 693,30 \$	21,40 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7006-09-0205 - Reconstruction du pont Saint-Louis situé sur la 4e rue au-dessus de la rivière Grand-Mère, dans la ville de Shawinigan, MRC Shawinigan, circonscription électorale de Laviolette.	AOP	Groupe TNT Merceron inc.	2009-08-04	4 428 810,86 \$	2018-08-21	744 834,97 \$	16,82 %	Travaux de construction réalisés en période hivernale
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-15-0210 - Contrat conclu en situation d'urgence pour travaux de renforcement de la poutre P-1 de la travée du pont de l'Île-aux-Tourtes (P-03236W), dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, hors MRC, circonscriptions électorale de Vaudreuil et de Jacques-Cartier.	Gré à gré	Construction Dimco inc.	2016-01-26	4 407 044,10 \$	2017-01-10	3 105 000,00 \$	70,46 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-15-0210 - Contrat conclu en situation d'urgence pour travaux de renforcement de la poutre P-1 de la travée du pont de l'Île-aux-Tourtes (P-03236W), dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, hors MRC, circonscriptions électorales de Vaudreuil et de Jacques-Cartier.	Gré à gré	Construction Dimco inc.	2016-01-26	4 407 044,10 \$	2016-08-16	2 922 000,00 \$	66,30 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Services professionnels	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-14-FE07 - Préparation de l'avant-projet, des plans et devis et autres services complémentaires pour la construction d'une structure de recouvrement, au-dessus de l'autoroute Ville-Marie (A-720), entre la rue Sanguinet et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, dans la municipalité de Montréal, hors MRC et dans la circonscription électorale de Westmount-Saint-Louis.	AOR	Consortium CIMA+ / SNC - Lavalin 8503-14-FE07 / Consortium CIMA+ / SNC - Lavalin 8503-14-FE07	2015-02-06	4 385 000,00 \$	2017-05-29	960 000,00 \$	21,89 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-14-FE07 - Préparation de l'avant-projet, des plans et devis et autres services complémentaires pour la construction d'une structure de recouvrement, au-dessus de l'autoroute Ville-Marie (A-720), entre la rue Sanguinet et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, dans la municipalité de Montréal, hors MRC et dans la circonscription électorale de Westmount-Saint-Louis.	AOR	Consortium CIMA+ / SNC - Lavalin 8503-14-FE07	2015-02-06	4 385 000,00 \$	2016-07-19	791 000,00 \$	18,04 %	Modifications au concept initial
Construction	Bureau de la coordination du Nord-du-Québec	7204-16-0902 - Traitement de surface sur la route d'accès au village d'Eastmain du km 30 au Km 65, dans la municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	Galarneau Entrepreneur général inc.	2016-07-21	4 372 472,75 \$	2018-01-30	990 129,11 \$	22,64 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Bureau de la coordination du Nord-du-Québec	7204-17-3501 - Construction pour le rechargement des aires de mouvements, réfection du balisage lumineux et travaux divers à l'aéroport d'Umiujaq, MRC de l'Administration régionale Kativik, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	Constructions Pépin et Fortin inc., Les	2017-05-17	4 144 000,00 \$	2018-08-28	525 005,35 \$	12,67 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG des projets	8503-12-HE11 - Effectuer la surveillance des travaux de réaménagement de la partie nord de l'échangeur Décarie, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Laurent.	AOR	Consortium DESSAU / EXP (8503-12-HE11) / Consortium DESSAU / EXP (8503-12-HE11)	2013-03-25	4 000 000,00 \$	2015-07-30	920 000,00 \$	23,00 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG de la Côte-Nord	6703-08-0913 - Correction de courbes au km 501 et aire d'arrimage au km 507 sur la route 389, dans la municipalité de Rivière-Mouchalagane TNO, MRC Caniapiscau, circonscription électorale de Duplessis.	AOP	Carrières Bob-Son inc., Les	2009-09-09	3 993 564,68 \$	2017-03-15	416 773,04 \$	10,44 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de l'Estrie	9001-18-0203 - Réparation du pont P-09081 sur le boulevard Jacques-Cartier, au-dessus de la rivière Magog, dans la ville de Sherbrooke, hors MRC, circonscription électorale de Sherbrooke	AOP	Couillard construction limitée	2018-06-28	3 909 599,25 \$	2019-11-25	539 879,78 \$	13,81 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Services professionnels	Direction de Laval-Mille-Îles	5100-05-FZ04 (conversion) - Effectuer la préparation d'un avant-projet définitif, de plans et devis préliminaires et définitifs reliés au projet de reconstruction de l'échangeur des autoroutes 15 et 640 dans les municipalités de Boisbriand, Sainte-Thérèse et Rosemère, CE de Groulx, MRC Thérèse-De Blainville.	AOR	Consortium Genivar/Cima+/Dessau-Soprin	2006-12-21	3 800 000,00 \$	2015-06-30	4 969,18 \$	0,13 %	Modifications au concept initial

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services techniques	Direction générale du service aérien gouvernemental	Avenant # 2 - Prolongation du contrat du 2017-09-01 au 2017-11-30	AOP	Propair inc.	2017-10-19	3 706 560,00 \$	2018-02-01	585 000,00 \$	15,78 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6408-09-0210 - Réparation du pont Curé-Marchand (P-02256) sur la rue du Pont, au-dessus de la rivière St-François dans la municipalité de Drummondville, MRC Drummond, circonscription électorale de Drummond-Bois-Francis. Longueur totale : 165 m	AOP	Construction F.G.N. inc.	2010-03-11	3 679 478,00 \$	2017-03-16	398 108,84 \$	10,82 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-14-0202 - Réparation du pont d'étagement P-13715 de la rue Champs d'Eau au-dessus de l'autoroute 40, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale d'Anjou-Louis-Riel.	AOP	Construction Bau-Val inc.	2016-04-28	3 649 584,49 \$	2018-02-14	643 605,62 \$	17,64 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-14-0202 - Réparation du pont d'étagement P-13715 de la rue Champs d'Eau au-dessus de l'autoroute 40, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale d'Anjou-Louis-Riel.	AOP	Construction Bau-Val inc.	2016-04-28	3 649 584,49 \$	2019-11-27	131 221,76 \$	3,60 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	7204-18-0901 - Déplacement d'un tronçon de la route 20290 (chemin de l'aéroport) à Matagami, dans la municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	Galarneau Entrepreneur général inc. / Galarneau Entrepreneur général inc.	2018-07-12	3 624 361,44 \$	2019-04-02	1 400 000,00 \$	38,63 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-06-FA02 - Effectuer la préparation des plans et devis et la réalisation de toute activité connexe relative au prolongement de l'autoroute 73 située entre la route du Golf et la route Veilleux, dans les municipalités de Beauceville et de Notre-Dame-des-Pins, MRC de Robert-Cliche et de Beauce-Sartigan, CEP de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.	AOI	SNC-Lavalin inc.	2006-08-01	3 500 000,00 \$	2015-06-18	940 165,26 \$	26,86 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7103-17-0204 - Réparation des structures P-13646, P-13645 et P13645A, situées sur le lien avenue des Hôtels vers boulevard Champlain, dans la ville de Québec, Communauté Métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Jean-Talon.	AOP	Construction Genix inc.	2017-06-15	3 366 343,00 \$	2018-08-09	352 580,36 \$	10,47 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de l'Outaouais	8901-13-0901 - Réfection de la route 307 entre le chemin Lebaudy et Grands-Jardins, dans la municipalité de Gatineau, hors MRC, circonscription électorale de Gatineau.	AOP	Construction Edelweiss inc.	2017-05-25	3 358 644,31 \$	2018-06-21	485 814,10 \$	14,46 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Bureau de la coordination du Nord-du-Québec	7204-17-0902 - 2e essai - Adoucissement des pentes de talus de la piste et réfection de sections de la route d'accès à l'aéroport de Tasiujaq, MRC de Kativik, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	Construction Polaris inc.	2018-05-05	3 357 000,00 \$	2019-09-19	3 008 733,25 \$	89,63 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6407-09-0212 - Reconstruction du pont P-04648 (nouvelle structure P-16757) sur le chemin Hamilton au-dessus de la rivière Bécancour, dans les municipalités d'Inverness et de Saint-Pierre-Baptiste, MRC L'Érable et circonscription électorale d'Arthabaska.	AOP	ALTA Itée	2010-05-05	3 229 229,92 \$	2019-02-12	511 183,64 \$	15,83 %	Poursuites judiciaires ou réclamations

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6301-14-0201 - Reconstruction d'une section du mur P-15766 situé sur la route 132, dans le village de Marsoui, MRC de La Haute-Gaspésie, circonscription électorale de Gaspé.	AOP	Constructions Hydrospec inc., Les	2014-06-20	3 168 100,00 \$	2016-05-05	377 000,91 \$	11,90 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	DG de la Côte-Nord	6703-09-0905 Correction de courbe au kilomètre 109 sur la route 389 à Rivière-aux-Anglais, dans le Territoire non organisé, MRC Manicouagan, circonscription électorale de René-Lévesque.	AOP	Carrières Bob-Son inc., Les	2010-01-25	3 117 619,11 \$	2016-05-11	676 931,64 \$	21,71 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de l'Outaouais	8901-18-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures, selon les listes en vigueur (SC-2017-A1 ou SC-2017-A2) pour la réparation des longerons, des contreventements inférieurs et de la dalle de la structure P-02945 dans la municipalité de Bouchette, MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.	AOP	Construction Injection E.D.M. inc.	2019-05-06	3 094 986,30 \$	2019-11-05	971 725,56 \$	31,40 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-17-0238 - Réparation des voies routières des ponts P-13887, P-13960 et P-04296 situés sur l'autoroute 73, au-dessus de la rivière Chaudière, de la route 132, du fleuve Saint-Laurent et du boulevard Champlain, dans la ville de Lévis, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale des Chutes-de-la-Chaudière.	AOP	Stellaire Construction inc.	2018-07-06	3 056 000,00 \$	2020-03-04	439 669,44 \$	14,39 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6521-15-FA01 - Mise à jour de l'avant-projet préliminaire, préparation de l'avant-projet définitif et des plans et devis ainsi que le service d'accompagnement lors de la surveillance pour la reconstruction de la route 185 en autoroute (A-85) à deux chaussées séparées, de l'approche nord du 3e Rang à l'approche nord de la rivière Verte (tronçon 1), dans la municipalité de Saint-Antoine, MRC de Rivière-du-Loup, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.	AOP	SNC-Lavalin inc.	2016-07-11	3 054 434,00 \$	2019-04-25	585 000,00 \$	19,15 %	Modifications au concept initial
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-10-0903 - Réfection de la chaussée du rang des Pins-Rouges, dans la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, MRC Maskinongé, circonscription électorale de Maskinongé. Longueur de 2,4 km.	AOP	Jobert inc.	2010-07-19	3 037 783,00 \$	2016-07-29	478 872,01 \$	15,76 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7103-19-0905 - Planage, couche d'usure, marquage de la chaussée et travaux divers sur l'autoroute 540, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Jean-Talon et Louis-Hébert.	AOP	Entreprises P.E.B. Itée, Les	2019-01-14	2 928 430,15 \$	2019-10-28	817 115,00 \$	27,90 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Construction	DG des projets	2503-17-0913 - Terrassement, planage et pose d'enrobé, installation de glissières de sécurité, voies cyclables, boucles de comptage, marquage de la chaussée, maintien de la circulation et signalisation sur la route 132, dans la ville de Contrecoeur, MRC de Marguerite-D'Youville, circonscription électorale de Verchères. Longueur de 6,771 km.	AOP	Eurovia Québec Construction inc.	2017-06-05	2 787 147,08 \$	2017-11-23	372 666,54 \$	13,37 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	DG de l'Outaouais	8901-18-1001 - Travaux de réfection de la route 321 dans les municipalités de Chénéville et Ripon, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau	AOP	Construction Edelweiss inc.	2018-10-17	2 766 432,30 \$	2019-08-13	517 857,73 \$	18,72 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	DG de la Montérégie	8603-13-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la réparation du pont P-01467 sur le chemin des Érables, au-dessus de la rivière Yamaska Sud-Est, dans la municipalité de Brigham, MRC de Brome-Missisquoi, circonscription électorale de Brome-Missisquoi.	AOP	2 G Construction inc.	2014-05-27	2 740 329,00 \$	2018-12-11	435 655,57 \$	15,90 %	Poursuites judiciaires ou réclamations

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-13-0303 - 3e essai - Réfection de l'éclairage routier à l'intersection des bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur 47 sur l'autoroute 35 ainsi que le prolongement de l'éclairage routier existant, la réfection des glissières rigides médianes et le remplacement de têtes de puisards sur l'autoroute 35 entre les échangeurs 45 et 47, dans la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC du Haut-Richelieu, circonscription électorale de Saint-Jean.	AOP	Bruneau Électrique inc.	2014-09-15	2 736 000,00 \$	2017-07-10	392 110,53 \$	14,33 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-11-0201 - Réfection du pont de fer P-03712 situé sur la route du Bac, dans la municipalité d'Hébertville, MRC Lac-Saint-Jean-Est, circonscription électorale de Lac-Saint-Jean.	AOP	Paul Pedneault inc.	2011-09-01	2 718 051,10 \$	2017-12-13	321 908,40 \$	11,84 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de l'Outaouais	8901-15-0304 - Ajout d'éclairage et de feux de circulation sur l'autoroute 50 et sur le chemin Lépine dans les municipalités de Gatineau et l'Ange-Gardien, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau.	AOP	Séguin Morris inc.	2017-03-08	2 682 320,28 \$	2019-04-02	1 135 000,00 \$	42,31 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de l'Outaouais	8901-12-0207 - Remplacement du pont P-05843 par le pont P-11745 sur la route 366 au-dessus de la rivière Blanche dans la municipalité de Val-Des-Monts, MRC Les Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau.	AOP	Grandmont & Fils ltée	2016-11-25	2 642 343,01 \$	2018-06-05	535 892,50 \$	20,28 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7107-14-0209 - Construction d'un ponceau en béton armé sur l'autoroute Dufferin-Montmorency (A-40), dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Montmorency.	AOP	Excavations Lafontaine inc., Les	2015-03-12	2 585 138,59 \$	2016-06-27	293 115,57 \$	11,34 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7107-12-0217 - Réparation d'un pont sur l'avenue Royale, au-dessus de la rivière Sainte-Anne, dans la ville de Beaupré, MRC de La Côte-de-Beaupré, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.	AOP	ALTA ltée	2013-01-24	2 529 563,70 \$	2018-06-27	1 103 818,68 \$	43,64 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de l'Estrie	9001-17-0917 - Dispositifs de retenue, enrobé préparé et posé à chaud, enlèvement et disposition d'un enrobé additionné de fibres d'amiante, installation de boucles de détection préfabriquées et marquage de moyenne durée de type résine époxydique sur chaussée des routes 104 et 139, dans les villes de Sutton et Lac-Brome, MRC de Brome-Missisquoi, circonscription électorale de Brome-Missisquoi. Longueur: 12,298 km.	AOP	Eurovia Québec Construction inc.	2017-09-15	2 452 562,50 \$	2018-08-21	1 554 826,51 \$	63,40 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de l'Estrie	9001-17-0917 - Dispositifs de retenue, enrobé préparé et posé à chaud, enlèvement et disposition d'un enrobé additionné de fibres d'amiante, installation de boucles de détection préfabriquées et marquage de moyenne durée de type résine époxydique sur chaussée des routes 104 et 139, dans les villes de Sutton et Lac-Brome, MRC de Brome-Missisquoi, circonscription électorale de Brome-Missisquoi. Longueur: 12,298 km.	AOP	Eurovia Québec Construction inc.	2017-09-15	2 452 562,50 \$	2019-05-09	13 548,74 \$	0,55 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	7204-18-0903 - Contrat pour effectuer les travaux de remplacement de ponceaux, construction d'une structure P-19012 et rechargement granulaire du km 42 au km 52 sur la route 19900, municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	Location A.L.R. inc. / Location A.L.R. inc.	2018-07-25	2 447 250,00 \$	2019-09-13	300 230,33 \$	12,27 %	Travaux de construction réalisés en période hivernale

**Total des contrats affichés uniquement** 629 210 506,48 \$

Grand total de tous les contrats 629 210 506,48 \$

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG de la Montérégie	8701-16-0210 - Réparation du pont P-13446 et divers travaux connexes situés sur la route 201 au-dessus de l'autoroute 20, dans la municipalité de Coteau-du-Lac, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOP	Roxboro Excavation inc.	2016-08-23	2 433 069,18 \$	2019-01-08	343 731,88 \$	14,13 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8901-17-FA02 - Avant-projet préliminaire, avant-projet définitif, préparation des plans et devis et service d'accompagnement durant la construction de la chaussée nord de l'autoroute 50 dans la ville de Gatineau, MRC de Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.	AOP	Consortium STANTEC / CIMA +	2018-07-06	2 410 757,72 \$	2019-07-04	350 000,00 \$	14,52 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8901-17-FA02 - Avant-projet préliminaire, avant-projet définitif, préparation des plans et devis et service d'accompagnement durant la construction de la chaussée nord de l'autoroute 50 dans la ville de Gatineau, MRC de Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.	AOP	Consortium STANTEC / CIMA +	2018-07-06	2 410 757,72 \$	2019-08-21	65 457,14 \$	2,72 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de la Côte-Nord	6705-13-0213 - Remplacement de ponceaux en acier par deux ponceaux préfabriqués en béton armé au km 285 et au km 291.9 sur la route 389, dans la municipalité de Rivière-aux-Outardes dans le territoire non organisé, MRC de Manicouagan, circonscription électorale de René-Lévesque.	AOP	Excavations A. Savard inc., Les	2014-01-24	2 361 138,91 \$	2016-10-21	415 679,59 \$	17,61 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Côte-Nord	6705-13-0213 - Remplacement de ponceaux en acier par deux ponceaux préfabriqués en béton armé au km 285 et au km 291.9 sur la route 389, dans la municipalité de Rivière-aux-Outardes dans le territoire non organisé, MRC de Manicouagan, circonscription électorale de René-Lévesque.	AOP	Excavations A. Savard inc., Les	2014-01-24	2 361 138,91 \$	2019-06-13	73 807,31 \$	3,13 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6521-15-QA04 - Réalisation d'études géotechniques et pédologiques, de caractérisation environnementale et d'autres études diverses préalables à la reconstruction de la route 185 en autoroute 85 (A-85) à deux chaussées séparées, à partir de la rue Principale, dans la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata, jusqu'à la Petite rivière Savane, dans la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! (tronçon 7), MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata (longueur de km 49,0 à km 57,2).	AOP	Englobe Corp.	2017-06-16	2 342 567,10 \$	2018-11-30	428 000,00 \$	18,27 %	Modifications au concept initial
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-15-0209 - Réparation des ponts P-15653 et P-15654 situés sur la rue Saint-Joseph et la route 117, au-dessus de l'autoroute 15, dans la ville de Sainte-Adèle (Lot 2), MRC des Pays-d'en-Haut, circonscription électorale de Bertrand.	AOP	Construction Raynald Tisseur inc.	2016-03-02	2 335 976,65 \$	2018-06-18	252 515,29 \$	10,81 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Services professionnels	DG des projets	8503-12-FE16 - Préparation des plans et devis pour le projet de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 13, au-dessus de l'autoroute 40, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Laurent.	AOR	Consortium Cima+ / Génivar / Consortium Cima+ / Génivar	2013-08-06	2 260 000,00 \$	2017-08-09	792 170,00 \$	35,05 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des projets	8503-12-FE16 - Préparation des plans et devis pour le projet de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 13, au-dessus de l'autoroute 40, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Laurent.	AOR	Consortium Cima+ / Génivar	2013-08-06	2 260 000,00 \$	2019-10-07	650 000,00 \$	28,76 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de la Montérégie	8701-15-KZ07 - Effectuer le contrôle de la qualité des sols et des matériaux ainsi que leur mise en oeuvre pendant la construction du nouveau pont Gouin, structures P-07319 et P-07319A, dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC du Haut-Richelieu, circonscription électorale de Saint-Jean	AOP	Groupe ABS inc.	2017-02-14	2 250 642,44 \$	2019-09-30	375 000,00 \$	16,66 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de l'Outaouais	8901-13-0201 - Métallisation du pont P-14319 sur la route 117 dans la municipalité de Grand-Remous, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.	AOP	Construction Audet & Knight	2014-04-22	2 250 439,64 \$	2015-08-25	513 552,07 \$	22,82 %	Modifications au concept initial

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7103-16-0208 - Travaux de réparation des structures P-14170B1, P-14170B3 et P-14170C1 ainsi que les piles de la structure P-14170D1, sur l'autoroute 440, au-dessus de la rivière Saint-Charles, du boulevard Charest et de la rue St-Roch situés dans la communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Taschereau et Jean-Lesage.	AOP	C.F.G. Construction inc.	2017-03-17	2 177 643,92 \$	2017-10-13	338 956,68 \$	15,57 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7103-16-0208 - Travaux de réparation des structures P-14170B1, P-14170B3 et P-14170C1 ainsi que les piles de la structure P-14170D1, sur l'autoroute 440, au-dessus de la rivière Saint-Charles, du boulevard Charest et de la rue St-Roch situés dans la communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Taschereau et Jean-Lesage.	AOP	C.F.G. Construction inc.	2017-03-17	2 177 643,92 \$	2018-06-27	96 000,00 \$	4,41 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Montérégie	8601-18-0204 - Réfection du pont P-13506 sur la Montée Glass/Guay, au-dessus de l'autoroute 15 et reconstruction du ponceau 64168 situé sur l'autoroute 15, dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle, MRC des Jardins-de-Napierville, circonscription électorale d'Huntingdon.	AOP	ACI- Ponts et ouvrages d'art inc.	2018-06-14	2 166 900,00 \$	2019-07-24	221 973,14 \$	10,24 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Montérégie	8601-18-0204 - Réfection du pont P-13506 sur la Montée Glass/Guay, au-dessus de l'autoroute 15 et reconstruction du ponceau 64168 situé sur l'autoroute 15, dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle, MRC des Jardins-de-Napierville, circonscription électorale d'Huntingdon.	AOP	ACI- Ponts et ouvrages d'art inc.	2018-06-14	2 166 900,00 \$	2019-09-13	100 789,20 \$	4,65 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-10-1010 - Réfection de cinq (5) ponceaux, planage, couches antifissures, correction, couche d'usure à l'enrobé à chaud et installation de glissières de sécurité sur la route 339, dans les municipalités de Saint-Roch-de-l'Achigan, Saint-Roch-Ouest et Saint-Lin-Laurentides, MRC de Montcalm, circonscription électorale de Rousseau. Longueur de 11,162 km.	AOP	Asphalte générale inc.	2010-07-22	2 135 214,60 \$	2015-09-03	251 829,62 \$	11,79 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG des grands projets routiers de Montréal et de l'Ouest	2107-13-FA01 - Préparation des plans et devis pour le projet d'amélioration des accès au port de Montréal sur l'autoroute 25 entre l'Île Charron et l'échangeur Sherbrooke, du réaménagement de l'échangeur Sherbrooke et de la démolition de la structure de Boucherville nord, dans la ville de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Bourget.	AOR	Consortium SMI EXP / Consortium SMI EXP	2014-09-18	2 116 351,90 \$	2016-04-26	371 071,79 \$	17,53 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des grands projets routiers de Montréal et de l'Ouest	2107-13-FA01 - Préparation des plans et devis pour le projet d'amélioration des accès au port de Montréal sur l'autoroute 25 entre l'Île Charron et l'échangeur Sherbrooke, du réaménagement de l'échangeur Sherbrooke et de la démolition de la structure de Boucherville nord, dans la ville de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Bourget.	AOR	Consortium SMI EXP / Consortium SMI EXP	2014-09-18	2 116 351,90 \$	2017-05-29	300 000,00 \$	14,18 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de la Montérégie	8603-15-0902 - Planage, pose d'enrobé, élargissement d'accotement et voie cyclable sur la route 132, dans la municipalité de Verchères, MRC de Marguerite-D'Youville, circonscription électorale de Verchères. Longueur : 6,091 km.	AOP	Construction Bau-Val inc.	2015-04-07	2 069 785,50 \$	2019-12-09	259 228,64 \$	12,52 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9203-10-GE01 - Préparation des plans et devis et surveillance et la réalisation de toutes activités connexes relatives à la reconstruction du pont P-09487, situé sur la route 109, au-dessus de la rivière Coigny, dans la municipalité de Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOR	Consortium Dessau / Génivar	2011-08-02	2 006 440,00 \$	2015-05-01	344 808,46 \$	17,19 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

**Total des contrats affichés uniquement**

**629 210 506,48 \$**

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 \$

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6807-10-0902 - Travaux de terrassement, structure de chaussée, d'enrobé bitumineux, correction et couche d'usure sur la route 44780 (rang du Lac-Vert), dans la municipalité d'Hébertville, MRC Lac-Saint-Jean-Est, circonscription électorale de Lac-Saint-Jean. Longueur: 1,28 km.	AOP	Terrassement Jocelyn Fortin enr. (inactif)	2010-04-30	1 933 261,76 \$	2015-08-05	326 639,28 \$	16,90 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de la Montérégie	8601-18-0001 - Reconstruction d'égout pluvial, de trottoir et du pavage de la couche de surface ainsi que divers travaux connexes sur la route 338, dans la municipalité de Saint-Zotique, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOP	Ali excavation inc.	2017-08-09	1 929 280,09 \$	2018-05-07	210 692,66 \$	10,92 %	Délais ou travaux supplémentaires liés à l'ajout de travaux de compétence municipale
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-10-GE03 - Préparation de plans et devis et surveillance complète des travaux de reconstruction de la structure P-00005 située sur la 1re Avenue Ouest dans la municipalité d'Amos, MRC d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.	AOP	WSP Canada inc.	2011-05-10	1 920 200,00 \$	2016-02-09	10 093,00 \$	0,53 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7103-15-1003 - Planage, couche d'usure et travaux divers, dans la ville de Québec et le territoire non organisé de Lac-Jacques-Cartier, MRC diverses, circonscriptions électorales diverses.	AOP	Entreprises P.E.B. Itée, Les	2015-05-04	1 866 589,00 \$	2015-09-25	297 694,70 \$	15,95 %	Modifications au concept initial
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6407-18-0301 - Réaménagement et installation de feux de circulation sur la route 116 aux intersections des rues de l'Hôtel-de-Ville et Gauthier, dans la municipalité de Warwick, MRC d'Arthabaska, circonscription électorale de Drummond-Bois-Francis.	AOP	Germain Lapalme & fils inc.	2018-05-17	1 856 560,94 \$	2019-06-13	301 686,53 \$	16,25 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-12-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures complexes pour la réfection du pont (P-00927) situé sur la rue des Érables au-dessus de l'ancien canal de Beauharnois, dans la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield, MRC de Beauharnois-Salaberry, circonscription électorale de Beauharnois.	AOP	Construction Polaris inc.	2013-09-06	1 854 000,00 \$	2015-12-21	711 036,56 \$	38,35 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-12-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures complexes pour la réfection du pont (P-00927) situé sur la rue des Érables au-dessus de l'ancien canal de Beauharnois, dans la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield, MRC de Beauharnois-Salaberry, circonscription électorale de Beauharnois.	AOP	Construction Polaris inc.	2013-09-06	1 854 000,00 \$	2016-11-22	58 729,65 \$	3,17 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-19-0220 - Construction du portique P-19637 en béton armé situé sur le chemin des Bois-Francis Est, au-dessus du ruisseau Lessard, dans la ville de Thetford Mines, MRC Les Appalaches, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac.	AOP	Cité Construction TM inc.	2019-06-13	1 847 428,59 \$	2019-12-23	479 515,00 \$	25,96 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-16-0916 - Reconstruction de l'infrastructure de la chaussée incluant la pose d'isolants de drains et d'un revêtement de surface en enrobé sur la route 283, dans la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, MRC de Montmagny, circonscription électorale de la Côte-du-Sud. Longueur : 2.1 km	AOP	Construction B.M.L., division de Sintra inc.	2016-08-25	1 783 000,00 \$	2017-06-28	234 951,11 \$	13,18 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG de la Côte-Nord	6705-18-0901 - Contrat conclu en situation d'urgence pour effectuer la construction d'un chemin de contournement sur la route 138, dans la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, MRC de Minganie, circonscription électorale de Duplessis.	Gré à gré	Dexter Québec inc.	2018-07-27	1 747 127,50 \$	2019-07-23	237 541,69 \$	13,60 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6301-19-0916 - Contrat de fabrication, de pose d'enrobé, de planage à froid et de décohesionnement de la chaussée sur la route 198, dans la ville de Murdochville, MRC de La Côte-de-Gaspé, circonscription électorale de Gaspé. Longueur de 3,359 km.	AOP	Eurovia Québec Construction inc.	2019-07-05	1 708 174,90 \$	2020-03-06	2 240 757,85 \$	131,18 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-12-FE15 - Préparation des plans et devis pour le projet de reconstruction du pont d'étagement du boulevard des Galeries d'Anjou au-dessus de l'autoroute 40, dans la ville de Montréal, hors MRC, circonscription électorale d'Anjou.	AOR	Cima+ S.E.N.C. / Cima+ S.E.N.C.	2013-09-25	1 700 000,00 \$	2018-07-11	580 518,85 \$	34,15 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des projets	8503-12-FE15 - Préparation des plans et devis pour le projet de reconstruction du pont d'étagement du boulevard des Galeries d'Anjou au-dessus de l'autoroute 40, dans la ville de Montréal, hors MRC, circonscription électorale d'Anjou.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2013-09-25	1 700 000,00 \$	2020-01-30	80 643,85 \$	4,74 %	Modifications au concept initial
Construction	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-14-0201 - Réparation du pont d'étagement P-13613 de la rue Poultry Cottages situé au-dessus de l'autoroute 20 et divers travaux connexes, dans la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, hors MRC, dans la circonscription électorale de Jacques-Cartier.	AOP	Construction Carbo inc.	2016-09-22	1 697 079,00 \$	2017-12-21	286 371,88 \$	16,87 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7107-12-0908 - Reconstruction, décohesionnement, ponceaux et asphaltage de la chaussée sur la route 371, dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, MRC La Jacques-Cartier, circonscription électorale de Chauveau. Longueur de 2,65 km.	AOP	Inter-Cité construction ltée	2012-07-19	1 686 365,83 \$	2016-06-22	519 762,01 \$	30,82 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-18-0201 - Réfection du pont d'étagement P-14288 situé sur la route 157, au-dessus de l'autoroute 40, dans la municipalité de Trois-Rivières, hors MRC, circonscription électorale de Champlain.	AOP	Maurecon inc.	2018-05-10	1 670 869,35 \$	2019-05-22	735 717,27 \$	44,03 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9209-13-0201 - Reconstruction du ponceau P-12109 situé sur la route 109, dans la municipalité du Gouvernement regional d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	Blais & Langlois inc.	2014-11-10	1 667 945,00 \$	2019-08-06	2 320 596,49 \$	139,13 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6803-09-GA02 - Effectuer la préparation des plans et devis sur la route 169 (quartiers Delisle et L'Isle-Maligne), dans les municipalités de Saint-Nazaire et d'Alma, MRC Lac Saint-Jean Est, CEP de Lac Saint-Jean.	AOR	Consortium Cegertec/SNC-Lavalin S.E.P.	2009-11-10	1 600 000,00 \$	2016-06-28	337 104,61 \$	21,07 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6803-09-GA02 - Effectuer la préparation des plans et devis sur la route 169 (quartiers Delisle et L'Isle-Maligne), dans les municipalités de Saint-Nazaire et d'Alma, MRC Lac Saint-Jean Est, CEP de Lac Saint-Jean.	AOR	Consortium Cegertec/SNC-Lavalin S.E.P.	2009-11-10	1 600 000,00 \$	2018-10-30	303 790,78 \$	18,99 %	Modifications au concept initial

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG de l'Outaouais	8901-17-0213 - Travaux de réfection du pont P-15397 situé sur la route 317 dans la municipalité de Saint-Sixte, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau	AOP	Coffrex inc.	2019-02-14	1 574 076,75 \$	2019-08-21	208 850,00 \$	13,27 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9106-18-0001 - Reconstruction et réhabilitation de ponceaux sur la route 117, dans la municipalité du Réservoir-Dozois, MRC de La Vallée-de-l'Or, circonscription électorale d'Abitibi-Est.	AOP	Galarneau Entrepreneur général inc.	2018-04-30	1 569 249,60 \$	2018-12-04	1 110 626,46 \$	70,77 %	Travaux de construction réalisés en période hivernale
Construction	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9106-12-0205 - Construction du ponceau P-18312 sur la route 113 dans la municipalité de Senneterre (paroisse), MRC de La Vallée-de-l'Or, circonscription électorale d'Abitibi-Est.	AOP	Construction B.C.K. inc.	2013-04-15	1 541 698,19 \$	2017-03-06	194 514,48 \$	12,62 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-09-FZ07 Relevés topographiques, plans et devis préliminaires et définitifs de chaussée, d'ouvrages d'art, de gestion de la circulation durant les travaux, d'éclairage et de portiques de surpersignalisation dans le cadre de l'élargissement de l'autoroute 73 (Henri-IV), du sud du carrefour de la rue John-Molson jusqu'au nord des ponts d'étagement de la rue Rideau dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales de Jean-Talon et de Vanier.	AOR	Consortium SNC-Lavalin-Roche	2009-09-22	1 500 000,00 \$	2017-10-04	547 821,30 \$	36,52 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-09-KA71 - Contrôle qualitatif des matériaux de construction dans le cadre des travaux de prolongement de l'autoroute 5 de la limite de la municipalité de La Pêche au sud jusqu'au contournement de Wakefield au nord de la municipalité de La Pêche, MRC des Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau.	AOR	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2010-12-22	1 500 000,00 \$	2016-08-22	170 000,00 \$	11,33 %	Obligations environnementales et caractéristiques hydrauliques différentes de celles prévues
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-17-0202 - Construction d'un ponceau en béton armé sur la rue Notre-Dame Ouest au-dessus du ruisseau Saint-Charles, dans la municipalité de Trois-Rivières, hors MRC, circonscription électorale de Maskinongé.	AOP	Nobesco (8412359 Canada inc.)	2018-07-24	1 474 907,85 \$	2019-09-24	248 294,44 \$	16,83 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Montérégie	8603-13-0201 - Réparation du pont P-11956 situé sur le boulevard Pierre-Laporte au-dessus de l'autoroute 10 (phase 2) dans la ville de Granby, MRC de La Haute-Yamaska, circonscription électorale de Granby.	AOP	Construction Cyvex inc.	2013-05-09	1 455 192,00 \$	2016-05-11	326 387,59 \$	22,43 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-19-0210 - Réfection du pont P-02109, situé sur la route 275, au-dessus de la rivière Famine, dans les municipalités de Saint-Prospère et de Saint-Benjamin, MRC des Etchemins, circonscription électorale de Beauce-Sud.	AOP	J.E. Perron ltée	2019-01-25	1 416 244,28 \$	2019-08-22	230 421,30 \$	16,27 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-19-0210 - Réfection du pont P-02109, situé sur la route 275, au-dessus de la rivière Famine, dans les municipalités de Saint-Prosper et de Saint-Benjamin, MRC des Etchemins, circonscription électorale de Beauce-Sud.	AOP	J.E. Perron ltée	2019-01-25	1 416 244,28 \$	2019-12-09	51 184,61 \$	3,61 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	DG des technologies de l'information	5303-15-PF13 - Fournir la mise en place de la souscription au contrat de licence d'entreprise VMware pour le ministère des Transports du Québec.	Gré à gré	Bell Canada (Compagnie de téléphone Bell du Canada)	2015-06-27	1 411 828,00 \$	2019-05-14	233 033,11 \$	16,51 %	Modifications au concept initial
Services techniques	DG des technologies de l'information	5303-15-PF13 - Fournir la mise en place de la souscription au contrat de licence d'entreprise VMware pour le ministère des Transports du Québec.	Gré à gré	Bell Canada (Compagnie de téléphone Bell du Canada)	2015-06-27	1 411 828,00 \$	2018-06-20	214 450,64 \$	15,19 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	3910-02-GZ05 - Préparation des plans et devis (voirie, éclairage et ouvrages d'art) incluant l'arpentage de génie complémentaire (si requis) ainsi que la surveillance des travaux avec résidence en chantier du projet de réaménagement de la route 138 (Côte à Matou) incluant une aire de vérification des freins et un lit d'arrêt.	AOI	Norda Stelo inc.	2002-09-24	1 400 000,00 \$	2017-04-13	800 000,00 \$	57,14 %	Modifications au concept initial
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-16-0301 - Remplacement de structures de supersignalisation sur les autoroutes 40 et 55, dans les municipalités de Trois-Rivières et Bécancour, MRC de Bécancour et circonscriptions électorales de Trois-Rivières et Nicolet-Bécancour.	AOP	Eurovia Québec Construction inc.	2017-07-21	1 389 950,00 \$	2018-08-21	229 550,00 \$	16,51 %	Travaux de construction réalisés en période hivernale
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-16-0301 - Remplacement de structures de supersignalisation sur les autoroutes 40 et 55, dans les municipalités de Trois-Rivières et Bécancour, MRC de Bécancour et circonscriptions électorales de Trois-Rivières et Nicolet-Bécancour.	AOP	Eurovia Québec Construction inc.	2017-07-21	1 389 950,00 \$	2019-05-02	46 698,50 \$	3,36 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-13-HA05 - Effectuer la surveillance des travaux de construction de l'autoroute 20, d'un pont d'étagement et de travaux connexes, entre les routes de la Station et de Notre-Dame-des-Neiges, dans diverses municipalités, diverses MRC, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.	AOR	BPR - Infrastructure inc.	2014-04-07	1 386 068,56 \$	2015-10-04	291 901,44 \$	21,06 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG de la Montérégie	8603-13-0206 - Reconstruction du pont P-06960 (nouveau P-18441) sur le rang Choinière, au-dessus de la rivière Yamaska Nord, dans la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby, MRC de La Haute-Yamaska, circonscription électorale de Brome-Missisquoi.	AOP	Grandmont & Fils ltée	2015-01-28	1 380 368,84 \$	2019-06-13	263 870,85 \$	19,12 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	Direction du projet Turcot	1301-14-HE01 - Effectuer la surveillance des travaux de construction relatifs à la déviation et à la reconstruction d'une section du collecteur Haut Saint-Pierre, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Henri-Sainte-Anne.	AOR	Consortium exp - Axor / Consortium exp - Axor	2015-03-18	1 360 000,00 \$	2016-05-10	579 247,77 \$	42,59 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

**Total des contrats affichés uniquement** 629 210 506,48 \$

Grand total de tous les contrats 629 210 506,48 \$

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG de la Côte-Nord	6705-16-0221 - Remplacement de la passerelle (Windbraker) sur le réseau de passerelles municipales de Harrington-Harbour, dans la municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, circonscription électorale de Duplessis.	AOP	9099-3593 Québec inc. (Inter-projet)	2016-10-07	1 332 737,73 \$	2018-08-28	181 336,54 \$	13,61 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Construction	DG de la Montérégie	8701-16-0207 - Reconstruction du pont P-17780 (ancien P-06781) ainsi que divers travaux connexes sur la rue Edmond-Guillet au-dessus du ruisseau Saint-Louis, dans la municipalité de Marieville, MRC de Rouville, circonscription électorale d'Iberville.	AOP	Unigertec inc.	2016-12-13	1 312 982,40 \$	2018-09-11	151 958,83 \$	11,57 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de Laval-Mille-Îles	8401-15-0904 - Contrat pour réaliser le terrassement, l'empierrement, le drainage, la fondation de chaussée, le revêtement de chaussée en enrobé, le marquage, l'aménagement paysager, le maintien de la circulation et divers travaux connexes pour la stabilisation de la rive de la rivière Saint-Esprit et le remplacement d'un ponceau sous la route 341, dans la paroisse de L'Épiphanie, MRC de L'Assomption, circonscription électorale de L'Assomption.	AOP	Couillard construction limitée	2016-01-05	1 310 263,29 \$	2016-04-05	870 000,00 \$	66,40 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	DG de l'Outaouais	8901-16-0202 - Remplacement du ponceau P-18975 situé sous la route 366, stabilisation et réfection de la chaussée, dans la municipalité de La Pêche, MRC Les Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau.	AOP	Construction FGK inc.	2017-07-19	1 288 330,00 \$	2017-09-25	995 100,00 \$	77,24 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de l'Outaouais	8901-16-0202 - Remplacement du ponceau P-18975 situé sous la route 366, stabilisation et réfection de la chaussée, dans la municipalité de La Pêche, MRC Les Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau.	AOP	Construction FGK inc.	2017-07-19	1 288 330,00 \$	2018-01-09	341 042,30 \$	26,47 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Construction	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-14-0213 - Réfection du pont P-13748 sur le chemin Saint-Grégoire au-dessus de l'autoroute 20 ainsi que divers travaux connexes, dans la municipalité de Les Cèdres, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOP	Roxboro Excavation inc.	2014-09-10	1 283 977,27 \$	2015-06-19	926 759,00 \$	72,18 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Construction	DG de la Montérégie	8601-16-0202 - Reconstruction du pont P-03121 sur le chemin Blackwood au-dessus de l'affluent du ruisseau Mitchell, dans la municipalité de Franklin, MRC du Haut-Saint-Laurent, circonscription électorale d'Huntingdon.	AOP	9090-5092 Québec inc.	2018-02-22	1 257 755,50 \$	2019-07-16	204 588,88 \$	16,27 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6301-13-0908 - Travaux d'installation d'un filet métallique composite sur une falaise rocheuse en bordure de la route 132, dans la municipalité de St-André-de-Restigouche, MRC d'Avignon, circonscription électorale de Bonaventure.	AOP	Cimota inc.	2014-09-29	1 242 742,49 \$	2019-08-27	263 909,77 \$	21,24 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG de la Côte-Nord	6705-14-0221 - Remplacement d'un ponceau en TTOG par un ponceau en béton armé sur la route 138, dans la municipalité de Port-Cartier, MRC de Sept-Rivières, circonscription électorale de Duplessis.	AOP	Gestion AJ [2003] inc.	2015-02-19	1 231 996,00 \$	2016-03-09	216 587,65 \$	17,58 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	DG de la Côte-Nord	6705-14-0215 - Remplacement d'un ponceau en acier par un ponceau préfabriqué en béton armé au ruisseau de la Grande-Coulée sur la route 138, dans la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, MRC de Minganie, circonscription électorale de Duplessis.	AOP	Groupe Diamantex (inactif)	2014-08-14	1 222 221,50 \$	2016-08-05	320 002,58 \$	26,18 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-09-FA10 - Préparation des plans et devis (voirie, ouvrage d'art, éclairage et aménagement paysager) incluant l'arpentage de génie pour le réaménagement du boulevard Champlain (route 136) sur une longueur de 2 km entre le pont de Québec et le quai des Cageux dans les deux directions, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Jean-Talon.	AOR	Consortium SNC-Lavalin-Roche	2009-10-13	1 200 000,00 \$	2015-09-08	222 511,83 \$	18,54 %	Modifications au concept initial
Construction	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6806-08-0607 - Microsurfaçage avec un enrobé coulé à froid sur la route 170 et l'autoroute 70, dans les municipalités de Larouche, Saint-Bruno et Saguenay, M.R.C. Le Fjord-du-Saguenay, Lac-Saint-Jean-Est et Saguenay, circonscriptions électorales de Lac-Saint-Jean, Chicoutimi et Jonquières. Longueur approximative: 21,402 kilomètres.	AOP	Talon Sebeq inc.	2008-05-26	1 198 821,08 \$	2017-06-26	2 078 586,85 \$	173,39 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6408-14-0206 - Remplacement du pont P-02290 (pont Georges-L.-Brock) par le pont P-11794 au-dessus du ruisseau Sponner sur la route 243, dans la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, MRC de Drummond, circonscription électorale de Drummond-Bois-Francis.	AOP	Construction Longer inc.	2015-05-12	1 191 300,00 \$	2016-04-09	500 000,00 \$	41,97 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6408-14-0206 - Remplacement du pont P-02290 (pont Georges-L.-Brock) par le pont P-11794 au-dessus du ruisseau Sponner sur la route 243, dans la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, MRC de Drummond, circonscription électorale de Drummond-Bois-Francis.	AOP	Construction Longer inc.	2015-05-12	1 191 300,00 \$	2017-05-30	67 000,00 \$	5,62 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-17-0223 - Construction du pont P-19078, situé sur la route 165, au-dessus du ruisseau Nadeau, dans la ville de Thetford Mines, MRC des Appalaches, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac.	AOP	Cité Construction TM inc.	2018-05-08	1 183 879,45 \$	2018-08-14	324 520,27 \$	27,41 %	Travaux de construction réalisés en période hivernale
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-17-0223 - Construction du pont P-19078, situé sur la route 165, au-dessus du ruisseau Nadeau, dans la ville de Thetford Mines, MRC des Appalaches, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac.	AOP	Cité Construction TM inc.	2018-05-08	1 183 879,45 \$	2018-12-19	73 907,51 \$	6,24 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Côte-Nord	6706-15-3501 - Mise à niveau du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Augustin, dans la municipalité de Saint-Augustin, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, circonscription électorale de Duplessis.	AOP	Barrette & fils Itée	2016-04-25	1 121 729,30 \$	2016-11-10	158 829,61 \$	14,16 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG des projets	2506-16-0001 - Fourniture et pose d'imperméabilisant et d'enduit de surface au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dans la Communauté métropolitaine de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Bourget et de Taillon.	AOP	Groupe Lefebvre M.R.P. inc., Le	2016-08-18	1 088 769,00 \$	2018-03-06	177 843,00 \$	16,33 %	Modifications au concept initial

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-13-0246 - Réfection du pont P-10810 situé sur la rue Cloutier, au-dessus de la rivière Bras-Saint-Nicolas, dans la ville de Montmagny, MRC de Montmagny, circonscription électorale de la Côte-du-Sud.	AOP	Constructions BSL inc.	2016-05-05	1 067 425,00 \$	2016-10-21	272 500,00 \$	25,53 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	Direction générale du service aérien gouvernemental	9001-17-PZ06 - Entente SMART PARTS pour l'avion C-GQBQ	Gré à gré	Bombardier inc. Bombardier aéronautique	2017-06-01	1 045 556,00 \$	2019-06-13	2 615 317,93 \$	185,81 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8810-15-0019 - Concassage et mise en oeuvre d'un granulats concassés de calibre MG-20b, sur la route 26595 (chemin de Parent), dans les municipalités du Lac-Oscar (NO) et Lac-De La Bidière (NO), MRC d'Antoine-Labelle, circonscription électorale de Labelle.	AOP	2626-3350 Québec inc.	2015-06-29	1 039 813,90 \$	2020-01-21	235 396,71 \$	22,64 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-14-1103 - Contrat à la suite de la qualification en structures complexes pour la réparation du pont P-01739 situé sur le chemin du Lac au-dessus du ruisseau Saint-Jean ainsi que divers travaux connexes, dans la municipalité de Léry, MRC de Roussillon, circonscription électorale de Châteauguay.	AOP	Constructions BSL inc.	2014-08-29	1 036 725,00 \$	2015-05-11	206 922,22 \$	19,96 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-14-1103 - Contrat à la suite de la qualification en structures complexes pour la réparation du pont P-01739 situé sur le chemin du Lac au-dessus du ruisseau Saint-Jean ainsi que divers travaux connexes, dans la municipalité de Léry, MRC de Roussillon, circonscription électorale de Châteauguay.	AOP	Constructions BSL inc.	2014-08-29	1 036 725,00 \$	2015-12-21	66 316,14 \$	6,40 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG des projets professionnels	8503-16-HE06 - Surveillance des travaux de réparation des poutres P7 et P8 de la travée n° 16 du pont de l'Île-aux-Tourtes, dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, hors MRC et MRC de Vaudreuil-Soulanges, dans les circonscriptions électorales de Jacques-Cartier et de Vaudreuil.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2017-03-17	1 000 150,00 \$	2018-06-28	361 600,00 \$	36,15 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-09-0204 - Reconstruction du pont et de ses approches sur le chemin de la Rivière-aux-Outardes, au-dessus de la Rivière-aux-Outardes Est, dans la municipalité de Ormstown, MRC Le Haut-Saint-Laurent, circonscription électorale d'Huntingdon.	AOP	Tesco 3000 inc.	2010-07-23	997 999,66 \$	2019-05-22	391 830,87 \$	39,26 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-14-0203 - Réparation du pont P-13509 situé sur le chemin Sainte-Catherine au-dessus de l'autoroute 20, dans la municipalité de Saint-Zotique, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOP	Alta Construction [2011] Itée	2014-05-29	988 225,00 \$	2015-04-22	297 279,78 \$	30,08 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux

**Total des contrats affichés uniquement**

**629 210 506,48 \$**

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 \$

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-14-0203 - Réparation du pont P-13509 situé sur le chemin Sainte-Catherine au-dessus de l'autoroute 20, dans la municipalité de Saint-Zotique, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOP	Alta Construction [2011] Itée	2014-05-29	988 225,00 \$	2018-12-04	22 165,18 \$	2,24 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7107-13-1109 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la réparation d'un pont sur la vélodrome «Corridor des cheminots», au-dessus de l'autoroute 73, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Charlesbourg.	AOP	Construction Polaris inc.	2013-09-18	981 000,00 \$	2018-07-19	359 203,43 \$	36,62 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-12-0211 - Réparations majeures au pont P-14749 situé sur l'autoroute 50, au-dessus de la Rivière du Nord, dans les municipalités de Brownsburg-Chatham et de Saint-André-d'Argenteuil, MRC d'Argenteuil, circonscription électorale d'Argenteuil.	AOP	ALTA Itée	2013-07-26	976 735,00 \$	2015-08-12	46 043,74 \$	4,71 %	Modifications au concept initial
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-12-0211 - Réparations majeures au pont P-14749 situé sur l'autoroute 50, au-dessus de la Rivière du Nord, dans les municipalités de Brownsburg-Chatham et de Saint-André-d'Argenteuil, MRC d'Argenteuil, circonscription électorale d'Argenteuil.	AOP	ALTA Itée	2013-07-26	976 735,00 \$	2019-02-05	39 465,21 \$	4,04 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7107-14-0211 - Reconstruction de la structure P-14548, démolition sans reconstruction de la structure P-14434 et aménagement d'une prise d'eau dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Vanier-Les Rivières.	AOP	Excavations Lafontaine inc., Les	2014-05-05	975 617,85 \$	2018-08-28	153 454,79 \$	15,73 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG des projets	2503-17-0213 - Travaux de réfection du ponceau no P-09774 sous l'autoroute 15, dans la ville de Laval, hors MRC, circonscription électorale de Sainte-Rose.	AOP	IPR 360 inc.	2017-08-02	958 913,50 \$	2018-03-06	1 100 000,00 \$	114,71 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG des grands projets routiers de Montréal et de l'Ouest	2106-15-HE01 - Surveillance des travaux de construction et environnementale du lot 21-B dans le cadre du projet de réaménagement de l'échangeur Dorval, dans la municipalité de Dorval, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.	AOP	Stantec Experts-Conseils Itée.	2016-09-12	953 528,14 \$	2018-06-04	744 533,02 \$	78,08 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-13-HE03 - Réaliser la surveillance des travaux de reconstruction du pont-09741 situé sur le boulevard La Salette, au-dessus du raccordement de l'autoroute 15 à la route 117, dans la ville de Saint-Jérôme, MRC de La-Rivière-du-Nord, circonscription électorale de Saint-Jérôme.	AOR	Consortium Dessau / Génivar	2013-06-11	949 315,00 \$	2017-09-25	132 079,97 \$	13,91 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de la Montérégie	8601-17-0202 - Reconstruction du pont P-09980 remplacé par P-17741 situé sur la montée de la Rivière-des-Fèves, au-dessus de la branche de la Rivière-des-Fèves, dans la municipalité de Saint-Urbain-Premier, MRC de Beauharnois-Salaberry, circonscription électorale d'Huntingdon.	AOP	CLP Construction	2017-06-28	938 258,66 \$	2018-05-07	725 000,00 \$	77,27 %	Travaux de construction réalisés en période hivernale

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG de la Montérégie	8601-17-0202 - Reconstruction du pont P-09980 remplacé par P-17741 situé sur la montée de la Rivière-des-Fèves, au-dessus de la branche de la Rivière-des-Fèves, dans la municipalité de Saint-Urbain-Premier, MRC de Beauharnois-Salaberry, circonscription électorale d'Huntingdon.	AOP	CLP Construction	2017-06-28	938 258,66 \$	2017-12-08	225 000,00 \$	23,98 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-09-0206 - Reconstruction du pont Cowan sur le chemin Cowan, au-dessus de la rivière des Anglais, dans la municipalité de Havelock, MRC Le-Haut-Saint-Laurent, circonscription électorale d'Huntingdon.	AOP	Excavations Bergevin et Laberge inc. (inactif)(Entreprise inscrite au Registre - RENA)	2009-11-05	935 081,61 \$	2015-04-01	778 883,74 \$	83,30 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de la Montérégie	8603-14-HE18 - Effectuer la surveillance des travaux de reconstruction du pont d'étagement P-13519 (nouveau P-18726) situé sur le boulevard Roland-Therrien au-dessus de l'autoroute 20 et de la route 132 dans la ville de Longueuil, hors MRC, circonscription électorale de Taillon.	AOR	SNC-Lavalin inc.	2015-03-30	886 502,32 \$	2016-11-17	110 775,00 \$	12,50 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7103-18-0905 - Stabilisation de talus et réparation de la chaussée sur la route 138, dans la municipalité de Neuville, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.	AOP	Rochette Excavation inc.	2018-03-15	873 911,23 \$	2019-08-07	109 604,87 \$	12,54 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de Laval-Mille-Îles	8401-13-0102 - Travaux d'empierrement de talus, de remplacement de ponceaux, d'excavation, de canalisation de fossé, de protection de fossé par empierrement, de pose de gabions de captage de sédiments, de maintien de la circulation et toute activité connexe en bordure de l'autoroute 25 Sud dans la ville de Terrebonne, MRC des Moulins, circonscription électorale de Terrebonne.	AOP	Nobesco (8412359 Canada inc.)	2014-01-23	860 965,00 \$	2018-09-25	16 567,51 \$	1,92 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6606-18-4541 - Déneigement, déglacage et fourniture des matériaux de l'autoroute 73 et des routes 173, 87650 et 87662, dans diverses municipalités, MRC de Robert-Cliche et de La Nouvelle-Beauce, circonscription électorale de Beauce-Nord. Longueur physique: 56,022 km, longueur pondérée: 103,350 km.	AOP	Transport Mario Giguère inc.	2018-07-03	859 995,00 \$	2019-08-01	194 376,02 \$	7,53 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG des grands projets routiers de Montréal et de l'Ouest	2110-15-QA01 - Réaliser une étude géotechnique et autres études diverses pour la préparation du projet de réfection majeure ou de reconstruction de la section Ouest du pont Honoré-Mercier, structure P-03228, située entre la Ville de Montréal (arrondissement LaSalle) et la municipalité de Kahnawake sur la Rive-Sud, hors MRC, circonscriptions électorales de Marguerite-Bourgeoys et de Châteauguay.	AOP	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2018-06-06	857 093,61 \$	2019-06-26	744 205,33 \$	86,83 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-14-HE01 - Effectuer la surveillance des travaux de réparation des structures P-14092, P-14281, P-14368A, P-14368B, P-14346C, P-14346E et P-14346W, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC, circonscription électorale de Chicoutimi.	AOR	Consortium WSP / Cegertec inc. (141-21977-00) / Consortium WSP/Cegertec WorleyParsons (inactif)	2015-05-14	854 343,17 \$	2016-11-17	109 067,20 \$	12,77 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7107-13-0201 - Construction du pont P-18476 au-dessus de la rivière Lombrette, dans la municipalité de Saint-Tite-des-Caps, MRC de La Côte-de-Beaupré, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.	AOP	Constructions CGP inc.	2014-07-22	840 959,38 \$	2019-02-05	116 558,83 \$	13,86 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7103-19-0915 - Planage, couche d'usure, marquage ponctuel et travaux divers sur la route 371, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Chauveau.	AOP	Entreprises P.E.B. ltée, Les	2019-04-04	821 632,80 \$	2019-10-17	113 434,85 \$	13,81 %	Modifications au concept initial
Construction	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-14-0211 - 2e essai - Réparation du pont P-14076 de la rue Price, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC, circonscription électorale de Jonquière.	AOP	Gelco Construction inc.	2015-02-09	807 627,50 \$	2015-10-22	84 912,96 \$	10,51 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-11-FA24 - Plans et devis du réaménagement des autoroutes Félix-Leclerc et Charest, entre les échangeurs Duplessis et Henri IV, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Louis-Hébert.	AOR	SNC-Lavalin inc.	2012-12-19	800 000,00 \$	2016-12-14	198 257,40 \$	24,78 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-17-KZ08 - Contrôle de la qualité (béton, enrobé, sols et matériaux) ainsi que leur mise en oeuvre durant les travaux de terrassement, structure de chaussée, planage, enrobé préparé et posé à chaud, surveillance de travaux relatifs à la géotechnique de la voie de contournement (lot 2), sur la route 117, dans la ville de Rouyn-Noranda, hors MRC, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.	AOP	Coentreprise SNC-Lavalin/Englobe	2018-06-21	800 000,00 \$	2019-08-31	188 442,62 \$	23,56 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-09-FE07 - Plans et devis préliminaires et définitifs et à la réalisation de toutes activités connexes relatives à la reconstruction des structures P-13240 Est et Ouest sur l'autoroute 40, au-dessus du chemin de fer Québec-Gatineau (CFQG)/Trois-Rivières, dans la ville de Québec, Communauté urbaine de Québec, circonscription électorale de Vanier.	AOR	Dessau inc. / Stantec Experts-Conseils ltée.	2009-08-18	800 000,00 \$	2018-04-12	150 595,25 \$	18,82 %	Modifications au concept initial
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-16-0920 - Contrat conclu en situation d'urgence pour la construction d'un chemin de détour de la route 309 et la réhabilitation de la partie supérieure de la chaussée du chemin Saint-Denis, dans la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, MRC d'Antoine-Labelle, circonscription électorale de Labelle. Longueur : 4 km.	Gré à gré	Pavages Multipro inc.	2017-04-04	792 425,00 \$	2017-04-19	772 480,97 \$	97,48 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Services techniques	DG des Laurentides - Lanaudière	8807-18-4542 - Déneigement, déglacage et fourniture des matériaux de l'autoroute 15, du km 69 à Sainte-Adèle jusqu'au km 89 à Sainte-Agathe-des-Monts, à Sainte-Adèle, Val-Morin, Val-David et Sainte-Agathe-des-Monts, MRC des Pays-d'en-Haut et des Laurentides, circonscription électorale de Bertrand. Longueur physique: 32,577 km, longueur pondérée: 63,803 km.	AOP	Consortium Uniroc Construction inc. / Les services RC Miller inc.	2018-09-18	787 500,00 \$	2019-11-22	280 000,00 \$	17,77 %	Déneigement et déglacage de tronçons additionnels de routes
Services techniques	DG des Laurentides - Lanaudière	8807-18-4542 - Déneigement, déglacage et fourniture des matériaux de l'autoroute 15, du km 69 à Sainte-Adèle jusqu'au km 89 à Sainte-Agathe-des-Monts, à Sainte-Adèle, Val-Morin, Val-David et Sainte-Agathe-des-Monts, MRC des Pays-d'en-Haut et des Laurentides, circonscription électorale de Bertrand. Longueur physique: 32,577 km, longueur pondérée: 63,803 km.	AOP	Consortium Uniroc Construction inc. / Les services RC Miller inc.	2018-09-18	787 500,00 \$	2019-08-01	84 707,15 \$	3,59 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-13-0202 - Reconstruction du portique sur le chemin De Quen, au-dessus du ruisseau Grandmont, dans la municipalité de Saint-Gédéon, MRC de Lac-Saint-Jean-Est, circonscription électorale de Lac-Saint-Jean.	AOP	Excavation L.M.R. (2852-6648 Québec inc.)	2013-05-17	781 337,80 \$	2016-12-14	90 422,07 \$	11,57 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8901-17-HE01 - Effectuer la surveillance des travaux de reconstruction du pont P-05696 sur la route 148, dans la municipalité de Plaisance, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau.	AOP	WSP Canada inc.	2017-08-15	774 034,55 \$	2018-08-28	111 836,97 \$	14,45 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6610-15-0201 - Opération de sécurisation de structures à risque de chute de fragments de béton situées sur diverses routes et autoroutes sur le territoire de la Chaudière-Appalaches.	AOP	Groupe Macadam inc.	2015-05-29	768 661,25 \$	2016-08-25	82 405,00 \$	10,72 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6606-17-4540 - Déneigement, déglçage, fourniture et chargement des matériaux et la fourniture d'un site d'entreposage pour l'autoroute 73 et de la route Carrier, dans les villes de Sainte-Marie et Lévis et les municipalités de Scott, Saint-Isidore, Saint-Lambert-de-Lauzon, MRC de la Nouvelle-Beauce et communauté métropolitaine de Lévis, circonscriptions électorales de Beauce-Nord et des Chutes-de-la-Chaudière. Longueur physique : 47,99 km, longueur pondérée: 89,10 km.	AOP	Transport Mario Giguère inc.	2017-05-29	764 850,00 \$	2019-08-01	172 116,37 \$	7,50 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services techniques	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-15-ST02 - Contrat conclu en situation d'urgence pour la fourniture, l'installation et le maintien de glissières en béton à déplacement rapide, pont de l'Île-aux-Tourtes, dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscriptions électorales de Vaudreuil et de Jacques-Cartier.	Gré à gré	Barrière QMB inc.	2016-03-11	762 780,00 \$	2017-01-10	1 052 525,00 \$	137,99 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Services techniques	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-15-ST02 - Contrat conclu en situation d'urgence pour la fourniture, l'installation et le maintien de glissières en béton à déplacement rapide, pont de l'Île-aux-Tourtes, dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscriptions électorales de Vaudreuil et de Jacques-Cartier.	Gré à gré	Barrière QMB inc.	2016-03-11	762 780,00 \$	2016-07-28	982 338,75 \$	128,78 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6301-11-KA01 - 2e essai - Contrôle de la qualité et de la mise en oeuvre de sols, granulats, béton de ciment, béton bitumineux et autres matériaux routiers pour la construction du pont P-16859 sur la route 199, au dessus du chenal de la lagune du Havre aux Maisons, municipalité des Îles-de-la-Madeleine, hors MRC, circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine.	AOP	Inspec-Sol inc. (inactif) / GHD Consultants Ltée	2011-05-26	746 405,84 \$	2016-06-23	241 489,80 \$	32,35 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6301-11-KA01 - 2e essai - Contrôle de la qualité et de la mise en oeuvre de sols, granulats, béton de ciment, béton bitumineux et autres matériaux routiers pour la construction du pont P-16859 sur la route 199, au dessus du chenal de la lagune du Havre aux Maisons, municipalité des Îles-de-la-Madeleine, hors MRC, circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine.	AOP	Inspec-Sol inc. (inactif) / GHD Consultants Ltée	2011-05-26	746 405,84 \$	2019-06-13	95 075,52 \$	12,74 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	Direction du projet Turcot	1301-15-AD01 - Réalisation de fouilles archéologiques dans le cadre du projet Turcot, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Henri-Sainte-Anne.	Gré à gré	Patrimoine Experts S.E.N.C. / Patrimoine Experts S.E.N.C.	2015-08-06	743 826,00 \$	2017-02-03	323 277,11 \$	43,46 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de Laval-Mille-Îles	8407-12-0103 - Pose et mise à la norme de glissières de sécurité dans diverses municipalités dont L'Assomption et Laval sur le territoire de la Direction de Laval - Mille-Îles, diverses MRC et circonscriptions électorales.	AOP	Groupe Nepveu inc., Le	2012-07-04	715 450,00 \$	2015-07-27	95 424,14 \$	13,34 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6610-18-4521- Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux pour les routes 116, 132, 271 et 273, dans diverses municipalités, MRC de Lotbinière et Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales des Chutes-de-la-Chaudière et de Lotbinière-Frontenac. Longueur physique: 92,215 km, longueur pondérée: 95,072 km.	AOP	Excavations Tourigny inc.	2018-08-08	712 500,00 \$	2019-10-08	124 847,51 \$	5,84 %	Poursuites judiciaires ou réclamations

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	Direction de Laval-Mille-Îles	8401-14-HC01 - Surveillance des travaux de remplacement des lampadaires de 15 mètres sur diverses routes et autoroutes sur le territoire de la Direction de Laval - Mille-Îles, diverses MRC et circonscriptions électorales diverses.	AOR	Consortium EXP - CIMA+	2014-10-29	705 000,00 \$	2018-03-16	460 933,00 \$	65,38 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-13-HA01 - Surveillance des travaux de réaménagement des routes Notre-Dame-des-Neiges et 132 et des travaux connexes, dans la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, MRC des Basques, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.	AOR	Norda Stelo inc. / Roche Itée, Groupe-Conseil (inactif)	2014-03-27	702 507,22 \$	2015-08-26	247 487,78 \$	35,23 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG de l'Outaouais	8901-14-0007 - Travaux de réfection de conduites et structures pluviales sur les bretelles des autoroutes 5 et 50, dans la municipalité de Gatineau, hors MRC, circonscription électorale de Hull.	AOP	Gestco Infrastructures inc.	2014-11-12	697 236,05 \$	2015-05-01	93 778,25 \$	13,45 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de l'Outaouais	8901-18-0005 - Contrat conclu en situation d'urgence pour effectuer les travaux de désaffectation d'un ponceau et de maintien du drainage P-245477 sur l'autoroute 50 entre les échangeurs Paiement et Labrosse dans la ville de Gatineau, Hors MRC et circonscription électorale de Gatineau.	Gré à gré	Pavage Coco	2018-08-10	679 138,36 \$	2018-12-18	532 000,00 \$	78,33 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Construction	DG de l'Outaouais	8901-18-0005 - Contrat conclu en situation d'urgence pour effectuer les travaux de désaffectation d'un ponceau et de maintien du drainage P-245477 sur l'autoroute 50 entre les échangeurs Paiement et Labrosse dans la ville de Gatineau, Hors MRC et circonscription électorale de Gatineau.	Gré à gré	Pavage Coco	2018-08-10	679 138,36 \$	2018-10-16	420 000,00 \$	61,84 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Services professionnels	Direction de Laval-Mille-Îles	8401-13-HC01 - Effectuer la surveillance des travaux pour le remplacement de système d'éclairage au sodium basse pression et de toutes les activités connexes y afférentes, situés sur l'autoroute 40, dans les villes de Terrebonne et Repentigny, MRC des Moulins et de L'Assomption, circonscriptions électorales de Masson, de l'Assomption et de Terrebonne.	AOR	CIMA +	2013-08-14	672 000,00 \$	2018-06-27	114 606,00 \$	17,05 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de l'exploitation du réseau métropolitain	8506-14-HE04 - Contrat à exécution sur demande pour réaliser la surveillance des travaux de réparation partielle, sécurisation des structures et divers travaux connexes sur l'île de Montréal, dans diverses municipalités, MRC diverses et circonscriptions électorales diverses.	AOR	Consortium CIMA +/- SNC-Lavalin (002) / Consortium CIMA +/- SNC-Lavalin (002)	2015-06-23	650 000,00 \$	2018-03-02	150 000,00 \$	23,08 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-16-0010 - Remplacement de 3 ponceaux situés sous la route 117, dans la municipalité de Mont-Tremblant, MRC des Laurentides, circonscription électorale de Labelle.	AOP	Construction T.R.B. inc.	2016-08-17	643 418,72 \$	2019-06-13	72 162,07 \$	11,22 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-17-0004 - Réfection, remplacement et réhabilitation de ponceaux incluant les travaux d'asphaltage sur les routes 132, 173 et 218, dans les municipalités de Saint-Henri, Saint-Charles-de Bellechasse et Saint-Michel-de-Bellechasse, MRC de Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse.	AOP	Gilles Audet excavation inc.	2017-04-26	640 904,20 \$	2017-11-07	133 700,00 \$	20,86 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	DG de la Montérégie	8603-15-0213 - Renforcement du pont P-14373 sur l'auroroute 30, au-dessus du boulevard des Érables, dans la municipalité de Sorel-Tracy, MRC de Pierre-De Saurel, circonscription électorale de Richelieu.	AOP	Grandmont & Fils ltée	2015-11-04	630 552,15 \$	2015-11-26	300 000,00 \$	47,58 %	Travaux de construction réalisés en période hivernale
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-16-KC01 - Effectuer le contrôle de la qualité des travaux de recouvrement des surfaces d'acier du pont Pierre-Laporte situé sur l'autoroute 73, communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale des Chutes-de-la-Chaudière.	AOP	Englobe Corp.	2017-02-28	629 937,00 \$	2018-06-04	233 839,38 \$	37,12 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	DG de la gestion des projets routiers et de l'encadrement en exploitation	4303-16-ZZ02 - Mandat de services professionnels pour la production et la transmission de prévisions météorologiques sur une base régulière pour tout le territoire du Québec incluant la transmission de bulletins spécialisés de prévisions météorologiques et les services d'un météorologue.	AOP	Enviromet International inc.	2018-02-22	621 853,20 \$	2019-07-11	99 389,00 \$	15,98 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6705-15-HE20 - Surveillance pour les travaux d'élargissement du tablier du pont P-06896 au-dessus de la rivière Godbout dans la municipalité de Godbout, MRC de Manicouagan, circonscription électorale de René-Lévesque	AOP	WSP Canada inc.	2016-08-30	620 678,27 \$	2017-12-01	254 921,36 \$	41,07 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6705-15-HE20 - Surveillance pour les travaux d'élargissement du tablier du pont P-06896 au-dessus de la rivière Godbout dans la municipalité de Godbout, MRC de Manicouagan, circonscription électorale de René-Lévesque	AOP	WSP Canada inc.	2016-08-30	620 678,27 \$	2018-07-09	45 087,20 \$	7,26 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-16-0211 - Construction d'un portique en béton armé de la rue Principale, dans la municipalité de Saint-Augustin, MRC de Maria-Chapdelaine, circonscription électorale de Roberval.	AOP	Terrassement Lavoie ltée	2016-06-21	616 147,68 \$	2016-10-18	160 000,00 \$	25,97 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>	<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats	629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-16-0211 - Construction d'un portique en béton armé de la rue Principale, dans la municipalité de Saint-Augustin, MRC de Maria-Chapdelaine, circonscription électorale de Roberval.	AOP	Terrassement Lavoie ltée	2016-06-21	616 147,68 \$	2017-03-09	20 963,27 \$	3,40 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7001-15-0001 - Remplacement de trois ponceaux sur la route 138 et d'un ponceau sur la route 157, dans les municipalités de Trois-Rivières et de Shawinigan, hors MRC et circonscriptions électorales de Maskinongé et de Saint-Maurice.	AOP	Pagé construction, div. de Sintra inc.	2015-07-15	597 778,94 \$	2016-07-12	108 916,36 \$	18,22 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7103-15-0907 - Stabilisation de talus de la côte Cap-aux-Pierres et aménagement paysager sur le chemin de la Baleine et le chemin des Coudriers dans la municipalité de l'Isle-aux-Coudres, MRC de Charlevoix, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.	AOP	Aurel Harvey et fils inc.	2015-06-23	590 000,00 \$	2016-01-29	148 724,82 \$	25,21 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6301-16-0202 - Réfection du pont couvert P-02727 situé sur la rue du Vieux-Pont, au-dessus de la rivière de la Grande-Vallée, dans la municipalité de Grande-Vallée, MRC de La Côte-de-Gaspé, circonscription électorale de Gaspé.	AOP	Lafontaine Leclerc	2016-05-25	585 000,00 \$	2016-08-31	186 461,40 \$	31,87 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6301-16-0202 - Réfection du pont couvert P-02727 situé sur la rue du Vieux-Pont, au-dessus de la rivière de la Grande-Vallée, dans la municipalité de Grande-Vallée, MRC de La Côte-de-Gaspé, circonscription électorale de Gaspé.	AOP	Lafontaine Leclerc	2016-05-25	585 000,00 \$	2017-04-24	66 700,00 \$	11,40 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Côte-Nord	6703-16-0003 - Remplacement de ponceaux et divers travaux sur la route 172, à l'ouest de Sacré-Coeur, MRC de La Haute-Côte-Nord, circonscription électorale de René-Lévesque.	AOP	Excavations A. Savard inc., Les	2016-06-14	584 762,34 \$	2016-09-27	101 712,24 \$	17,39 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-15-0202 - Réfection du pont P-00961 situé sur la route 279, au-dessus de la rivière des Abénakis, dans la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland, MRC de Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse.	AOP	Construction Carbo inc.	2015-06-30	581 041,00 \$	2015-08-09	178 000,00 \$	30,63 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-15-HE09 - Contrat en situation d'urgence, pour effectuer la surveillance des travaux de renforcement de la poutre P-1 de la travée16 du pont de l'Île-aux-Tourtes (P-03236W), dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, hors MRC, circonscriptions électorales de Vaudreuil et de Jacques-Cartier.	Gré à gré	Cima+	2016-04-27	574 853,00 \$	2017-01-16	763 000,00 \$	132,73 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-15-HE09 - Contrat en situation d'urgence, pour effectuer la surveillance des travaux de renforcement de la poutre P-1 de la travée 16 du pont de l'Île-aux-Tourtes (P-03236W), dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, hors MRC, circonscriptions électorales de Vaudreuil et de Jacques-Cartier.	Gré à gré	Cima+	2016-04-27	574 853,00 \$	2016-08-16	487 147,00 \$	84,74 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG de la Côte-Nord	6705-17-0209 - Remplacement des appareils d'appui sous le pont de la rivière Brochu sur la route 138, dans la municipalité de Sept-Îles, MRC de Sept-Rivières, circonscription électorale de Duplessis.	AOP	Construction L.F.G. inc.	2017-06-16	564 322,00 \$	2018-01-12	89 045,15 \$	15,78 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Côte-Nord	6705-17-0209 - Remplacement des appareils d'appui sous le pont de la rivière Brochu sur la route 138, dans la municipalité de Sept-Îles, MRC de Sept-Rivières, circonscription électorale de Duplessis.	AOP	Construction L.F.G. inc.	2017-06-16	564 322,00 \$	2019-03-27	45 935,17 \$	8,14 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7103-15-0303 - Remplacement des tours des systèmes d'éclairage de l'échangeur des autoroutes Félix-Leclerc (A-40) et Henri-IV (A-73 et A-573), dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Vanier-Les Rivières. Longueur de 1,8 km.	AOP	Ardel Électrique inc.	2016-06-29	559 119,36 \$	2017-12-18	106 178,47 \$	18,99 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-16-0210 - Réparation du pont P-00058A de la route 113, dans la municipalité de Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	Constructions BSL inc.	2016-08-24	554 527,00 \$	2017-04-04	129 026,00 \$	23,27 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7108-14-0203 - Reconstruction de la structure P-14106 située sur la route Bureau au-dessus de la rivière Charest, dans la municipalité de Saint-Ubalde, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.	AOP	Dalles Parko, Les	2014-05-13	548 000,00 \$	2015-10-20	309 955,86 \$	56,56 %	Obligations environnementales et caractéristiques hydrauliques différentes de celles prévues
Services techniques	DG des Laurentides - Lanaudière	8807-18-4544 - 2e essai - Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux de l'autoroute 25 ainsi que des routes 125 et 158 à Saint-Roch-de-l'Achigan, Saint-Roch-Ouest, Saint-Esprit et Saint-Lin-Laurentides, MRC de Rousseau, circonscription électorale de Montcalm. Longueur physique : 34,078 km, longueur pondérée : 55,055 km.	AOP	Entreprises Bourget inc., Les	2018-11-07	544 776,00 \$	2019-08-01	79 970,80 \$	4,89 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-13-KZ05 - Effectuer le contrôle qualitatif des matériaux routiers, des sols, du béton de ciment, des enrobés et fournir des services connexes lors du doublement de l'autoroute 73, dans la ville de Sainte-Marie, MRC de La Nouvelle-Beauce, circonscription électorale de Beauce-Nord.	AOR	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2014-07-29	544 629,93 \$	2016-05-06	61 750,22 \$	11,34 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-13-KZ05 - Effectuer le contrôle qualitatif des matériaux routiers, des sols, du béton de ciment, des enrobés et fournir des services connexes lors du doublement de l'autoroute 73, dans la ville de Sainte-Marie, MRC de La Nouvelle-Beauce, circonscription électorale de Beauce-Nord.	AOR	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2014-07-29	544 629,93 \$	2017-01-26	10 070,00 \$	1,85 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	1301-16-AD01 - Effectuer diverses expertises, analyses et études dans le domaine de l'archéologie, dans le cadre du projet Turcot, dans les municipalités de Montréal, de Montréal-Ouest et de Westmount, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne, de Notre-Dame-de-Grâce, de Marquette, de Verdun et de Westmount-Saint-Louis.	AOP	Arkeos inc. / Arkeos inc.	2016-10-06	521 517,00 \$	2017-05-19	224 017,05 \$	42,95 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	1301-16-AD01 - Effectuer diverses expertises, analyses et études dans le domaine de l'archéologie, dans le cadre du projet Turcot, dans les municipalités de Montréal, de Montréal-Ouest et de Westmount, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne, de Notre-Dame-de-Grâce, de Marquette, de Verdun et de Westmount-Saint-Louis.	AOP	Arkeos inc.	2016-10-06	521 517,00 \$	2018-01-22	104 334,96 \$	20,01 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-12-0221 - Reconstruction des joints de tablier des ponts P-05665, P-09736 E et P-14668 situés sur les routes 309 et 158 et sur l'autoroute 15, dans les municipalités de Notre-Dame-de-Pontmain, de Mirabel et de Sainte-Sophie, MRC d'Antoine-Labelle, de La Rivière-du-Nord et hors MRC, circonscriptions électorales de Labelle, de Mirabel et de Rousseau.	AOP	Constructions Lomeco inc.	2013-09-06	518 575,90 \$	2015-06-18	63 826,46 \$	12,31 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6301-12-0220 - 2e essai - Réparation du ponceau P-15324 situé sur la route 132, dans la municipalité de La Martre, MRC de La Haute-Gaspésie, circonscription électorale de Gaspé.	AOP	Lafontaine Leclerc	2013-06-04	510 537,10 \$	2018-07-17	125 242,53 \$	24,53 %	Travaux de construction réalisés en période hivernale
Services professionnels	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-13-FE12 - Effectuer la préparation des plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et la réalisation de toute activité connexe relative à la reconstruction du pont Proulx (structure P-07811) sur l'autoroute 20, au-dessus de la rivière Proulx, dans la municipalité de L'Île-Perrot, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Vaudreuil.	AOR	CIMA +	2014-03-28	504 473,00 \$	2016-03-04	80 000,00 \$	15,86 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6406-10-KA14 - Effectuer le contrôle de la qualité des matériaux posés pour la reconstruction du pont David-Laperrière sur la route 132, au-dessus de la rivière Saint-François, dans les municipalités de Pierreville, Saint-François-du-Lac et Odanak, MRC de Nicolet-Yamaska et circonscription électorale de Nicolet-Bécancour.	AOR	Consortium LVM-Shermont	2011-04-26	499 895,00 \$	2017-06-28	92 079,00 \$	18,42 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-15-0007 - Remplacement de 3 ponceaux situés sous les routes 370 et le chemin Sainte-Anne-des-Lacs, dans les municipalités de Sainte-Adèle et Sainte-Anne-des-Lacs, MRC des Pays-d'en-Haut, circonscription électorale de Bertrand.	AOP	Charex inc.	2015-07-28	499 530,00 \$	2019-12-23	108 205,81 \$	21,66 %	Poursuites judiciaires ou réclamations

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6408-14-0203 - Construction du ponceau P-16940 situé sur la route O'Brien, dans la municipalité de Lefebvre, MRC de Drummond, circonscription électorale de Johnson.	AOP	Construction Longer inc.	2015-03-03	498 650,33 \$	2016-01-19	58 189,26 \$	11,67 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-15-0211 - Travaux de réfection du pont P-04455 situé sur l'avenue Ulric-Tessier, au-dessus de la rivière Blanche, dans la municipalité de Saint-Ulric, MRC de La Matanie, circonscription électorale de Matane-Matapédia.	AOP	Constructions P.P. Gagnon inc.	2015-08-26	497 901,91 \$	2016-12-06	57 709,16 \$	11,59 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG des projets	8603-16-0005 - Remplacement d'un ponceau, pose d'enrobé, installation de glissières de sécurité, marquage de la chaussée sur la route 132, dans la ville de Contrecoeur, MRC de Marguerite-D'Youville, circonscription électorale de Verchères.	AOP	Marobi inc.	2016-09-01	489 834,00 \$	2018-03-27	488 000,00 \$	99,63 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7006-13-HE01 - Surveillance des travaux de réparation du pont d'étagement P-15372 au-dessus de la rue Garnier et de réparation du pont P-14057 au-dessus de la rivière Shawinigan, situés sur l'autoroute 55, dans la municipalité de Shawinigan, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Maurice.	AOR	Consultants SM inc., Les	2013-07-22	485 661,60 \$	2015-10-06	108 198,40 \$	22,28 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7006-13-HE01 - Surveillance des travaux de réparation du pont d'étagement P-15372 au-dessus de la rue Garnier et de réparation du pont P-14057 au-dessus de la rivière Shawinigan, situés sur l'autoroute 55, dans la municipalité de Shawinigan, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Maurice.	AOR	Consultants SM inc., Les	2013-07-22	485 661,60 \$	2016-11-14	22 005,37 \$	4,53 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6610-18-4524 - Déneigement, déglçage et fourniture de matériaux des routes 116, 216, 269, 82590 et 82641, dans diverses municipalités, MRC de Lotbinière-Frontenac et de La Nouvelle-Beauce, circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac, Beauce-Nord et des Chutes-de-la-Chaudière. Longueur physique: 60,825 km, longueur pondérée: 61,321 km	AOP	Excavations Tourigny inc.	2018-06-26	484 000,00 \$	2019-10-08	84 458,00 \$	5,82 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6608-18-4579 - Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux de la route 216, dans diverses municipalités, MRC de Montmagny et L'Islet, circonscription électorale de la Côte-du-Sud. Longueur physique: 45,838 km, longueur pondérée: 45,874 km.	AOP	Martin Mercier inc.	2018-08-09	480 000,00 \$	2019-08-01	53 143,24 \$	3,69 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6705-16-HE13 - Surveillance pour les travaux de remplacement du pont en acier de type Bailey au-dessus de la rivière Hart-Jaune sur la route 389, dans la municipalité de Rivière-Mouchalagane, MRC de Caniapiscou, circonscription électorale de Duplessis.	AOP	WSP Canada inc.	2017-08-11	473 585,90 \$	2018-08-28	173 777,07 \$	36,69 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG des projets	8603-15-0214 - Réparation du pont P-07873 situé sur la montée de Picardie, au-dessus de la rivière Saint-Charles, dans la ville de Varennes, MRC de Marguerite-D'Youville, circonscription électorale de Verchères.	AOP	ACI- Ponts et ouvrages d'art inc.	2016-06-16	473 000,00 \$	2017-12-18	108 039,82 \$	22,84 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-13-0202 - Remplacement du ponceau numéro 3073, travaux de terrassement et de structure de chaussée sur la route 289, dans la municipalité de Rivière-Bleue, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Longueur de 0,07 km.	AOP	Construction B.M.L., division de Sintra inc.	2015-06-10	468 866,21 \$	2015-11-18	268 100,00 \$	57,18 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-13-0202 - Remplacement du ponceau numéro 3073, travaux de terrassement et de structure de chaussée sur la route 289, dans la municipalité de Rivière-Bleue, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Longueur de 0,07 km.	AOP	Construction B.M.L., division de Sintra inc.	2015-06-10	468 866,21 \$	2015-10-06	68 600,00 \$	14,63 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Services techniques	DG des Laurentides - Lanaudière	8807-18-4547 - Déneigement, déglacage et fourniture des matériaux pour les routes 329, 158 et des chemins Dunany, Bethany et Charles Léonard à Lachute, Morin-Height, Mirabel, Gore, Milles-Isles et Wentworth, MRC d'Argenteuil, des Pays-d'en-Haut et hors MRC, circonscriptions électorales d'Argenteuil et de Mirabel. Longueur physique : 62,491 km, longueur pondérée : 63,615 km.	AOP	Uniroc construction inc.	2018-09-06	457 391,85 \$	2019-08-01	52 680,74 \$	3,84 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-16-KZ03 - Effectuer le contrôle de la qualité des sols et des matériaux lors des travaux de reconstruction de l'autoroute 20 ouest dans la municipalité de Val-Alain, MRC de Lotbinière, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac.	AOP	Englobe Corp.	2016-06-27	455 951,57 \$	2017-09-05	147 839,20 \$	32,42 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-12-FE04 - Effectuer l'avant-projet définitif, la préparation des plans et devis, les estimations et autres activités connexes nécessaires à la reconstruction de 12 ponceaux situés dans la municipalité de Saint-Zotique, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2013-03-22	454 030,00 \$	2018-03-14	129 500,00 \$	28,52 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Montérégie	8701-12-FE04 - Effectuer l'avant-projet définitif, la préparation des plans et devis, les estimations et autres activités connexes nécessaires à la reconstruction de 12 ponceaux situés dans la municipalité de Saint-Zotique, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOR	Cima+ S.E.N.C. / Cima+ S.E.N.C.	2013-03-22	454 030,00 \$	2019-02-19	49 752,00 \$	10,96 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7103-18-0216 - Réparation du pont de l'Île-d'Orléans situé sur la route 368 dans la ville de Québec et la municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, Communauté métropolitaine de Québec et MRC de l'Île-d'Orléans, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.	AOP	Constructions Hydrospec inc., Les	2018-10-12	452 100,00 \$	2018-12-04	153 714,00 \$	34,00 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6807-19-4514 - Déneigement, déglacage et fourniture des matériaux pour les routes 169, 172, de Labrecque et de Lamarche à Alma, Saint-Ambroise, Saint-Nazaire, Labrecque et Lamarche, MRC de Lac-Saint-Jean-Est et du Fjord-du-Saguenay, circonscriptions électorales de Lac-Saint-Jean et de Dubuc. Longueur physique: 50,719 km, longueur pondérée: 53,348 km.	AOP	Entreprises Nivelac enr., Les (2845-8966 Québec inc.)	2019-08-26	449 900,00 \$	2020-03-18	104 426,77 \$	23,21 %	Déneigement et déglacage de tronçons additionnels de routes

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services techniques	DG des Laurentides - Lanaudière	8807-19-4535 - Déneigement, déglacage et fourniture des matériaux pour les routes 117, 158, rue de Martigny, Lamontagne et le Boulevard de la Salette, dans les municipalités de Mirabel, Saint-Jérôme, Sainte-Sophie et de Saint-Lin-Laurentides, hors MRC et MRC de La Rivière-du-Nord et de Montcalm, circonscriptions électorales des Plaines, Saint-Jérôme, Prévost et Rousseau. Longueur pondérée: 41,372 km. Longueur physique: 33,615 km.	AOP	Entreprises K.L. Mainville inc., Les	2019-06-25	444 749,00 \$	2019-10-08	153 520,75 \$	11,51 %	Déneigement et déglacage de tronçons additionnels de routes
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7103-18-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures, selon les listes en vigueur (SC-2017-A1 ou SC-2017-A2) pour le lancement d'un pont modulaire au kilomètre 110 sur la route 175, sur le territoire du Lac-Jacques-Cartier, MRC de la Côte-de-Beaupré, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.	AOP	Paul Pedneault inc.	2018-10-04	439 853,16 \$	2019-07-03	28 852,51 \$	6,56 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8901-13-QA01 - Effectuer une étude de reconnaissance des sols et matériaux par sondages dans le cadre du prolongement de l'autoroute 5 jusqu'au raccordement de la route 105, dans la municipalité de La Pêche, MRC des Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau	AOR	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2015-02-13	437 059,40 \$	2017-02-10	231 128,85 \$	52,88 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8901-13-QA01 - Effectuer une étude de reconnaissance des sols et matériaux par sondages dans le cadre du prolongement de l'autoroute 5 jusqu'au raccordement de la route 105, dans la municipalité de La Pêche, MRC des Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau	AOR	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2015-02-13	437 059,40 \$	2019-03-04	118 962,10 \$	27,22 %	Obligations environnementales et caractéristiques hydrauliques différentes de celles prévues
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-17-FE03 - Contrat conclu en situation d'urgence pour préparation de plans et devis et réalisation de toute activité connexe pour le remplacement en urgence des ponceaux P-120369 et P-121054 ainsi que des ponceaux P-121118, P-119297, P-121720, P-119971 et P-255541, dans la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, MRC de Montcalm, circonscription électorale de Rousseau.	Gré à gré	CIMA +	2017-07-13	435 000,00 \$	2018-02-07	100 000,00 \$	22,99 %	Modifications au concept initial
Services techniques	DG de la Capitale-Nationale	7187-16-4522 - Déneigement, déglacage et fourniture des matériaux pour l'autoroute 573 et les routes 369 et de la Bravoure à Québec, L'Ancienne-Lorette, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Saint-Gabriel-de-Valcartier, MRC de la Jacques-cartier, circonscriptions électorales de Vanier-Les-Rivières, de La Peltrie et de Chauveau. Longueur physique: 22,514 km, longueur pondérée: 34,857 km.	AOP	Aurel Harvey et fils inc.	2016-09-06	435 000,00 \$	2019-11-11	76 931,95 \$	17,70 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de l'Estrie	9001-14-0209 - Réparation du pont P-15296 sur la route 108, au-dessus de la rivière Magog, dans la ville de Magog, MRC de Memphrémagog, circonscription électorale d'Orford.	AOP	Groupe Poirier inc., Le	2014-08-19	434 407,80 \$	2018-11-06	66 669,72 \$	15,35 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services techniques	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9110-17-4913 - Déneigement, déglacage, fourniture et chargement des matériaux des routes 382, 22760, 22780, 22791, 22820 et 22890, dans les municipalités de Laverlochère, Fugèreville, Latulipe-et-Gaboury, Belleterre, Laforce, Moffet, MRC de Témiscamingue, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Longueur physique: 110,10 km, longueur pondérée: 110,26 km.	AOP	Transport Beaulé inc.	2017-06-20	430 000,00 \$	2019-10-08	95 991,30 \$	7,44 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG des projets	8701-11-FE40 - Effectuer l'avant-projet définitif, la préparation des plans et devis, les estimations et autres activités connexes nécessaires à la reconstruction de la structure P-13482 à Les Cèdres, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOR	Services EXP inc., Les	2013-02-25	424 381,00 \$	2019-10-17	80 642,85 \$	19,00 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de la Côte-Nord	6703-17-0101 - Contrat conclu en situation d'urgence pour la stabilisation de talus à l'ouest de la rivière Tortue sur la route 138 dans la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, MRC de Minganie, circonscription électorale de Duplessis.	Gré à gré	Construction Polaris inc.	2017-04-10	423 000,00 \$	2017-08-10	48 493,44 \$	11,46 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6610-14-0303 - Entretien, réparation et interventions urgentes des systèmes d'éclairage, feux de circulation et des feux clignotants sur diverses routes, pour les centres de services de Laurier-Station/Lévis, de Beauceville et de Saint-Michel-de-Bellechasse dans le territoire de Chaudière-Appalaches.	AOP	Ardel Électrique inc.	2014-04-03	418 522,75 \$	2016-08-22	116 248,11 \$	9,26 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-14-0212 - 2e essai - Réparation du revêtement de surfaces d'acier du pont Dubuc de la route 175, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC, circonscription électorale de Chicoutimi.	AOP	Cimota inc.	2015-07-10	417 738,00 \$	2015-11-10	62 576,75 \$	14,98 %	Modifications au concept initial
Services techniques	DG des Laurentides - Lanaudière	8807-18-4538 - Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux pour les routes 125, 335, 337 et 339 à Saint-Esprit, Sainte-Julienne, Saint-Lin-Laurentides, L'Épiphanie, Saint-Roch-de-l'Achigan et Saint-Roch-Ouest, MRC de Montcalm et de L'Assomption, circonscriptions électorales de Montcalm, de L'Assomption et de Rousseau. Longueur physique : 50,376 km, longueur pondérée : 52,032 km.	AOP	Entreprises Bourget inc., Les	2018-08-24	415 721,00 \$	2019-08-01	55 727,24 \$	4,47 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7006-16-4417 - Entretien été/hiver pour la route 25 Sud dans la ville de La Tuque, hors MRC et circonscription électorale de Laviolette. Longueur de 47,627 km	AOP	Forélie inc.	2016-08-26	412 879,25 \$	2019-08-21	226 891,11 \$	18,32 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-15-0203 - 2e essai - Réfection du pont P-00735 situé sur la route 216, au-dessus de la rivière Beurivage, dans la municipalité de Saint-Elzéar, MRC de La Nouvelle-Beauce, circonscription électorale de Beauce-Nord.	AOP	Stellaire Construction inc.	2016-03-10	406 000,00 \$	2016-07-29	71 358,00 \$	17,58 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de l'Estrie	9001-15-0001 - Reconstruction du ponceau 5454-0 sur la route 243, dans le canton de Potton, MRC de Memphrémagog, circonscription électorale d'Orford.	AOP	Groupe AllaireGince infrastructures inc.	2015-07-21	405 000,00 \$	2016-11-14	54 560,02 \$	13,47 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de l'Estrie	9001-15-0001 - Reconstruction du ponceau 5454-0 sur la route 243, dans le canton de Potton, MRC de Memphrémagog, circonscription électorale d'Orford.	AOP	Groupe AllaireGince infrastructures inc.	2015-07-21	405 000,00 \$	2019-01-24	53 963,70 \$	13,32 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6605-15-AA01 - Réalisation d'une étude d'opportunité pour le réaménagement du quadrilatère correspondant au secteur d'influence de l'échangeur 325 de l'autoroute 20, dans la ville de Lévis, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Lévis.	AOP	Stantec Experts-Conseils ltée.	2016-04-20	399 911,82 \$	2018-04-11	61 548,20 \$	15,39 %	Modifications au concept initial
Construction	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9110-13-0201 - Stabilisation de talus du ponceau P-07454 sur la route du 7e Rang Nord, au-dessus du ruisseau l'Africain, dans la municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre, MRC de Témiscamingue, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.	AOP	J.Y. Moreau Électricité inc.	2014-07-30	398 657,97 \$	2015-09-22	273 140,77 \$	68,52 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Services techniques	DG de l'Outaouais	8908-18-4511 - Déneigement et déglçage d'une partie des routes 148, 301 et 303 sur le territoire entretenu par le Centre de services de Campbell's Bay de la Direction générale de l'Outaouais.	Gré à gré	Entreprises Brian Stanton ltée, Les	2018-10-23	395 000,17 \$	2019-08-01	70 900,25 \$	17,95 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6803-15-FR01 - Effectuer la préparation des plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et la réalisation de toute activité connexe relative à l'agrandissement de l'aérogare de l'aéroport Chibougamau-Chapais, dans la municipalité de Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	SNC-Lavalin inc.	2016-06-17	391 533,53 \$	2017-12-13	134 285,67 \$	34,30 %	Modifications au concept initial

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Montérégie	8603-14-HE05 - Effectuer la surveillance des travaux de réfection des ponts d'étagement P-13471 Nord et Sud situés sur la route 134 au-dessus des routes 112 et 116 et de la voie ferrée du CN dans la ville de Longueuil, hors MRC, circonscriptions électorales de Laporte et de Marie-Victorin.	AOR	Services EXP inc., Les	2015-04-14	390 900,00 \$	2016-06-29	49 460,56 \$	12,65 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	6301-15-0214 - Travaux de construction du pont P-18653 situé sur la route de Rameau, au-dessus de la rivière à Gagnon, dans la ville de Grande-Rivière, MRC du Rocher-Percé, circonscription électorale de Gaspé.	AOP	Projexco-Séma inc.	2015-10-15	386 106,81 \$	2018-12-05	88 329,03 \$	22,88 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-18-4522 - Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux sur les routes 159, 352, 361, 39476 et 40360, dans les municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Saint-Prosper, Saint-Stanislas, Saint-Adelphe, Batiscan, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, MRC des Chenaux et Mékinac, circonscriptions électorales de Champlain et Laviolette. Longueur physique : 48,94 km Longueur pondérée : 49,169 km.	AOP	Marcel Guimond & fils inc.	2018-07-31	377 158,23 \$	2019-08-01	71 171,71 \$	6,29 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-16-0209 - Réfection du pont P-05124 situé sur la route 204, au-dessus de la rivière à la Loutre, dans la municipalité de Lac-Frontière, MRC de Montmagny, circonscription électorale de la Côte-du-Sud.	AOP	Construction Abénakis inc.	2016-06-13	376 667,55 \$	2016-10-14	55 937,74 \$	14,85 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Côte-Nord	6703-16-0906 - Planage et revêtement de chaussée en enrobé sur la route 138, dans la municipalité de Baie-Comeau, MRC de Manicouagan, circonscription de René-Lévesque. Longueur 1.22 km.	AOP	EJD Construction inc.	2016-05-25	375 982,96 \$	2017-01-10	47 519,24 \$	12,64 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Côte-Nord	6703-16-0906 - Planage et revêtement de chaussée en enrobé sur la route 138, dans la municipalité de Baie-Comeau, MRC de Manicouagan, circonscription de René-Lévesque. Longueur 1.22 km.	AOP	EJD Construction inc.	2016-05-25	375 982,96 \$	2016-07-11	45 768,30 \$	12,17 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-08-FE03 - Étude d'avant-projet, préparation de plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et toute activité connexe relative au remplacement de la structure P-04996 située au-dessus de la rivière Saint-Esprit dans la municipalité de Sainte-Julienne, MRC de Montcalm, circonscription électorale de Rousseau. (Appel d'offres sur invitation réalisé en septembre 2008 sous l'ancien règlement).	AOP	WSP Canada inc.	2010-06-14	375 000,00 \$	2015-10-22	7 503,00 \$	2,00 %	Modifications au concept initial
Construction	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-16-0207 - Réparation du pont P-14076 de la route 47500, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC, circonscription électorale de Jonquière.	AOP	Paul Pedneault inc.	2017-03-17	374 747,22 \$	2017-10-10	80 000,00 \$	21,35 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-16-0207 - Réparation du pont P-14076 de la route 47500, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC, circonscription électorale de Jonquière.	AOP	Paul Pedneault inc.	2017-03-17	374 747,22 \$	2018-02-20	16 227,29 \$	4,33 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux

**Total des contrats affichés uniquement** 629 210 506,48 \$

Grand total de tous les contrats 629 210 506,48 \$

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG des projets	2502-18-FD02 - Préparation de l'avant-projet définitif, des plans et devis préliminaires et définitifs et à la réalisation de toutes activités connexes relatives aux structures de supersignalisation mentionnées dans le devis. Le contrat inclut le services d'accompagnement pendant la période réalisation des travaux de réfection, dans les villes de St-Lambert et Longueuil, hors MRC, circonscriptions électorales de Laporte et Marie-Victorin.	AOP	CIMA +	2019-07-08	371 994,56 \$	2020-03-18	76 385,51 \$	20,53 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-13-FE02 - Effectuer la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs et la réalisation de toute activité connexe relative à la reconstruction du pont P-13237 situé sur le boulevard Sainte-Anne, dans la ville de Joliette, MRC de Joliette, circonscription électorale de Joliette.	AOR	Stantec Experts-Conseils Itée.	2014-08-26	371 171,50 \$	2020-01-24	44 424,50 \$	11,96 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de la Montérégie	8603-11-0007 - 2e essai - Réfection de ponceau sur l'autoroute 30, dans la ville de Varennes, MRC de Marguerite-D'Youville, circonscription électorale de Verchères.	AOP	Constructions Hydrospec inc., Les	2012-04-25	368 999,00 \$	2016-03-04	71 194,95 \$	19,29 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de la Montérégie	8601-16-0201 - Démolition et réfection partielles de la structure P-16453 située sur l'autoroute 10 ouest, dans la municipalité de Saint-Césaire, MRC de Rouville, circonscription électorale d'Iberville.	AOP	Constructions Hydrospec inc., Les	2016-08-04	367 091,54 \$	2017-01-10	86 377,30 \$	23,53 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	DG de la Montérégie	8701-16-0205 - Réparation du pont P-07837 et divers travaux connexes sur la route 342 au-dessus de la rivière Rigaud, dans la municipalité de Rigaud, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOP	CLP Construction	2016-06-14	359 118,99 \$	2018-06-01	38 460,12 \$	10,71 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	DG de l'Outaouais	8908-15-4513 - Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux des routes 301 et 303 dans diverses municipalités, MRC de Pontiac, circonscription électorale de Pontiac. Longueur : 62,24 km.	AOP	Camionnage Doug Zacharias Itée	2015-08-17	355 000,00 \$	2018-08-30	85 992,81 \$	8,07 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-17-0208 - Construction du pont acier-bois P-19081 situé sur le 2e Rang Ouest, au-dessus du ruisseau Sasseville, dans la municipalité de Saint-Julien, MRC des Appalaches, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac.	AOP	Cité Construction TM inc.	2017-06-13	349 383,43 \$	2017-10-12	75 000,00 \$	21,47 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	DG du transport maritime, aérien et ferroviaire	3301-14-PZ09 - Effectuer l'inspection et la surveillance de la voie ferrée dans diverses municipalités, MRC diverses et circonscriptions électorales diverses.	AOP	Roger Jeannotte inc. (inactif) / Roger Jeannotte inc.	2015-02-25	348 474,00 \$	2016-11-30	75 086,22 \$	21,55 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	DG du transport maritime, aérien et ferroviaire	3301-14-PZ09 - Effectuer l'inspection et la surveillance de la voie ferrée dans diverses municipalités, MRC diverses et circonscriptions électorales diverses.	AOP	Roger Jeannotte inc. (inactif) / Roger Jeannotte inc.	2015-02-25	348 474,00 \$	2017-03-30	34 687,00 \$	9,95 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services techniques	DG des Laurentides - Lanaudière	8810-16-4587 - Déneigement, déglacage et fourniture des matériaux pour les routes 309, à partir de Ferme-Neuve à Saint-Anne-du-Lac, et 311, de Lac-Saint-Paul à Mont-Saint-Michel, ainsi que le chemin Gouin de Ferme-Neuve à Lac-Saint-Paul, dans les municipalités de Ferme-Neuve, Mont-Saint-Michel, Sainte-Anne-du-Lac, Chute-Saint-Philippe et Lac-Saint-Paul, MRC d'Antoine-Labelle, circonscription électorale de Labelle. Longueur physique: 56,793 km, longueur pondérée: 56,793 km.	AOP	Lacelle & frères	2016-09-06	333 000,00 \$	2019-02-05	115 121,30 \$	11,52 %	Déneigement et déglacage de tronçons additionnels de routes
Construction	DG de l'Estrie	9001-18-0924 - Construction d'un îlot médian et élargissement de la route 112 à l'intersection du chemin Galipeau, dans la municipalité d'Ascot Corner, MRC du Haut-Saint-François, circonscription électorale de Mégantic. Longueur : 0,160 km.	AOP	Couillard construction limitée	2018-10-25	331 000,00 \$	2019-08-21	35 259,94 \$	10,65 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-13-0913 - Réfection du pont P-164362 et déviation de la conduite d'aqueduc sur la route 295, dans la ville de Dégelis, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Longueur de 92 mètres.	AOP	Construction B.M.L., division de Sintra inc.	2016-06-02	329 448,99 \$	2018-07-03	45 134,78 \$	13,70 %	Modifications au concept initial
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6608-18-4572 - Déneigement, déglacage et fourniture des matériaux des routes 132 et 90460, dans diverses municipalités, MRC de Bellechasse, de Montmagny et de L'Islet, circonscriptions électorales de Bellechasse et de la Côte-du-Sud. Longueur physique: 40,591 km, longueur pondérée: 41,124 km.	AOP	Concassés du Cap inc., Les	2018-07-03	317 248,00 \$	2019-08-01	38 105,47 \$	4,00 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7001-16-0004 - Réhabilitation de conduites par chemisage sur la route 363 et l'autoroute 40, dans les municipalités de Lac-aux-Sables et de Trois-Rivières, MRC de Mékinac et circonscriptions électorales de Laviolette et de Champlain.	AOP	Construction et pavage Boisvert inc.	2017-03-24	317 094,10 \$	2018-07-30	115 000,00 \$	36,27 %	Travaux de construction réalisés en période hivernale
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-13-1033 - Contrat de planage à froid, de fabrication et de pose d'enrobé sur la route 293, dans la municipalité de Saint-Cyprien, MRC de Rivière-du-Loup, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Longueur de 1,242 km.	AOP	Pavages Rimouski (Pavages des Monts inc., Les)	2013-08-13	316 914,20 \$	2018-02-28	117 491,30 \$	37,07 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-13-0215 - Remplacement du tablier du pont P-03306 situé sur le chemin de la Belle-Montagne, au-dessus de la rivière Noire, dans la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, MRC de Matawinie, circonscription électorale de Berthier.	AOP	Gelco Construction inc.	2013-10-21	315 899,90 \$	2015-06-18	42 451,25 \$	13,44 %	Modifications au concept initial
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-14-0301 - 2e essai - Remplacement du système d'éclairage des feux de circulation (partie souterraine), des conduites électriques et du marquage au sol aux approches de la montée Industrielle-et-Commerciale, de la route 132 et de la rue Saint-Germain, dans la ville de Rimouski, MRC de Rimouski-Neigette, circonscription électorale de Rimouski. Longueur de 0,098 km.	AOP	Ardel Électrique inc.	2016-05-13	315 126,65 \$	2016-11-14	73 000,00 \$	23,17 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6510-17-NL01 - Location de deux camions de déneigement avec opérateurs, pour la route 132 entre Matane et Les Méchins, dans les municipalités de Matane, Sainte-Félicité, Grosses-Roches et Les Méchins, MRC de La Matanie, circonscription électorale provinciale de Matane-Matapédia.	AOP	164019 Canada inc.	2017-12-20	315 000,00 \$	2019-05-03	503 706,48 \$	53,30 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-15-HE10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation de la structure P-01643, sur la rue Saint-Philippe et la rivière Malbaie, dans la ville de Clermont, MRC de Charlevoix-Est, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.	AOR	Stantec Experts-Conseils ltée.	2016-02-04	314 969,13 \$	2016-12-19	45 360,39 \$	14,40 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-15-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection de 7 structures sur le territoire de la Direction de la Capitale-Nationale, diverses municipalités, diverses MRC, circonscriptions électorales diverses.	AOR	Services EXP inc., Les	2015-05-25	313 318,64 \$	2017-03-06	90 500,05 \$	28,88 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-15-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection de 7 structures sur le territoire de la Direction de la Capitale-Nationale, diverses municipalités, diverses MRC, circonscriptions électorales diverses.	AOR	Services EXP inc., Les	2015-05-25	313 318,64 \$	2019-06-27	25 854,97 \$	8,25 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-18-4523 - Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux des routes 352, 359 et 39721 dans les municipalités de Trois-Rivières, Saint-Maurice, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Narcisse, Champlain et Shawinigan, MRC de Trois-Rivières, des Chenaux et Shawinigan, circonscriptions électorales de Champlain et Saint-Maurice Longueur physique : 44,784 km Longueur pondérée : 46,457 km.	AOP	Groupe Pelletier entretien (Jeannine Pelletier inc.)	2018-09-05	313 245,00 \$	2019-08-01	69 842,16 \$	7,43 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6705-15-HE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour la surveillance des travaux de remplacement de trois ponceaux (P-18518, P-18521 et P-18540), dans les municipalités de Rivière-au-Tonnerre et Port-Cartier, MRC de Minganie, circonscription électorale de Duplessis.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2015-04-13	310 743,93 \$	2015-08-25	64 931,84 \$	20,90 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-18-KZ05 - Contrôle de la qualité des enrobés, des sols et des matériaux ainsi que leur mise en oeuvre durant les travaux de terrassement, structure de chaussée, planage, enrobés et pose à chaud et travaux divers sur la route 101 de Rollet à la baie Verte, dans la ville de Rouyn-Noranda (quartier Montbeillard), hors MRC, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.	AOP	Englobe Corp.	2018-06-27	310 157,25 \$	2018-12-18	115 157,11 \$	37,13 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	DG des projets	8503-15-FE11 - Préparation de l'avant-projet définitif, des plans et devis relatifs à la réparation des ponts d'étagement (P-13469E et P-13469W), sur l'autoroute 20, au-dessus du rond-point Dorval, dans la municipalité de Dorval, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.	AOR	Services EXP inc., Les	2015-10-27	310 000,00 \$	2019-12-23	111 482,56 \$	35,96 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat ⬇	Direction responsable ⬇	Description des travaux ⬇	Mode d'adjudication ⬇	Contractant ⬇	Date signature du contrat ⬇	Montant à la signature du contrat ⬇	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire ⬇	Valeur de la dépense supplémentaire ⬇	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat ⬇	Catégorie du supplément ⬇
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-17-HE04 - Projet pilote - Effectuer la surveillance des travaux de réfection de trois structures à l'approche des ponts, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Québec.	AOP	Services EXP inc., Les	2017-06-09	307 180,00 \$	2018-11-16	187 416,63 \$	61,01 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6406-14-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6401-14-GE01 pour la surveillance des travaux de réfection du pont P-05361 à tablier supérieur en acier situé sur le 8e Rang, dans les municipalités de Saint-Wenceslas et Saint-Sylvere, MRC de Nicolet-Yamaska et de Bécancour, circonscription électorale de Nicolet-Bécancour.	AOR	Pluritec ltée	2014-05-23	303 685,63 \$	2018-01-30	45 318,50 \$	14,92 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-11-HE01 - Surveillance des travaux de reconstruction et de toutes les activités connexes relatives à la structure identifiée au devis du pont P-17860 (ancien P-00109) situé au-dessus de la baie du Crique Paquet, dans la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery, MRC d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.	AOR	WSP Canada inc.	2012-08-16	301 358,20 \$	2015-07-05	95 422,70 \$	31,66 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Montérégie	8701-15-HE10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la surveillance lors des travaux de réparation de la structure P-13404 sur le chemin Sainte-Claire dans la municipalité de Rivière-Beaudette, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOR	Norda Stelo inc. / Norda Stelo inc.	2015-07-13	296 396,54 \$	2016-06-26	47 067,13 \$	15,88 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-16-HA06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour la surveillance des travaux de réfection de la route 307 entre le chemin Lebaudy et Grands Jardins dans la municipalité de Gatineau, hors MRC, circonscription électorale de Gatineau.	AOR	Quadrivium conseil inc. / QDI	2017-05-24	295 908,60 \$	2018-05-15	48 225,30 \$	16,30 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	DG de l'Estrie	9009-18-4549 - Déneigement, déglacage et fourniture de matériaux des routes 216 et 255, rue principale Ouest de l'intersection de la route 255 à la rue principale est, chemin Beaudoin et route Saint-Georges de l'intersection de la route 249 à l'intersection de la route 255 dans diverses municipalités, MRC Les Sources et du Haut-Saint-François, circonscriptions électorales de Richmond et Mégantic. Longueur physique: 40,777 km, longueur pondérée: 41,622 km.	AOP	Excavation Lyndon Betts	2018-10-04	295 000,00 \$	2019-10-08	32 247,82 \$	3,64 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	Direction des projets routiers stratégiques	2106-17-QZ01 - Suivi de mouvement des sols et accompagnement lors des travaux du lot 21-B dans le cadre du projet de l'échangeur Dorval, dans la municipalité de Dorval, Communauté métropolitaine de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.	Gré à gré	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2017-10-16	293 389,51 \$	2018-06-18	196 259,53 \$	66,89 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-15-HE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection du pont P-13784 B situé sur l'autoroute 20, dans la ville de Lévis, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale des Chutes-de-la-Chaudière.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2015-05-07	292 208,00 \$	2015-12-09	73 015,65 \$	24,99 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-12-FE11 - Préparation des avant-projets préliminaires et définitifs pour la reconstruction du pont-barrage P-04297 situé sur la rue Sainte-Anne, dans la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, MRC de Maskinongé, circonscription électorale de Maskinongé.	AOP	Norda Stelo inc.	2014-08-26	289 367,00 \$	2018-08-16	88 188,00 \$	30,48 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-12-FE11 - Préparation des avant-projets préliminaires et définitifs pour la reconstruction du pont-barrage P-04297 situé sur la rue Sainte-Anne, dans la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, MRC de Maskinongé, circonscription électorale de Maskinongé.	AOP	Norda Stelo inc.	2014-08-26	289 367,00 \$	2016-05-13	71 118,00 \$	24,58 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	DG de l'Outaouais	8901-15-0222 - Réparation du pont Daragon sur la route 148 au-dessus de la rivière Blanche, dans la municipalité de Lochaber-Partie-Ouest, MRC Papineau, circonscription électorale de Papineau.	AOP	Constructions Randard inc., Les	2016-10-06	288 350,00 \$	2017-10-29	53 774,51 \$	18,65 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de l'Outaouais	8901-15-0222 - Réparation du pont Daragon sur la route 148 au-dessus de la rivière Blanche, dans la municipalité de Lochaber-Partie-Ouest, MRC Papineau, circonscription électorale de Papineau.	AOP	Constructions Randard inc., Les	2016-10-06	288 350,00 \$	2017-12-18	10 803,28 \$	3,75 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-14-HE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6805-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation du pont P-00096A situé sur la route 167, au-dessus de la rivière Révélation, dans la municipalité de Baie-James, MRC de Jamésie, circonscription électorale d'Ungava.	AOR	Norda Stelo inc.	2015-05-15	286 336,45 \$	2016-03-09	129 737,70 \$	45,31 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9105-13-HZ01 - Effectuer la surveillance environnementale des travaux de construction de la voie de contournement sur la route 117 dans la municipalité de Rouyn-Noranda, hors MRC, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.	AOP	WSP Canada inc.	2013-12-06	284 310,00 \$	2018-06-28	357 189,00 \$	125,63 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9105-13-HZ01 - Effectuer la surveillance environnementale des travaux de construction de la voie de contournement sur la route 117 dans la municipalité de Rouyn-Noranda, hors MRC, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.	AOP	WSP Canada inc.	2013-12-06	284 310,00 \$	2015-06-03	156 065,00 \$	54,89 %	Obligations environnementales et caractéristiques hydrauliques différentes de celles prévues

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9105-13-HZ01 - Effectuer la surveillance environnementale des travaux de construction de la voie de contournement sur la route 117 dans la municipalité de Rouyn-Noranda, hors MRC, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.	AOP	WSP Canada inc.	2013-12-06	284 310,00 \$	2016-08-22	7 562,00 \$	2,66 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-18-HA05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-18-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction de quatre ponts et l'insertion d'un pont, dans la municipalité de Réservoir-Dozois, MRC de La Vallée-de-l'Or, circonscription électorale d'Abitibi-Est.	AOP	WSP Canada inc.	2018-06-06	281 368,81 \$	2019-01-29	72 419,46 \$	25,74 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-16-HE15 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparations de quatre structures sur l'autoroute 440 (Dufferin) dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Taschereau.	AOR	Norda Stelo inc.	2016-12-06	279 806,70 \$	2018-05-17	97 614,98 \$	34,89 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-16-HE15 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparations de quatre structures sur l'autoroute 440 (Dufferin) dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Taschereau.	AOR	Norda Stelo inc.	2016-12-06	279 806,70 \$	2017-12-01	80 710,10 \$	28,84 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-14-FE04 - Effectuer la préparation des plans et devis et le service d'accompagnement lors de l'élargissement de l'accotement de la côte de la rue Principale en amont du lit d'arrêt existant, dans la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, MRC de Charlevoix, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.	AOR	Roche Itée, Groupe-Conseil (inactif) / Norda Stelo inc.	2014-10-31	279 302,00 \$	2015-05-26	74 652,71 \$	26,73 %	Modifications au concept initial
Services techniques	DG de l'Outaouais	8907-14-4533 - Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux des routes 307, 105, chemin du pont Alonzo-Wright et chemin Old-Chelsea, dans diverses municipalités, diverses MRC, circonscriptions électorales diverses. Longueur ponderée: 36,778 km	AOP	Vaillant Excavation (4063538 Canada inc.)	2014-10-27	279 000,00 \$	2015-12-22	106 250,36 \$	12,69 %	Déneigement et déglçage de tronçons additionnels de routes
Services professionnels	DG des projets	8701-12-FE10 - Effectuer la préparation des plans et devis, incluant les services d'accompagnement, pour la reconstruction de la structure P-03802, sur le boulevard Marie-Victorin, dans les municipalités de Candiac et Delson, MRC de Roussillon, circonscription électorale de La Prairie.	AOR	SNC-Lavalin inc.	2013-09-23	275 310,00 \$	2018-06-18	27 971,00 \$	10,16 %	Délais ou travaux supplémentaires liés au déplacement des utilités publiques
Services professionnels	Direction générale des projets et de l'exploitation aéroportuaires	7204-18-HA04 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 6803-18-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de remplacement de ponts entre le km 67 et le km 107 sur la route 19 900, dans la municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	Norda Stelo inc.	2018-08-02	274 091,48 \$	2018-12-11	69 442,22 \$	25,34 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

**Total des contrats affichés uniquement** 629 210 506,48 \$

Grand total de tous les contrats 629 210 506,48 \$

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6803-15-FR02 - Effectuer la préparation des plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et la réalisation de toute activité connexe relative à l'agrandissement de l'aérogare de l'aéroport Chibougamau-Chapais, dans la municipalité de Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	FGMDA+Artcad Architectes en consortium	2016-07-20	274 071,52 \$	2017-12-13	105 685,98 \$	38,56 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de la Côte-Nord	6706-18-0101 - Enlèvement et installation de glissières de sécurité semi-rigides et rigides sur la route 138, dans les municipalités de Havre-Saint-Pierre et de Baie-Johan-Beetz, MRC de Minganie, circonscription électorale de Duplessis.	AOP	Entreprises Rémi Charest inc., Les	2018-07-24	273 990,00 \$	2020-03-10	33 919,61 \$	12,38 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Services techniques	DG des projets	8603-14-ST01 - Contrat à exécution sur demande pour des travaux de signalisation et maintien de la circulation sur diverses routes, dans diverses municipalités, diverses MRC et diverses circonscriptions électorales.	AOP	Signalétik inc. / Signalétik inc.	2015-03-16	271 800,00 \$	2019-03-13	28 752,00 \$	10,58 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-15-HE13 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de démolition du pont P-03544 et de construction du pont P-17835 situé sur la rue du Pont, dans la municipalité de Labelle, MRC des Laurentides, circonscription électorale de Labelle.	AOR	WSP Canada inc.	2015-07-29	271 438,17 \$	2016-09-06	205 150,96 \$	75,58 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-15-HE13 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de démolition du pont P-03544 et de construction du pont P-17835 situé sur la rue du Pont, dans la municipalité de Labelle, MRC des Laurentides, circonscription électorale de Labelle.	AOR	WSP Canada inc.	2015-07-29	271 438,17 \$	2016-02-18	149 220,38 \$	54,97 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG de l'Outaouais	8901-17-0001 - Réhabilitation de ponceaux par insertion et travaux connexes sur la route 148 et diverses, dans diverses municipalités, MRC de Pontiac et Les Collines-de-l'Outaouais, circonscriptions électorales de Pontiac, Hull et Gatineau.	AOP	Eurovia Québec Construction inc.	2017-07-11	269 539,39 \$	2018-10-24	41 603,89 \$	15,44 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8901-19-HE01 - Effectuer la surveillance des travaux du pont P-02945 situé dans la municipalité de Bouchette, MRC de la-Vallée-de-la-Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.	Gré à gré	Quadrivium & Dumont Groupe-Conseil (Quadrivium Conseil inc.)	2019-05-24	269 200,12 \$	2019-09-24	79 866,93 \$	29,67 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-13-0256 - Travaux de remplacement d'un pont acier-bois sur la route du 12e Rang, au-dessus de la rivière Blanche, dans la municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse, MRC des Etchemins, circonscription électorale de Bellechasse.	AOP	JES Construction inc.	2013-05-03	266 125,60 \$	2017-08-08	34 830,46 \$	13,09 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-15-0006 - Remplacement de 2 ponceaux situés sous la route 323 dans la ville de Mont-Tremblant, MRC des Laurentides, circonscription électorale de Labelle.	AOP	9088-9569 Québec inc.	2015-06-16	265 021,98 \$	2015-11-18	47 184,11 \$	17,80 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7183-19-0203 - Réparations mineures sur diverses structures, maintien de la circulation et signalisation des travaux sur diverses routes, dans diverses municipalités, MRC diverses, circonscriptions électorales diverses.	AOP	Construction PonVicom inc.	2019-05-27	264 399,99 \$	2019-10-16	55 781,94 \$	21,10 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-12-FA03 - Effectuer la préparation des plans et devis et le service d'accompagnement pour le réaménagement d'une intersection incluant la construction d'un passage piétonnier sur la route 369, dans la municipalité de Shannon, MRC de La Jacques-Cartier, circonscription électorale de La Peltrie.	AOR	BPR - Infrastructure inc.	2014-01-29	263 500,00 \$	2018-03-29	56 636,13 \$	21,49 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Montérégie	8601-18-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection des pont P-13506 et P-64168 dans la paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle, MRC des Jardins-de-Napierville, circonscription électorale de Huntingdon	AOP	SNC-Lavalin inc.	2018-07-27	262 154,73 \$	2019-01-24	108 938,00 \$	41,55 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Montérégie	8601-18-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection des pont P-13506 et P-64168 dans la paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle, MRC des Jardins-de-Napierville, circonscription électorale de Huntingdon	AOP	SNC-Lavalin inc.	2018-07-27	262 154,73 \$	2019-07-25	64 000,00 \$	24,41 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-18-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection de la chaussée et de l'aménagement d'une voie de virage à gauche dans les deux sens de la route 111, dans la municipalité d'Amos, MRC d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.	AOR	WSP Canada inc.	2017-12-20	257 271,52 \$	2019-05-08	205 559,00 \$	79,90 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Bureau de la coordination du Nord-du-Québec	7204-16-HR03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux d'élargissement et de rechargement de la piste, réfection du balisage et corrections à la route d'accès à l'aéroport de Kangiqsualujuaq, MRC de Kativik, circonscription électorale d'Ungava.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2016-09-06	255 173,23 \$	2018-07-09	77 694,67 \$	30,45 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	DG des Laurentides - Lanaudière	8809-17-4564 - Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux pour la route 329, de Sainte-Agathe-des-Monts jusqu'à Saint-Donat, à Sainte-Agathe-des-Monts, Lantier et Saint-Donat, MRC de Matawinie et des Laurentides, circonscription électorale de Bertrand. Longueur physique: 31,736 km, longueur pondérée: 32,498 km.	AOP	Excavations Lambert inc., Les	2017-09-22	253 484,40 \$	2018-06-27	125 872,28 \$	16,55 %	Déneigement et déglçage de tronçons additionnels de routes

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>	<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats	629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-17-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-14-GA02 pour effectuer la surveillance des travaux de stabilisation de talus aux abords du lac Alphonse, dans la municipalité de La Minerve, MRC des Laurentides, circonscription électorale de Labelle.	AOR	Equiluqs inc.	2017-08-14	252 191,83 \$	2019-01-08	38 617,76 \$	15,31 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG des projets	8503-16-HA03 - Surveillance des travaux de resurfacement et travaux connexes de l'autoroute 20, directions est et ouest, entre l'autoroute 13 et l'avenue Saint-Pierre, située dans la ville de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.	AOP	Stantec / Englobe / Stantec / Englobe	2016-09-09	248 268,69 \$	2018-01-18	184 597,98 \$	74,35 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-15-HA05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6501-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction de la structure de chaussée, de la réfection d'égout pluvial et de pose d'enrobé sur la route 132, dans la municipalité de Sayabec, MRC de La Matapédia, circonscription électorale de Matane-Matapédia.	AOR	SNC-Lavalin inc.	2015-08-17	246 165,00 \$	2018-11-20	64 915,90 \$	26,37 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	DG de la Montérégie	8607-12-4525 - Déneigement et déglçage (incluant la fourniture des matériaux) des routes 133 et 137 à Saint-Denis-sur-Richelieu, Sainte-Victoire-de-Sorel, La Présentation, Saint-Ours, Sorel-Tracy et Saint-Hyacinthe, MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Pierre-De Saurel et des Maskoutains, circonscriptions électorales de Verchères, de Richelieu et de Saint-Hyacinthe. Longueur physique: 49,212 km, longueur pondérée: 49,642 km.	AOP	Transports Gaby Trépanier inc.	2012-07-03	244 500,00 \$	2015-06-27	10 882,55 \$	1,48 %	Déneigement et déglçage de tronçons additionnels de routes
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-18-4521 - Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux sur la route 138 à Trois-Rivières et Champlain, MRC Trois-Rivières et des Chenaux, circonscription électorale de Champlain. Longueur physique : 32,363 km, longueur pondérée : 34,047 km.	AOP	EFG excavation inc.	2018-09-14	238 980,00 \$	2019-08-01	75 257,51 \$	10,50 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG des projets	8401-15-FE02 - Préparation de l'avant-projet définitif, de plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et à la réalisation de toute activité connexe relative aux travaux à effectuer sur la structure P-09794 (David-Lord), située sur la route 341 au-dessus de la rivière l'Assomption, dans la ville de l'Assomption, MRC de l'Assomption et circonscription électorale de l'Assomption.	AOP	CIMA +	2015-10-30	238 790,00 \$	2019-08-13	70 000,00 \$	29,31 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de Laval-Mille-Îles	8401-15-FE02 - Préparation de l'avant-projet définitif, de plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et à la réalisation de toute activité connexe relative aux travaux à effectuer sur la structure P-09794 (David-Lord), située sur la route 341 au-dessus de la rivière l'Assomption, dans la ville de l'Assomption, MRC de l'Assomption et circonscription électorale de l'Assomption.	AOP	CIMA + / CIMA +	2015-10-30	238 790,00 \$	2017-03-06	49 027,00 \$	20,53 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9203-15-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection de chaussée, d'ouvrages d'art ainsi que de l'enrobé préparé et posé à chaud, sur les routes 20280 et 20281, dans la municipalité de Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2015-09-22	236 638,90 \$	2016-02-09	58 232,74 \$	24,61 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>	<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats	629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9203-15-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection de chaussée, d'ouvrages d'art ainsi que de l'enrobé préparé et posé à chaud, sur les routes 20280 et 20281, dans la municipalité de Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2015-09-22	236 638,90 \$	2019-06-13	2 600,00 \$	1,10 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-18-HE04 - Mandat relatif au contrat à exécution sur demande no 8801-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction du pont P-18279 situé sur l'autoroute 15, dans la municipalité de Sainte-Adèle, MRC des Pays-d'en-Haut, circonscription électorale de Bertrand.	AOP	GBI Experts-Conseils inc.	2019-01-11	235 991,84 \$	2019-05-01	188 159,28 \$	79,73 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-17-HA03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection de la chaussée de l'A-50 entre la Montée Paiement et le boulevard Lorrain dans la municipalité de Gatineau, hors MRC, circonscription électorale de Chapleau.	AOR	Quadrivium conseil inc. / QDI	2017-05-24	235 092,76 \$	2018-03-27	166 545,47 \$	70,84 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de l'Estrie	9001-18-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-17-GE01 afin d'effectuer la surveillance lors de la réparation du pont P-09081 sur le boulevard Jacques-Cartier dans la ville de Sherbrooke, hors MRC, circonscription électorale de Sherbrooke.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2018-07-04	234 475,38 \$	2019-08-21	88 000,00 \$	37,53 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-14-0226 - Réparation de l'affouillement de la pile 2 du pont Reid P-03632 situé sur la rue du Pont, au-dessus de la rivière du Lièvre, dans la ville de Mont-Laurier, MRC d'Antoine-Labelle, circonscription électorale de Labelle.	AOP	Cimota inc.	2014-08-14	233 518,30 \$	2017-04-11	112 653,83 \$	48,24 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7103-16-0209 - Réparation de la structure P-06076, surplombant la rivière Noire, dans la municipalité de Saint-Casimir, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.	AOP	Nobesco (8412359 Canada inc.)	2016-10-27	233 326,50 \$	2019-01-24	28 419,53 \$	12,18 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de l'Estrie	9001-18-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-17-GE01 pour effectuer la surveillance lors de la reconstruction du pont P-19312 (ancien P-06350) et de ses approches situés sur le chemin Craig, dans la ville de Danville, MRC des Sources, circonscription électorale de Richmond.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2018-05-13	233 295,94 \$	2019-06-13	122 962,84 \$	52,71 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-18-HE01 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 7001-17-GE01 pour la surveillance des travaux de réfection du pont d'étagement Thibeau (P-14288) sur la route 157 au-dessus de l'autoroute 40, dans la municipalité de Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine), hors MRC, circonscription électorale de Champlain	AOP	Stantec Experts-Conseils ltée.	2018-04-25	232 390,83 \$	2019-05-09	277 152,79 \$	119,26 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-18-HE01 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 7001-17-GE01 pour la surveillance des travaux de réfection du pont d'étagement Thibeau (P-14288) sur la route 157 au-dessus de l'autoroute 40, dans la municipalité de Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine), hors MRC, circonscription électorale de Champlain	AOP	Stantec Experts-Conseils ltée.	2018-04-25	232 390,83 \$	2018-09-12	57 829,59 \$	24,88 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-12-HC02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 7001-11-GA01 pour la surveillance des travaux de remplacement des systèmes d'éclairage au niveau des sorties 202 et 206 sur l'autoroute 55 dans la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, MRC Maskinongé, circonscription électorale de Maskinongé.	AOR	Dessau inc. / Stantec Experts-Conseils ltée.	2012-08-13	230 839,22 \$	2015-09-23	38 994,36 \$	16,89 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-15-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de remplacement de la structure P-16468 par la structure P-18622 et activités connexes, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Montmorency.	AOR	Roche ltée, Groupe-Conseil (inactif) / Norda Stelo inc.	2015-03-04	226 926,71 \$	2015-12-09	59 727,53 \$	26,32 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6809-16-PZ02 - Concassage et mise en réserve de matériaux granulaires sur le territoire entretenu par le Centre de services de Chibougamau de la Direction du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau du MTMDET.	AOP	Carrière Denis Lavoie et fils ltée	2016-11-10	226 760,00 \$	2017-02-27	47 257,05 \$	20,84 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-09-0219 - Démolition du pont P-04907 et construction du pont P-17217 sur la Montée Mongeau, au-dessus de la rivière Beauport, dans la municipalité de Saint-Calixte, MRC de Montcalm, circonscription électorale de Rousseau.	AOP	Clôtures Spécialisées, Les (2957-4928 Québec inc.)	2010-08-16	225 392,50 \$	2016-05-05	295 746,34 \$	131,21 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-15-0227 - Réparation du pont P-15654 situé sur la route 117, au-dessus de l'autoroute 15 - Lot 1, dans la ville de Sainte-Adèle, MRC des Pays-d'en-Haut, circonscription électorale de Bertrand.	AOP	Constructions Valrive inc.	2015-09-24	223 748,40 \$	2018-12-04	32 798,10 \$	14,66 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6610-18-4522 - Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux des routes 116, 218 et 271, dans diverses municipalités, MRC de Lotbinière et Les Appalaches, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac. Longueur physique: 42,004 km, longueur pondérée: 42,004 km.	AOP	Transport Mercier & fils inc.	2018-07-17	221 450,00 \$	2019-10-08	38 643,03 \$	5,82 %	Poursuites judiciaires ou réclamations

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG des projets	2503-17-HA07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-14-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de correction par planage, pose d'enrobés, installation et réparation des boucles de comptage et du marquage de la chaussée sur l'autoroute 20, dans les villes de Saint-Lambert et de Longueuil, hors MRC, circonscriptions électorales de Laporte et de Marie-Victorin.	AOR	WSP Canada inc.	2017-08-01	220 549,59 \$	2019-01-24	69 490,60 \$	31,51 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG des projets	8401-15-FE03 - Préparer l'avant-projet définitif, les plans et devis et réaliser toute activité connexe relative aux travaux de reconstruction du pont de l'Île Bélair (P-07756), sur la route 117, dans la ville de Rosemère, MRC de Thérèse-De Blainville, circonscription électorale de Groulx.	AOR	WSP Canada inc.	2016-03-16	219 103,00 \$	2020-01-31	110 730,00 \$	50,50 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des projets	8401-15-FE03 - Préparer l'avant-projet définitif, les plans et devis et réaliser toute activité connexe relative aux travaux de reconstruction du pont de l'Île Bélair (P-07756), sur la route 117, dans la ville de Rosemère, MRC de Thérèse-De Blainville, circonscription électorale de Groulx.	AOR	WSP Canada inc. / WSP Canada inc.	2016-03-16	219 103,00 \$	2017-08-22	44 275,00 \$	20,21 %	Délais ou travaux supplémentaires liés à l'ajout de travaux de compétence municipale
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-18-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-17-GE01 pour la surveillance des travaux de réparation de la structure P-15011 (pont de la Gironde) sur la route 361 au-dessus de l'autoroute 40, dans la municipalité de Sainte Geneviève-de-Batiscan et des travaux de planage à froid et couche d'usure à l'enrobé sur l'autoroute 40, dans les municipalités de Batiscan et Sainte Geneviève de Batiscan, MRC Les Chenaux, circonscription électorale de Champlain.	AOP	SNC-Lavalin inc.	2018-06-28	216 108,74 \$	2019-04-02	61 113,62 \$	28,28 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-18-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation de la structure P-15127, située sur la route 358 au-dessus de l'autoroute 40 dans la municipalité de Cap-Santé, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.	AOP	Norda Stelo inc.	2018-08-02	215 935,67 \$	2019-04-16	182 237,05 \$	84,39 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-18-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation de la structure P-15127, située sur la route 358 au-dessus de l'autoroute 40 dans la municipalité de Cap-Santé, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.	AOP	Norda Stelo inc.	2018-08-02	215 935,67 \$	2018-11-07	43 657,79 \$	20,22 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-15-HD03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de marquage longitudinal et ponctuel sur diverses routes, dans diverses municipalités, MRC diverses, circonscriptions électorales diverses.	AOR	WSP Canada inc.	2015-05-19	213 217,00 \$	2015-11-27	73 392,00 \$	34,42 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-15-HE34 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation du pont P-00814, dans la municipalité de Vallée-Jonction, MRC de La Nouvelle-Beauce, circonscription électorale de Beauce-Nord.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2015-03-26	212 650,00 \$	2016-01-12	32 309,16 \$	15,19 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6406-16-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6401-15-GA01 pour la surveillance des travaux de construction d'une voie de dépasement située sur l'autoroute 55 dans la municipalité de Saint-Célestin, MRC de Nicolet-Yamaska, circonscription électorale de Nicolet-Béancour.	AOR	Services EXP inc., Les	2016-08-02	209 841,36 \$	2018-06-20	23 175,57 \$	11,04 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de Laval-Mille-Îles	8401-14-KZ01 - Effectuer le contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en oeuvre au chantier lors des travaux de remplacement du système d'éclairage des autoroutes 13,15,19,440, 640 et la route 148 de la Direction de Laval-Mille-Îles, dans diverses villes, diverses MRC, circonscriptions électorales diverses.	AOR	SNC-Lavalin GEM Québec inc. / Groupe Qualitas	2014-11-10	207 523,46 \$	2015-11-10	46 000,00 \$	22,17 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-18-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance et la réalisation de toutes activités connexes relative aux travaux de remplacement du pont P-19078 situé sur la route 165, dans la ville de Thetford Mines, MRC des Appalaches, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac.	AOP	WSP Canada inc.	2018-03-14	203 241,00 \$	2018-11-20	36 226,25 \$	17,82 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-14-HE11 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la surveillance avec résidence en chantier lors des travaux de réfection de la structure P-01739 dans la municipalité de Léry, MRC de Roussillon, circonscription électorale de Châteauguay.	AOR	Services EXP inc., Les	2014-08-29	202 639,50 \$	2015-06-30	100 967,00 \$	49,83 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-14-0207 - Construction du pont P-18593 situé sur le rang 8, au-dessus de la rivière Saint-Pierre, dans la paroisse de Saint-Cléophas, MRC de La Matapédia, circonscription électorale de Matane-Matapédia.	AOP	Ponts de l'estuaire inc., Les	2014-09-29	202 630,00 \$	2015-09-23	36 225,84 \$	17,88 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6408-18-4516 - 2e essai - Déneigement, déglacage et fourniture des matériaux des routes 122, 224, 239 et 71921, dans les municipalités de Saint-Gérard-Majella, Saint-David, Saint-Guillaume, Saint-Marcel-de-Richelieu et Saint-Eugène, MRC Pierre-de-Saurel, Drummond et Les Maskoutains, circonscriptions électorales de Richelieu, Nicolet-Béancour et Johnson. Longueur physique : 45,290 km, longueur pondérée : 46,308 km.	AOP	Ferme le petit Lard inc.	2018-10-12	199 950,00 \$	2019-08-01	25 515,92 \$	4,25 %	Poursuites judiciaires ou réclamations

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>	<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats	629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG des projets	8401-16-KB04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-15-KZ01 pour effectuer la surveillance et le contrôle de qualité des matériaux et de leur mise en oeuvre au chantier lors des travaux de correction par planage, de pose d'enrobés, site de comptage et marquage de chaussée sur l'autoroute 19, dans les villes de Laval et de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales diverses.	AOR	Services EXP inc., Les	2017-07-13	199 532,82 \$	2018-03-19	23 257,60 \$	11,66 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	DG des projets	8401-16-KB04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-15-KZ01 pour effectuer la surveillance et le contrôle de qualité des matériaux et de leur mise en oeuvre au chantier lors des travaux de correction par planage, de pose d'enrobés, site de comptage et marquage de chaussée sur l'autoroute 19, dans les villes de Laval et de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales diverses.	AOR	Services EXP inc., Les	2017-07-13	199 532,82 \$	2018-07-17	18 769,23 \$	9,41 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	7204-18-HA01 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 9103-18-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de déplacement d'un tronçon sur la route 20290 sur le chemin de l'aéroport de Matagami hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	Stantec Experts-Conseils ltée.	2018-05-22	199 430,11 \$	2019-08-21	135 880,83 \$	68,13 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-17-HD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-15-GA01 pour la surveillance des travaux de remplacement de 7 structures de supersignalisation, dans les municipalités de Bécancour et Trois-Rivières, hors MRC et MRC de Bécancour, circonscriptions électorales de Trois-Rivières, Maskinongé et de Nicolet-Bécancour.	AOR	Pluritec ltée	2017-05-26	198 865,10 \$	2019-05-08	63 349,20 \$	31,86 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-17-HD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-15-GA01 pour la surveillance des travaux de remplacement de 7 structures de supersignalisation, dans les municipalités de Bécancour et Trois-Rivières, hors MRC et MRC de Bécancour, circonscriptions électorales de Trois-Rivières, Maskinongé et de Nicolet-Bécancour.	AOR	Pluritec ltée	2017-05-26	198 865,10 \$	2018-08-21	24 047,50 \$	12,09 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG des projets	2503-17-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2503-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction du pont P-06768 (nouveau P-19309) situé sur le chemin Rouville, au-dessus de la rivière des Hurons, dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, MRC de La Vallée-du-Richelieu, circonscription électorale de Borduas.	AOP	WSP Canada inc.	2017-06-21	198 460,42 \$	2018-05-22	92 293,96 \$	46,50 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-12-HE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande n° 8503-10-GE08 pour effectuer la surveillance des travaux de renforcement des poutres B2 et B3 du pont de l'Île-aux-Tourtes, sur l'autoroute 40, au dessus de la rivière des Outaouais, dans les municipalités de Senneville (hors MRC) et Vaudreuil-Dorion (MRC Vaudreuil-Soulanges), dans les circonscriptions électorales de Nelligan et Vaudreuil.	AOR	CIMA +	2012-07-27	198 300,00 \$	2016-02-09	42 000,00 \$	21,18 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la gestion des projets routiers et de l'encadrement en exploitation	4303-13-ZZ05 - Produire et transmettre au ministère des Transports du Québec des prévisions météorologiques et routières spécialisées, des observations et les prévisions du type de temps, les avertissements, alertes et veilles météorologiques et fournir les services d'un météorologue pour l'interprétation des prévisions émises par le prestataire de services.	AOP	Enviromet International inc.	2014-08-12	196 695,00 \$	2017-06-28	116 063,00 \$	19,67 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de la gestion des projets routiers et de l'encadrement en exploitation	4303-13-ZZ05 - Produire et transmettre au ministère des Transports du Québec des prévisions météorologiques et routières spécialisées, des observations et les prévisions du type de temps, les avertissements, alertes et veilles météorologiques et fournir les services d'un météorologue pour l'interprétation des prévisions émises par le prestataire de services.	AOP	Enviromet International inc.	2014-08-12	196 695,00 \$	2017-11-29	53 215,00 \$	9,02 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-18-FE16 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 6603-17-GE01, pour la préparation des plans et devis et service d'accompagnement pour la construction du P-14852, sur l'autoroute Félix-Leclerc/Robert-Bourassa, au-dessus de la rivière du Berger, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Vanier-Les Rivières.	AOP	Tétra Tech QI inc.	2018-10-15	196 416,05 \$	2019-12-19	50 267,50 \$	25,59 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-15-HE16 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de démolition du pont P-08826 et la construction du pont P-17930 situés sur le chemin de l'Achigan Est, dans la municipalité de Sainte-Sophie, MRC de La Rivière-du-Nord, circonscription électorale de Rousseau.	AOR	Services EXP inc., Les	2016-09-01	196 175,53 \$	2017-06-28	98 871,21 \$	50,40 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-16-0225 - Construction d'un ponceau sur la route 277, au-dessus de la Petite rivière Noire, dans la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, MRC des Etchemins, circonscription électorale de Bellechasse.	AOP	Excavations Lafontaine inc., Les	2016-05-12	195 914,60 \$	2016-08-15	130 000,00 \$	66,36 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Services professionnels	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6813-19-QZ01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6803-19-KZ01 pour effectuer l'étude de reconnaissance des sols des travaux de prolongation de l'autoroute 70, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC, circonscription électorale de Dubuc.	AOP	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2019-07-10	195 196,63 \$	2019-12-23	58 885,64 \$	30,16 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6803-18-HG03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6803-18-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de pose d'enrobé situés sur la route 167, municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	Englobe Corp.	2018-07-23	194 529,30 \$	2018-10-16	52 746,45 \$	27,11 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

**Total des contrats affichés uniquement** 629 210 506,48 \$

Grand total de tous les contrats 629 210 506,48 \$

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6803-18-QZ10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6803-16-KZ02 pour effectuer l'étude de reconnaissance des sols des travaux de prolongation de l'autoroute 70, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC, circonscription électorale de Dubuc.	AOR	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2018-12-18	193 989,57 \$	2019-07-23	24 893,63 \$	12,83 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	DG de l'Estrie	9009-18-4544 - Déneigement, déglçage, fourniture des matériaux et site d'entreposage pour l'entretien de la route 216 dans la ville de Sherbrooke, la municipalité de Stoke et le canton de Saint-Camille, hors MRC, MRC du Val-Saint-François et des Sources, circonscriptions électorales de Mégantic, Richmond et de Saint-François. Longueur physique: 31,940 km, longueur pondérée: 32,032 km.	AOP	Environnement Routier NRJ inc.	2018-08-02	193 000,00 \$	2019-10-08	21 742,26 \$	3,76 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG des projets	2503-17-HE13 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2503-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection de la structure de la route 343, au-dessus de l'autoroute 40, dans la paroisse de Saint-Sulpice, MRC de Repentigny, circonscription électorale de L'Assomption.	AOP	Axor experts-conseils	2017-09-01	192 794,83 \$	2018-07-26	47 899,22 \$	24,84 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-16-HA03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux d'isolation, de réfection de chaussée et de ponceaux sur la route 369, dans la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, MRC de La Jacques-Cartier, circonscription électorale de La Peltrie.	AOR	Norda Stelo inc.	2016-07-04	191 478,41 \$	2016-11-14	66 500,48 \$	34,73 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-15-FE17 - Contrat en situation d'urgence, pour effectuer la conception des travaux de renforcement de la poutre P-1 de la travée16 du pont de l'Île-aux-Tourtes (P-03236W), dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, hors MRC, circonscriptions électorales de Vaudreuil et de Jacques-Cartier.	Gré à gré	Services EXP inc., Les	2016-02-22	191 387,50 \$	2016-08-16	52 340,00 \$	27,35 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Services professionnels	DG de l'Estrie	9001-18-KA22 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-16-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif lors des travaux pour la construction de la voie de contournement sud et la relocalisation de la route 108, la construction du portique P-18779 sur la route 108 pour un accès d'Agriculture et agroalimentaire Canada, dans la ville de Sherbrooke, Hors MRC, circonscription électorale de Sherbrooke.	AOR	Labo S.M. inc.	2018-04-30	191 284,95 \$	2019-06-27	55 000,00 \$	28,75 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-17-KA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-16-KZ01 pour le contrôle qualité des matériaux et de leur mise en oeuvre dans le cadre des travaux de reconstruction du pont de Plaisance sur la route 148 au-dessus de la rivière de la Petite Nation, dans la municipalité de Plaisance, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau.	AOR	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2017-07-10	191 120,76 \$	2018-08-28	93 445,76 \$	48,89 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Construction	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-17-0906 - Contrat conclu en situation d'urgence pour la mise en service de chemin de déviation sur l'autoroute 15, en direction nord, en vue de la fermeture du pont au-dessus de la Rivière-aux-Mulets, dans la ville de Sainte-Adèle, MRC des Pays-d'en-Haut, circonscription électorale de Bertrand.	Gré à gré	Construction Monco inc.	2017-07-24	190 000,00 \$	2017-11-15	45 853,49 \$	24,13 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Montérégie	8601-18-HE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction du pont P-00913 sur la route 201 dans la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, MRC de Beauharnois-Salaberry, circonscription électorale de Beauharnois	AOP	Services EXP inc., Les	2018-07-20	189 941,00 \$	2019-02-27	38 165,00 \$	20,09 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-15-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-14-GE01 pour la surveillance des travaux de réparation du pont P-14872S, dans la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, MRC des Chenaux, circonscription électorale de Champlain.	AOR	Stantec Experts-Conseils ltée.	2015-05-07	189 180,49 \$	2015-09-15	115 600,00 \$	61,11 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de l'Estrie	9001-15-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction du pont P-18494 situé sur la route 204, au-dessus de la rivière Kokombis, dans la municipalité de Frontenac, MRC du Granit, circonscription électorale de Mégantic	AOR	Consultants SM inc., Les	2015-04-21	188 114,59 \$	2015-12-22	19 486,36 \$	10,36 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-18-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-17-GE01 pour la surveillance des travaux de remplacement de la structure P-09351 par un ponceau en béton armé P-18913 situés sur la rue Notre-Dame Ouest au-dessus du ruisseau Saint-Charles, dans la municipalité de Trois-Rivières, hors MRC, circonscription électorale de Maskinongé.	AOP	WSP Canada inc.	2018-07-18	187 985,79 \$	2019-08-21	71 141,61 \$	37,84 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des projets	2503-17-HE12 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2503-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux ainsi que toute activité connexe relative au ponceau P-09774, situé sous l'autoroute 15 au sud du pont Gédéon Ouimet, dans la ville de Laval, hors MRC, circonscription électorale de Sainte-Rose.	AOP	GBI Experts-Conseils inc.	2017-08-17	187 613,92 \$	2018-03-06	103 000,00 \$	54,90 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de l'Estrie	9001-15-HE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction du pont P-18674 situé sur le chemin Ouimet, au-dessus de la rivière Coaticook, dans la municipalité de Dixville, MRC de Coaticook, circonscription électorale de Saint-François.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2015-04-21	187 401,28 \$	2017-05-16	32 667,48 \$	17,43 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG des projets	2503-16-HE05 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande 8701-13-GE01 pour réaliser la surveillance de travaux de réparation du pont P-13617 sur le boulevard de Montarville, au-dessus de la route 132, dans la municipalité de Boucherville, circonscription électorale de Marguerite d'Youville, MRC Longueuil.	AOR	Consultants SM inc., Les	2016-09-15	187 385,97 \$	2019-09-24	50 021,00 \$	26,69 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-18-NL02 - Location de deux camions de déneigement et déglçage avec opérateurs pour la route 157 et le chemin Saint-Joseph-de-Mékinac dans les municipalités de Trois-Rivières, Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Trois-Rives, MRC diverses et circonscriptions électorales diverses.	Gré à gré	Marcel Guimond & fils inc.	2019-01-07	187 000,00 \$	2019-05-14	118 800,00 \$	63,53 %	Modifications au concept initial

**Total des contrats affichés uniquement** 629 210 506,48 \$

Grand total de tous les contrats 629 210 506,48 \$

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6703-18-HA05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6703-18-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de planage, de pose d'enrobé, de remplacement de ponceaux, d'amélioration de l'éclairage routier et divers travaux sur les routes 138, 49450 et 49451 dans les municipalités de Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel et Baie-Comeau, MRC de Manicouagan, circonscription électorale de René-Lévesque.	AOP	Groupe-conseil TDA inc.	2018-08-06	185 930,46 \$	2019-06-04	106 271,48 \$	57,16 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG du transport maritime, aérien et ferroviaire	3301-16-0009 - Démolition et reconstruction du ponceau situé au point milliaire 119.90 dans la municipalité de Saint-Isidore, MRC de La Nouvelle-Beauce et circonscription électorale de Beauce-Nord.	AOP	Transport J.D. 2000	2016-07-11	185 150,00 \$	2016-12-13	24 522,80 \$	13,24 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6705-17-HE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation relatifs à la structure P-02497 située sur la route 138 au-dessus de la rivière Aisley, dans la municipalité de Havre-Saint-Pierre, MRC de la Minganie, circonscription électorale de Duplessis.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2017-08-16	184 893,87 \$	2018-06-27	57 151,54 \$	30,91 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-13-HD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-10-GE08 pour réaliser la surveillance des travaux de réfection des portiques de supersignalisation, dans différents sites de l'Île-de-Montréal, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Marguerite-Bourgeoys, de Verdun, de Saint-Henri-Sainte-Anne et de D'Arcy-McGee.	AOR	Axor experts-conseils	2014-01-10	184 389,00 \$	2015-06-18	40 000,00 \$	21,69 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6407-18-HA02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-17-GA01 pour la surveillance des travaux de réaménagement et d'installation de feux de circulation sur la route 116, aux intersections des rues de l'Hôtel-de-Ville et Gauthier, dans la municipalité de Warwick, MRC d'Arthabaska, circonscription électorale Drummond-Bois-Francis.	AOP	Pluritec ltée	2018-05-11	184 141,00 \$	2019-07-04	45 000,00 \$	24,44 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-17-FA09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 6603-15-GA01 pour effectuer la préparation de plans et devis (documents préliminaires et définitifs) incluant le service d'accompagnement et la réalisation de toute activité connexe relative à l'aménagement d'une troisième voie sur l'autoroute 20, dans la ville de Lévis, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale des Chutes-de-la-Chaudière.	AOR	SNC-Lavalin inc.	2017-08-08	183 570,93 \$	2018-02-16	36 778,50 \$	20,04 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-17-FA09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 6603-15-GA01 pour effectuer la préparation de plans et devis (documents préliminaires et définitifs) incluant le service d'accompagnement et la réalisation de toute activité connexe relative à l'aménagement d'une troisième voie sur l'autoroute 20, dans la ville de Lévis, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale des Chutes-de-la-Chaudière.	AOR	SNC-Lavalin inc.	2017-08-08	183 570,93 \$	2018-08-28	30 584,23 \$	16,66 %	Modifications au concept initial

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-17-KB03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-16-KZ01 pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux pour les travaux de reconstruction de la route 148, dans la municipalité de Pontiac, MRC les Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Pontiac.	AOR	Englobe Corp.	2017-07-07	182 392,76 \$	2018-10-01	44 811,73 \$	24,57 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Construction	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-19-0004 - Préparation de surface granulaire et pose d'enrobé pour transition de chaussée, sur diverses routes, dans diverses municipalités, MRC diverses, circonscriptions électorales diverses.	AOP	Construction B.M.L., division de Sintra inc.	2019-09-10	182 322,50 \$	2019-12-05	21 340,60 \$	11,70 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de l'Outaouais	8901-19-0907 - Stabilisation de talus de déblai le long de l'autoroute 5, direction nord, dans la municipalité de Chelsea, MRC Les Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau.	AOP	Construction Edelweiss inc.	2019-11-07	180 216,10 \$	2020-02-12	35 058,40 \$	19,45 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-13-FP01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la préparation des plans et devis pour les travaux de sécurisation du Canal de Soulanges, phase II, dans les municipalités de Les Coteaux, Coteau-du-Lac, Les Cèdres et Pointe-des-Cascades, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges	AOR	SNC-Lavalin inc.	2015-01-29	179 996,87 \$	2019-06-18	132 307,73 \$	73,51 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-14-FE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour la préparation de plans et devis pour la réfection de diverses structures, sur le territoire de la Direction de la Capitale-Nationale, dans diverses municipalités, MRC diverses et circonscriptions électorales diverses.	AOR	BPR - Infrastructure inc.	2014-09-17	179 903,00 \$	2016-03-04	27 252,50 \$	15,15 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Services professionnels	DG des projets	8503-15-FE02 - Mandat relatif au programme des contrats à exécution sur demande no 8503-13-GE01 pour la préparation de l'avant-projet définitif et des plans, devis préliminaire et définitif pour les travaux de réparation du pont d'étagement chemin Impérial, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Pointe-aux-Trembles.	AOR	Parsons inc. / Parsons inc.	2015-06-23	179 845,00 \$	2018-09-26	19 600,75 \$	10,90 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des projets	2502-18-FE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2503-17-GE01 pour effectuer la préparation d'un avant-projet définitif, de plans et devis préliminaires et définitifs, et l'accompagnement pour les travaux de réparation de la structure P-13472 situé sur la route 116, à Saint-Bruno-de-Montarville, hors MRC, circonscription électorale de Montarville	AOP	WSP Canada inc.	2018-06-27	179 427,00 \$	2019-11-20	112 125,00 \$	62,49 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-15-FE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer les plans et devis du remplacement de la structure P-01768 au-dessus de la rivière Cap-Rouge, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Louis-Hébert.	AOR	Services EXP inc., Les	2015-07-09	178 904,70 \$	2017-03-06	27 860,00 \$	15,57 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-10-HE18 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-08-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de construction du pont P-13362 sur la route 138, au-dessus de la Grande Rivière Yamachiche, dans la municipalité de Yamachiche, MRC de Maskinongé, circonscription électorale de Maskinongé.	AOR	Pluritec Itée	2010-08-16	178 801,85 \$	2016-03-04	54 085,50 \$	30,25 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-12-FE17 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-11-GE01 pour effectuer la conception de plans et devis pour la reconstruction du pont P-13384 situé sur le boulevard Hamel, au-dessus de la rivière Lorette, dans la Ville de L'Ancienne-Lorette, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de La Peltrie.	AOR	BPR - Infrastructure inc.	2012-07-11	178 522,00 \$	2016-01-16	127 480,26 \$	71,41 %	Modifications au concept initial
<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
<b>Grand total de tous les contrats</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-12-FE17 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-11-GE01 pour effectuer la conception de plans et devis pour la reconstruction du pont P-13384 situé sur le boulevard Hamel, au-dessus de la rivière Lorette, dans la Ville de L'Ancienne-Lorette, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de La Peltrie.	AOR	BPR - Infrastructure inc.	2012-07-11	178 522,00 \$	2016-08-22	84 000,00 \$	47,05 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7006-15-FD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-14-GE01 pour la préparation de l'avant-projet définitif (PC3) et les plans et devis préliminaires et définitifs (PC4 et PC5) pour le remplacement de diverses structures de supersignalisation sur le réseau autoroutier dans les municipalités de Shawinigan et Saint-Boniface, hors MRC, circonscriptions électorales de Laviolette, Saint-Maurice et Maskinongé.	AOR	Stantec Experts-Conseils Itée.	2015-12-17	178 456,70 \$	2017-03-27	23 764,67 \$	13,32 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-17-KB04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-16-KZ01 pour l'assurance qualité des matériaux et de leur mise en oeuvre lors de travaux de réfection de l'A-50 entre Montée Paiement et Lorrain, dans la ville de Gatineau, hors MRC, circonscriptions électorales de Gatineau et Chapleau.	AOR	Services EXP inc., Les	2017-06-16	178 409,57 \$	2018-06-19	109 421,33 \$	61,33 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6705-14-FE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour la préparation de plans et devis et estimation pour la réalisation des travaux de construction du pont acier-béton P-18724 enjambant la rivière Hart-Jaune sur la route 389 dans la municipalité de Rivière-Mouchalagane, MRC de Caniapiscau, circonscription électorale de Duplessis.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2014-05-30	178 144,00 \$	2016-11-15	45 514,85 \$	25,55 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7006-16-AI03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 7001-14-GE01 pour la préparation des avant-projets préliminaire et définitif pour la reconstruction du mur P-18671 dans la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban et pour la réparation du pont P-03938 dans la municipalité de Sainte-Thècle, MRC de Mékinac, circonscription électorale de Laviolette.	AOR	Norda Stelo inc.	2016-12-22	178 101,90 \$	2018-07-09	19 862,50 \$	11,15 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-15-FE08 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer les plans et devis de réparation de la structure P-13632 à l'échangeur nord des ponts dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Jean-Talon.	AOR	Norda Stelo inc.	2016-12-12	177 801,86 \$	2018-11-06	51 577,50 \$	29,01 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-15-FE08 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer les plans et devis de réparation de la structure P-13632 à l'échangeur nord des ponts dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Jean-Talon.	AOR	Norda Stelo inc.	2016-12-12	177 801,86 \$	2019-12-12	15 319,50 \$	8,62 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des projets	8401-15-HA03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-14-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de stabilisation de talus par empierrement, de protection de fossé et d'autres travaux connexes sur la route 341, dans la paroisse de L'Épiphanie, MRC de L'Assomption, circonscription électorale de L'Assomption.	AOR	Stantec Experts-Conseils Itée. / Stantec Experts-Conseils Itée.	2015-12-23	177 579,29 \$	2016-08-22	25 370,90 \$	14,29 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7006-18-4904 - 2e essai - Dénéigement, déglçage et fourniture des matériaux de la route 39313 dans la municipalité de La Tuque, MRC de La Tuque, circonscription électorale de Laviolette. Longueur physique : 28,161 km. Longueur pondérée : 28,530 km.	AOP	Bétonnière la Tuque inc.	2018-10-01	176 985,41 \$	2019-10-08	36 234,09 \$	6,82 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG des projets	2502-18-FE13 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2503-17-GE01 pour la préparation de l'avant-projet définitif, de plans et devis préliminaires et définitifs pour les travaux de réparation des structures situés sur le boulevard des Mille-Îles au-dessus de l'autoroute 25 à Laval, hors MRC, circonscription électorale des Mille-Îles et de la Route 344 au-dessus de l'autoroute 25 à Terrebonne, MRC des Moulins, circonscription électorale de Terrebonne.	AOP	Consultants SM inc., Les	2018-07-03	176 829,35 \$	2019-10-28	62 539,40 \$	35,40 %	Modifications au concept initial

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-17-FA09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-15-GA01 pour effectuer les plans et devis de bassins de rétention et de drainage pour le projet d'élargissement de l'autoroute Laurentienne, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Chauveau.	AOR	Consultants SM inc., Les	2017-11-16	176 471,16 \$	2018-11-16	21 999,75 \$	12,47 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-14-HA02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-12-GA01 pour la surveillance des travaux sur la route 117, dans la municipalité de Rouyn-Noranda, hors MRC, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.	AOR	WSP Canada inc.	2014-07-31	176 150,00 \$	2015-12-22	62 683,28 \$	35,59 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-16-KB03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-16-KZ01 pour effectuer le contrôle de la qualité des matériaux pour les travaux de réfection du revêtement bitumineux de la route 105 à Chelsea, MRC Les Collines-de-L'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau.	AOR	Englobe Corp.	2016-07-26	175 902,78 \$	2018-01-18	19 323,97 \$	10,99 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	DG de la Montérégie	8603-14-FE10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la préparation des plans et devis et l'accompagnement pour la réparation du pont P-13617 situé sur le boulevard Montarville au-dessus de la route 132 à Boucherville, hors MRC, circonscription électorale de Montarville.	AOR	WSP Canada inc. / WSP Canada inc.	2014-10-09	175 798,00 \$	2018-09-26	43 843,00 \$	24,94 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Montérégie	8603-14-FE10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la préparation des plans et devis et l'accompagnement pour la réparation du pont P-13617 situé sur le boulevard Montarville au-dessus de la route 132 à Boucherville, hors MRC, circonscription électorale de Montarville.	AOR	WSP Canada inc.	2014-10-09	175 798,00 \$	2017-11-07	19 469,00 \$	11,07 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-15-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la surveillance lors des travaux de reconstruction du pont Nelson-Fournier, structure P-07328 sur la route 221, dans la municipalité de Lacolle, MRC du Haut-Richelieu, circonscription électorale de Huntingdon.	AOR	Norda Stelo inc. / Norda Stelo inc. / Roche Itée, Groupe-Conseil (inactif)	2015-06-05	175 595,75 \$	2015-11-26	20 000,00 \$	11,39 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-16-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection du pont P-14365 sur l'avenue Saint-David, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Montmorency.	AOR	AECOM Consultants Inc.	2016-06-20	175 337,36 \$	2018-10-24	78 761,96 \$	44,92 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-16-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection du pont P-14365 sur l'avenue Saint-David, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Montmorency.	AOR	AECOM Consultants Inc.	2016-06-20	175 337,36 \$	2018-07-17	11 499,75 \$	6,56 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-14-FE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-14-GE01 pour la préparation de plans et devis visant la réparation du pont Félix-Marchand, dans la municipalité de Mansfield-et-Pontefract, MRC de Pontiac, circonscription électorale de Pontiac.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2015-05-26	173 750,50 \$	2017-03-24	204 825,00 \$	117,88 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-14-FE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-14-GE01 pour la préparation de plans et devis visant la réparation du pont Félix-Marchand, dans la municipalité de Mansfield-et-Pontefract, MRC de Pontiac, circonscription électorale de Pontiac.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2015-05-26	173 750,50 \$	2019-11-22	150 000,00 \$	86,33 %	Modifications au concept initial

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Montérégie	8601-17-HE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de construction du portique en béton armé à la structure P-18776 sur la route 325 dans la municipalité de Très-Saint-Rédempteur, MRC Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges	AOP	Stantec Experts-Conseils ltée.	2018-04-10	172 939,00 \$	2019-04-09	41 597,00 \$	24,05 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7106-11-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-09-GA01 pour du contrôle qualitatif des matériaux routiers, des sols, du béton de ciment, de l'enrobé bitumineux et fournir des services connexes pour la surveillance des travaux de réfection de ponceaux sur le territoire du Centre de services de La Malbaie, diverses municipalités, MRC diverses, circonscriptions électorales diverses.	AOR	Norda Stelo inc.	2011-10-31	172 500,00 \$	2017-08-23	37 738,20 \$	21,88 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-17-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection de la chaussée sur la route 148 entre les chemin Terry-Fox et Maple, dans la municipalité de Pontiac, MRC les Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Pontiac.	AOR	Services EXP inc., Les	2017-07-07	172 110,70 \$	2018-08-16	87 484,00 \$	50,83 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-17-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection de la chaussée sur la route 148 entre les chemin Terry-Fox et Maple, dans la municipalité de Pontiac, MRC les Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Pontiac.	AOR	Services EXP inc., Les	2017-07-07	172 110,70 \$	2019-10-28	2 500,00 \$	1,45 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Montérégie	8603-14-HE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la surveillance lors des travaux de reconstruction du pont P-18441 (ancien P-06960) situé sur le chemin Choynière au-dessus de la rivière Yamaska Nord à Saint-Alphonse-de-Granby, MRC de La Haute-Yamaska, circonscription électorale de Brome-Missisquoi.	AOR	WSP Canada inc.	2015-01-27	172 070,05 \$	2015-06-30	152 348,67 \$	88,54 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-17-FE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer les plans et devis de la réparation de la structure P-13592 sur l'autoroute 40 au-dessus du boulevard Pierre-Bertrand, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Vanier-Les Rivières.	AOP	Services EXP inc., Les	2018-01-24	171 031,48 \$	2018-10-04	25 569,70 \$	14,95 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-17-FE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer les plans et devis de la réparation de la structure P-13592 sur l'autoroute 40 au-dessus du boulevard Pierre-Bertrand, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Vanier-Les Rivières.	AOP	Services EXP inc., Les	2018-01-24	171 031,48 \$	2019-01-24	16 572,90 \$	9,69 %	Modifications au concept initial

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>	<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats	629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-13-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-10-GE04 pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction des structures P-12126 et P-12128 situées sur la route 117, dans la municipalité de Réservoir-Dozois, MRC de La Vallée-de-l'Or, circonscription électorale d'Abitibi-Est.	AOR	Stantec Experts-Conseils ltée.	2013-12-17	170 732,37 \$	2016-01-12	72 655,87 \$	42,56 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-13-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-10-GE04 pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction des structures P-12126 et P-12128 situées sur la route 117, dans la municipalité de Réservoir-Dozois, MRC de La Vallée-de-l'Or, circonscription électorale d'Abitibi-Est.	AOR	Stantec Experts-Conseils ltée.	2013-12-17	170 732,37 \$	2016-06-21	8 447,50 \$	4,95 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Montérégie	8701-14-FE15 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la préparation des plans et devis et la réalisation d'une étude hydraulique des travaux de remplacement de la structure P-07339 sur la 67e avenue à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, MRC du Haut-Richelieu, circonscription électorale de Huntingdon.	AOR	Consultants SM inc., Les / Consultants SM inc., Les	2014-12-12	170 615,41 \$	2019-01-29	17 284,50 \$	10,13 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-13-FE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6805-10-GE13 pour la réalisation de plans et devis et le service d'accompagnement pour la réparation du pont P-02349, au-dessus de la rivière des Aulnaies, dans la municipalité de Saint-Ambroise, MRC du Fjord-du-Saguenay, circonscription électorale de Dubuc.	AOR	BPR - Infrastructure inc.	2013-10-23	170 349,05 \$	2019-03-05	27 234,00 \$	15,99 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-15-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction du pont P-17967, sur le rang Saint-Georges, dans la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.	AOR	SNC-Lavalin inc.	2015-04-15	169 782,00 \$	2015-11-10	42 660,00 \$	25,13 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-16-HE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation de la structure P-13633 située dans l'échangeur nord des ponts de la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Jean-Talon.	AOP	Norda Stelo inc.	2017-04-25	169 054,88 \$	2018-06-05	27 619,38 \$	16,34 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-12-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande n° 8503-12-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de resurfaçage et des travaux connexes sur l'autoroute 40, direction ouest entre le boulevard Provencher et l'échangeur Anjou, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, dans la circonscription électorale de Jeanne-Mance-Viger.	AOR	AECOM Consultants Inc.	2012-08-09	168 749,38 \$	2016-02-09	37 000,00 \$	21,93 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-16-FD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour la préparation des plans et devis définitifs ainsi que le service d'accompagnement pendant les travaux d'ajout d'éclairage, de feux de circulation et réaménagement d'une intersection sur la route 366 dans la ville de Gatineau, MRC de Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.	AOR	Consultants SM inc., Les	2017-01-31	168 363,53 \$	2018-11-20	83 118,15 \$	49,37 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-16-HS02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de correction des glissières de sécurité situées sur l'autoroute 20, dans diverses municipalités, MRC de Lotbinière, de Bellechasse, de Montmagny et de L'Islet, circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac, de Bellechasse et de la Côte-du-Sud.	AOR	WSP Canada inc.	2016-09-21	168 304,00 \$	2017-09-27	32 968,62 \$	19,59 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7006-16-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-14-GE01 pour la surveillance des travaux de construction du pont P-16951 situé sur le 3e rang au-dessus de la rivière Yamachiche, dans la municipalité de Charette, MRC de Maskinongé, circonscription électorale Maskinongé.	AOR	WSP Canada inc.	2016-01-22	168 274,00 \$	2016-10-24	28 275,10 \$	16,80 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-17-FE06 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 7001-17-GE01 pour la préparation de l'avant-projet définitif et des plans et devis préliminaires et définitifs pour les travaux d'installation d'accès aux éléments électrotechniques de la structure P-13628 (Pont Laviolette), située sur l'autoroute 55, au-dessus du fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité de Trois-Rivières, MRC de Trois-Rivières, circonscription électorale de Trois-Rivières, dans la municipalité de Bécancour, MRC de Bécancour, circonscription électorale de Nicolet-Bécancour.	AOP	AECOM Consultants Inc.	2018-01-17	167 188,41 \$	2019-05-14	23 300,00 \$	13,94 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-11-GZ01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-08-GA01 pour effectuer la préparation de plans et devis préliminaires et définitifs ainsi que la surveillance des travaux pour l'aménagement d'un système automatique de déglacage sur un nouveau pont à être construit au-dessus de la rivière Gilbert, dans l'axe du prolongement de l'autoroute 73, dans la paroisse de Notre-Dame-des-Pins, MRC de Beauce-Sartigan, circonscription électorale de Beauce-Sud.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2011-08-26	166 579,00 \$	2015-09-08	46 682,00 \$	28,02 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Bureau de la coordination du Nord-du-Québec	7204-15-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de construction de la structure P-18771 sur le chemin du moulin (Route 19900) au-dessus du ruisseau Adopé et le remplacement de trois ponceaux, dans la municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOR	WSP Canada inc.	2015-08-21	166 415,53 \$	2016-02-18	76 574,70 \$	46,01 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Bureau de la coordination du Nord-du-Québec	7204-15-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de construction de la structure P-18771 sur le chemin du moulin (Route 19900) au-dessus du ruisseau Adopé et le remplacement de trois ponceaux, dans la municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOR	WSP Canada inc. / WSP Canada inc.	2015-08-21	166 415,53 \$	2017-03-22	20 000,00 \$	12,02 %	Poursuites judiciaires ou réclamations

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>	<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats	629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-15-FE08 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la préparation de plans et devis pour les travaux de réparation de la structure P-13446 sur la route 201 au-dessus de l'autoroute 20, dans la municipalité de Coteau-du-Lac, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOR	SNC-Lavalin inc. / SNC-Lavalin inc.	2015-11-02	165 964,00 \$	2018-05-03	23 000,00 \$	13,86 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de la Montérégie	8603-15-HG01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-12-KZ37 pour effectuer la surveillance et le contrôle de la qualité des travaux de planage, pose d'enrobés et marquage de la chaussée sur la route 132 dans la municipalité de Verchères, MRC de Marguerite-D'Youville, circonscription électorale de Verchères.	AOR	Solmatech inc.	2015-05-07	164 544,22 \$	2016-03-04	33 369,73 \$	20,28 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6301-16-FA02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6301-15-GA01 pour la préparation des plans et devis et service d'accompagnement pour la reconstruction de la route de Mont-Saint-Pierre, dans la municipalité de Rivière-à-Claude, MRC de La Haute-Gaspésie, circonscription électorale de Gaspé.	AOR	Tétra Tech QI inc.	2016-09-30	164 372,51 \$	2019-10-17	35 000,00 \$	21,29 %	Obligations environnementales et caractéristiques hydrauliques différentes de celles prévues
Services professionnels	DG de la Montérégie	8601-18-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction du pont P-17308 sur le chemin Blackwood dans la municipalité de Franklin, MRC du Haut-Saint-Laurent, circonscription électorale de Huntingdon	AOP	WSP Canada inc.	2018-07-20	162 572,22 \$	2018-12-19	76 281,25 \$	46,92 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Montérégie	8601-18-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction du pont P-17308 sur le chemin Blackwood dans la municipalité de Franklin, MRC du Haut-Saint-Laurent, circonscription électorale de Huntingdon	AOP	WSP Canada inc.	2018-07-20	162 572,22 \$	2019-07-25	40 000,00 \$	24,60 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services techniques	DG des technologies de l'information	5303-15-PF27 - Fournir le service de déploiement et mise à l'échelle de sites web et applications sur l'infonuagique (cloud) Microsoft Azure pour le ministère des Transports du Québec.	Gré à gré	Microsoft Canada Inc.	2015-09-30	162 000,00 \$	2017-02-20	106 800,00 \$	65,93 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-19-FE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la préparation de plan et devis (documents préliminaires et définitifs) incluant le service d'accompagnement et la réalisation de toute activité connexe relative au remplacement du pont P-09161 situé sur la rue Saint-Laurent, au-dessus de la rivière à la Scie, dans la ville de Lévis, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Lévis.	AOP	Services EXP inc., Les	2018-09-27	160 667,00 \$	2020-01-28	24 913,00 \$	15,51 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Estrie	9001-16-FE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-14-GE01 pour réaliser une étude hydraulique, préparer les plans et devis préliminaires et définitifs (PC-4 & PC-5) et apporter le soutien technique lors de la réalisation des travaux de construction du pont P-18778, sur le futur tronçon de l'autoroute 410, au-dessus du chemin Glenday dans la ville de Sherbrooke, hors MRC, circonscription électorale de Saint-François.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2016-11-30	159 603,10 \$	2018-10-01	37 112,50 \$	23,25 %	Modifications au concept initial

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-18-4535 - Déneigement, déglacage et fourniture des matériaux des routes 349, 350 et 37450, dans les municipalités de Louiseville, Saint-Léon-le-Grand, Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Paulin, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Sainte-Ursule et Saint-Paulin, MRC de Maskinongé, circonscription électorale de Maskinongé. Longueur physique : 29,708 km, longueur pondérée : 29,901 km.	AOP	Excavations Lemyre et fils inc., Les	2018-08-20	158 774,31 \$	2019-08-01	35 279,02 \$	7,41 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-18-KZ35 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-16-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux au chantier et fournir les services connexes lors des travaux d'élargissement de la route 277, dans la municipalité de Saint-Anselme, MRC de Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse.	AOR	Groupe ABS inc.	2018-05-23	157 924,32 \$	2019-06-27	31 893,32 \$	20,20 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-17-HC01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux d'éclairage et de feux de circulation sur l'autoroute 50 et sur le chemin Lépine dans les municipalités de Gatineau et de l'Ange-Gardien, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2017-04-24	157 760,69 \$	2019-01-29	202 000,00 \$	128,04 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG de la Côte-Nord	6703-18-0203 Contrat de réparation du pont de type Bailey (P-14885) au-dessus de la rivière Saint-Paul sur la route 138, dans la municipalité de Bonne-Espérance, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, circonscription électorale de Duplessis.	AOP	Construction F.H.D. inc.	2019-04-02	157 480,88 \$	2020-01-30	75 029,14 \$	47,64 %	Travaux additionnels urgents pour la sécurité du public
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-14-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de démolition du pont P-07738 et la construction du pont P-18727 situé sur la route 370 au-dessus du lac Masson dans la municipalité d'Estérel, MRC des Pays-d'en-Haut, circonscription électorale de Bertrand.	AOR	Stantec Experts-Conseils ltée.	2015-05-15	157 114,55 \$	2017-05-03	20 000,00 \$	12,73 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6408-15-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6401-14-GE01 pour la surveillance des travaux de remplacement du pont P-02290 situé sur la route 249 au-dessus du ruisseau Spooner Pond, dans la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, MRC de Drummond, circonscription électorale de Drummond-Bois-Francs.	AOR	BPR - Infrastructure inc.	2015-06-11	156 944,66 \$	2016-04-09	51 568,00 \$	32,86 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-14-FE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6501-14-GE01 pour la préparation de plans et devis et la fourniture du service d'accompagnement du surveillant durant la réalisation des travaux de reconstruction de la structure P-18473, située sur la route 289, au-dessus du ruisseau d'Omer-Boutin, dans la paroisse de Saint-Marc-du-Lac-Long, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.	AOR	Norda Stelo inc.	2015-02-19	156 943,00 \$	2016-11-14	22 490,38 \$	14,33 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-16-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour la surveillance en drainage et réfection de chaussée sur la route 107, dans les municipalités de Déléage et d'Aumond, MRC Vallée-de-la-Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.	AOR	Stantec Experts-Conseils ltée.	2016-05-26	156 410,00 \$	2017-04-19	16 585,64 \$	10,60 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-14-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6805-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation de la structure P-14076 située sur la rue Price, au-dessus de la rivière Saguenay, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC, circonscription électorale de Chicoutimi.	AOR	Roche ltée, Groupe-Conseil (inactif) / Norda Stelo inc.	2014-11-24	156 200,25 \$	2015-08-26	39 434,58 \$	25,25 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-17-HE08 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6805-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de construction de clôture grande faune situés sur la route 175, dans les municipalités de Lac-Pikauba et de Lac-Ministuk, MRC de Charlevoix et du Fjord-du-Saguenay, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et de Dubuc.	AOP	SNC-Lavalin inc.	2017-07-19	155 974,96 \$	2017-11-07	26 028,00 \$	16,69 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6301-15-HA04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6301-15-GA01 pour effectuer le support technique en chantier et relevés d'arpentage pour le projet de réaménagement des routes 132 et 198, dans la ville de Gaspé, MRC de La Côte-de-Gaspé, circonscription électorale de Gaspé.	AOR	Roche ltée, Groupe-Conseil (inactif) / Norda Stelo inc.	2015-06-16	155 692,04 \$	2017-02-17	32 732,50 \$	21,02 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Bureau de la coordination du Nord-du-Québec	7204-16-KB01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-16-KZ01 pour effectuer le contrôle de qualité et surveillance des travaux pour les travaux de rechargement, de remplacement de ponceaux et de mise en place d'un traitement de surface de type double sur la route d'accès au village d'Eastmain situé dans la municipalité du Gouvernement d'Eeyou Istchee Baie-James, circonscription électorale d'Ungava.	AOR	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2016-08-25	155 062,24 \$	2017-05-03	34 244,35 \$	22,08 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7107-10-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-09-GA01, pour effectuer la surveillance lors des travaux de réfection pour le remplacement de ponceaux sur le territoire du Centre de Services de La Malbaie, dans diverses municipalités, MRC diverses, circonscription électorale de Charlevoix.	AOR	Norda Stelo inc.	2010-11-19	155 000,00 \$	2017-08-01	28 347,77 \$	18,29 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-14-HE15 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la surveillance lors des travaux de reconstruction de la structure P-03127 sur la route 203, dans le canton de Havelock, MRC du Haut-Saint-Laurent, circonscription électorale de Huntingdon.	AOR	Axor experts-conseils / Axor experts-conseils	2015-05-22	154 532,72 \$	2015-12-01	86 000,00 \$	55,65 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-16-FE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-13-GE02 pour effectuer les plans, devis et l'accompagnement durant les travaux de remplacement de joints aux structures P-13669, P-13867, P-14030, P-14113 et P-14778 situées dans diverses municipalités, sur le territoire de la région administrative de Lanaudière.	AOR	Services EXP inc., Les	2016-11-02	154 221,72 \$	2019-11-12	29 910,03 \$	19,39 %	Modifications au concept initial

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-14-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux concernant la structure P-18529 sur la rue Champéry au-dessus de la rivière Jaune, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Chauveau.	AOR	AECOM Consultants Inc.	2014-06-13	154 111,57 \$	2015-06-18	38 893,76 \$	25,24 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-14-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux concernant la structure P-18529 sur la rue Champéry au-dessus de la rivière Jaune, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Chauveau.	AOR	AECOM Consultants Inc.	2014-06-13	154 111,57 \$	2017-05-11	33 696,75 \$	21,87 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-17-AI02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-17-GE01 pour la préparation des avant-projets préliminaires et définitifs pour la réparation des deux ponts P-14580N\S, dans la municipalité de Yamachiche, MRC de Maskinongé, circonscription électorale de Maskinongé.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2017-06-14	152 191,98 \$	2019-04-24	19 252,00 \$	12,65 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des projets	8603-14-HE11- Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation de la structure P-13535 située sur le boulevard Clairevue au-dessus de l'autoroute 30 à Saint-Bruno-de-Montarville, hors MRC, circonscription électorale de Montarville.	AOR	SNC-Lavalin inc. / SNC-Lavalin inc.	2014-04-25	151 741,09 \$	2015-08-20	67 072,63 \$	44,20 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-18-FG07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-18-GA01, pour réaliser la préparation des plans et devis pour le remplacement de ponceaux sur la route 138, dans la municipalité de Baie-Saint-Paul, MRC de Charlevoix, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.	AOP	SNC-Lavalin inc.	2018-10-23	151 655,04 \$	2019-05-14	28 801,70 \$	18,99 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des grands projets routiers de Montréal et de l'Ouest	3106-17-FA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2501-18-GA01 afin de mettre à jour des plans, devis et bordereaux et à l'accompagnement à la surveillance pendant les travaux du lot 27-B dans le stationnement de l'hôtel MTL Express, dans le cadre du projet de réaménagement de l'échangeur Dorval, dans la municipalité de Dorval, Communauté métropolitaine de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.	AOP	CIMA +	2018-04-12	151 618,00 \$	2019-03-05	130 535,00 \$	86,09 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6705-15-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de remplacement du ponceau et de toutes les activités connexes relatives à ladite structure enjambant le ruisseau St-Charles Ouest (P-18386) sur la route 138, dans la municipalité de Sept-Îles, MRC de Sept-Rivières, circonscription électorale de Duplessis.	AOR	BPR - Infrastructure inc.	2015-05-28	151 010,73 \$	2015-08-26	30 753,10 \$	20,36 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6705-15-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de remplacement du ponceau et de toutes les activités connexes relatives à ladite structure enjambant le ruisseau St-Charles Ouest (P-18386) sur la route 138, dans la municipalité de Sept-Îles, MRC de Sept-Rivières, circonscription électorale de Duplessis.	AOR	BPR - Infrastructure inc.	2015-05-28	151 010,73 \$	2016-06-26	27 892,96 \$	18,47 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	Direction générale du service aérien gouvernemental	9001-16-PZ67 Location d'un moteur CF34-3A2	Gré à gré	Avial Services inc.	2017-03-20	150 000,00 \$	2018-02-01	41 747,00 \$	21,82 %	Modifications au concept initial
<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
<b>Grand total de tous les contrats</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-15-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de construction d'une filière de traitement des eaux dans la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, MRC de Pontiac, circonscription électorale de Pontiac.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2015-08-13	148 716,00 \$	2015-12-21	18 123,75 \$	12,19 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-17-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance et la réalisation de toute activité connexe relative à la réfection du pont P-13999 situé sur la route du Petit Cap, dans la municipalité de Cap-Saint-Ignace, MRC de Montmagny, circonscription électorale de la Côte-du-Sud.	AOP	Tétra Tech QI inc.	2017-05-16	148 669,00 \$	2018-01-12	17 677,29 \$	11,89 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-17-NL01 - Location de camions de déneigement et de déglçage avec opérateur, pour les autoroutes 40, 55 et la route 157, dans la municipalité de Trois-Rivières, hors MRC, circonscriptions électorales de Trois-Rivières et de Champlain.	AOP	Excavations Tourigny inc.	2017-08-30	148 490,00 \$	2019-05-14	180 780,00 \$	40,58 %	Modifications au concept initial
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-17-NL01 - Location de camions de déneigement et de déglçage avec opérateur, pour les autoroutes 40, 55 et la route 157, dans la municipalité de Trois-Rivières, hors MRC, circonscriptions électorales de Trois-Rivières et de Champlain.	AOP	Excavations Tourigny inc.	2017-08-30	148 490,00 \$	2018-11-06	109 198,69 \$	24,51 %	Déneigement et déglçage de tronçons additionnels de routes
Services professionnels	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	1301-15-MA01 - Agir, à titre de témoin expert recommandé par le Procureur général du Québec, dans le dossier d'acquisition par expropriation de la propriété sise au 780, rue St-Rémi à Montréal, dans le cadre du Projet Turcot, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.	Gré à gré	Raymond Chabot Grant Thornton & Cie / Raymond Chabot Grant Thornton & Cie	2015-07-23	148 000,00 \$	2017-06-13	150 000,00 \$	101,35 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de l'expertise immobilière	1301-15-MA01 - Agir, à titre de témoin expert recommandé par le Procureur général du Québec, dans le dossier d'acquisition par expropriation de la propriété sise au 780, rue St-Rémi à Montréal, dans le cadre du Projet Turcot, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.	Gré à gré	Raymond Chabot Grant Thornton & Cie	2015-07-23	148 000,00 \$	2018-08-08	20 160,00 \$	13,62 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG des projets	2502-17-FE08 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2503-17-GE01 pour la préparation des plans et devis ainsi que pour des services d'accompagnement pendant les travaux de réfection globale du pont patrimonial P-02060 situé sur la rue Mackenzie, au-dessus de la rivière du Nord, dans les municipalités de Mirabel et d'Argenteuil, MRC de La Rivière-du-Nord, circonscriptions électorales de Mirabel et d'Argenteuil.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2017-09-14	147 897,13 \$	2019-08-22	36 500,00 \$	24,68 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-16-HE08 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6805-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation du pont P-00058A situé sur la route 113, au-dessus de la rivière Waswanipi, dans la municipalité de Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOR	Norda Stelo inc.	2016-08-10	147 297,09 \$	2017-04-27	41 072,92 \$	27,88 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Montérégie	8601-17-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de remplacement du pont P-07827 sur le chemin Sainte-Marie, dans la municipalité de Sainte-Marthe, MRC Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOP	GBI Experts-Conseils inc.	2017-06-27	146 197,56 \$	2018-03-08	42 568,07 \$	29,12 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Montérégie	8701-15-HE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour la surveillance des travaux de remplacement du pont P-03094 par le pont P-17771 sur le chemin Seigneurial, dans les municipalité de Sainte-Barbe et Saint-Stanislas-de-Kostka, MRC du Haut-Saint-Laurent et de Beauharnois-Salaberry, circonscriptions électorales de Huntingdon et de Beauharnois.	AOP	WSP Canada inc.	2017-07-10	146 025,00 \$	2018-04-13	55 200,00 \$	37,80 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6407-17-AI07 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 7001-17-GE01 pour la réfection de la structure P-14441 dans la municipalité de Warwick ainsi que le remplacement des structures P-00567 dans la municipalité de Sainte-Séraphine et P-00498 dans la municipalité de Tingwick, circonscription électorale de Drummond-Bois-Francis.	AOP	GBI Experts-Conseils inc.	2018-05-17	145 914,79 \$	2019-10-07	136 131,00 \$	93,29 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-18-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation d'acier sur cinq ponts, dans diverses municipalités, MRC diverses et circonscription électorales diverses.	AOP	WSP Canada inc.	2018-06-12	144 914,07 \$	2019-06-18	16 410,93 \$	11,32 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Construction	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6806-16-0003 - Reconstruction du ponceau 1101-1 de la route collectrice de Bégin, dans la municipalité de Bégin, MRC du Fjord-du-Saguenay, circonscription électorale de Dubuc. Longueur: 130 m.	AOP	Terrassement Lavoie ltée	2016-04-07	144 334,48 \$	2016-11-03	27 000,00 \$	18,71 %	Délais ou travaux supplémentaires liés au déplacement des utilités publiques
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6407-11-HE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6401-10-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de remplacement du pont P-04758 par le pont P-11908 sur la route Bellevue au-dessus de la rivière Bourbon dans la municipalité de Plessisville, MRC de L'Érable et circonscription électorale d'Arthabaska.	AOR	Dessau inc. / Stantec Experts-Conseils ltée.	2011-06-15	144 090,00 \$	2015-11-10	29 947,17 \$	20,78 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Construction	DG de la Capitale-Nationale	7175-15-1003 - Planage et pose de couche d'usure sur la route 381, dans la paroisse de Saint-Urbain, MRC de Charlevoix, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Longueur de 1 km.	AOP	Pavage Rolland Fortier inc.	2015-06-09	143 260,90 \$	2015-11-24	23 020,85 \$	16,07 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7006-16-HC01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-15-GA01 pour la surveillance des travaux de remplacement des systèmes d'éclairage aux échangeurs 211 et 216, de l'autoroute 55 dans la municipalité de St-Boniface, MRC de Maskinongé, circonscription électorale de Saint-Maurice et dans la municipalité de Shawinigan, hors MRC, circonscription électorale de St-Maurice.	AOR	Consultants SM inc., Les	2016-11-04	143 096,89 \$	2019-08-30	29 526,64 \$	20,63 %	Modifications au concept initial
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6609-15-4504 - Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux du 3e Rang et de la route Principale, dans les municipalités de Saint-Anselme, Honfleur, Saint-Gervais et Saint-Nérée-de-Bellechasse, MRC de Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse. Longueur physique : 26,300 km, longueur pondérée : 26,300 km.	AOP	Excavations Lafontaine inc., Les	2015-06-09	142 995,00 \$	2016-10-31	48 161,56 \$	11,23 %	Déneigement et déglçage de tronçons additionnels de routes

**Total des contrats affichés uniquement** 629 210 506,48 \$

Grand total de tous les contrats 629 210 506,48 \$

Catégorie de contrat ↕	Direction responsable ↕	Description des travaux ↕	Mode d'adjudication ↕	Contractant ↕	Date signature du contrat ↕	Montant à la signature du contrat ↓	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire ↕	Valeur de la dépense supplémentaire ↕	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat ↕	Catégorie du supplément ↕
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-18-KZ07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-16-KZ01 pour effectuer le contrôle de la qualité des sols et des matériaux ainsi que leur mise en oeuvre durant les travaux de terrassement, structure de chaussée, enrobés préparés et posés à chaud et divers travaux sur la route 111, dans la municipalité d'Amos, MRC d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.	AOR	Englobe Corp.	2018-06-05	142 687,66 \$	2019-05-14	85 713,44 \$	60,07 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-13-FE11 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-11-GE01 pour effectuer la préparation de plan et devis pour la réfection des structures P-13636, P-13639 et P-13639A, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Jean-Talon.	AOR	Norda Stelo inc. / Roche Itée, Groupe-Conseil (inactif)	2013-12-10	139 901,43 \$	2015-06-27	14 942,86 \$	10,68 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-18-HE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection et de peinture de la structure P-04985 située sur la rue Principale dans la municipalité de Saint-Esprit, MRC de Montcalm, circonscription électorale de Rousseau.	AOP	WSP Canada inc.	2018-07-17	139 286,53 \$	2019-06-27	19 628,49 \$	14,09 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-19-HE13 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation du pont P-02109 situé sur la route 275 au-dessus de la rivière Famine, dans la municipalité de Saint-Prospère, MRC des Etchemins, circonscription électorale de Beauce-Sud.	AOP	SNC-Lavalin inc.	2019-05-03	138 904,80 \$	2019-08-21	9 305,19 \$	16,28 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Bureau de la coordination du Nord-du-Québec	7203-14-FE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-14-GE01 pour effectuer la préparation de plans et devis préliminaires et définitifs, effectuer le service d'accompagnement pendant la période de réalisation des travaux de construction et autres activités connexes relatives à la structure P-18771 située sur le chemin du Moulin, au-dessus du ruisseau Adopé, dans la municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.	AOR	CIMA +	2014-11-21	138 596,39 \$	2015-11-10	15 127,30 \$	10,91 %	Obligations environnementales et caractéristiques hydrauliques différentes de celles prévues
Construction	Direction de Laval-Mille-Îles	8401-14-0004 - Effectuer des travaux de réhabilitation de trois ponceaux du lot 8 par gainage structural, de nettoyage de fossés, de maintien de la circulation et divers travaux connexes sur la route 117 et l'autoroute 640, dans les municipalités de Rosemère et de Boisbriand, MRC de Thérèse-De Blainville, circonscription électorale de Groulx.	AOP	IPR 360 inc.	2014-10-22	138 342,00 \$	2015-04-01	67 500,00 \$	48,79 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG du Saguenay - Lac-Saint-Jean - Chibougamau	6805-18-AI03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6805-17-GE01 pour la préparation de l'avant-projet des travaux de réparation du pont P-103706 situé sur la route 169, dans la municipalité de Desbiens, MRC de Lac-Saint-Jean-Est, circonscription électorale de Lac-Saint-Jean.	AOP	SNC-Lavalin inc.	2018-06-21	137 768,46 \$	2019-07-04	24 931,00 \$	18,10 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-17-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de construction du ponceau P-18855, sur la route 117, dans la municipalité de Réservoir-Dozois, MRC de La Vallée-de-l'Or, circonscription électorale d'Abitibi-Est.	AOP	WSP Canada inc.	2018-08-09	136 788,39 \$	2019-01-29	16 499,73 \$	12,06 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-18-FA03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-18-GA01 pour la préparation d'un avant-projet définitif et de plans et devis de réfection sur la route 315 dans la municipalité de Montpellier, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau	AOP	Norda Stelo inc.	2018-12-10	135 362,28 \$	2019-09-04	21 759,50 \$	16,08 %	Modifications au concept initial
<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
<b>Grand total de tous les contrats</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-18-FA03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-18-GA01 pour la préparation d'un avant-projet définitif et de plans et devis de réfection sur la route 315 dans la municipalité de Montpellier, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau	AOP	Norda Stelo inc.	2018-12-10	135 362,28 \$	2019-11-27	13 578,32 \$	10,03 %	Modifications au concept initial
Services techniques	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9108-18-4981 - Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux de la route 397, dans les municipalités de Rochebaucourt et Lac-Despinassy, MRC d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest. Longueur physique : 55,954 km, longueur pondérée : 55,954 km.	AOP	Nivelages forestiers L.B. inc., Les	2018-08-02	134 950,00 \$	2020-02-06	175 000,00 \$	64,84 %	Déneigement et déglçage de tronçons additionnels de routes
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-13-FE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-11-GE01 pour effectuer les plans et devis de la structure P-01712 sur la route 381, au-dessus de la rivière le Gros Bras dans la municipalité de Saint-Urbain, MRC de Charlevoix, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.	AOR	BPR - Infrastructure inc.	2013-07-31	134 754,00 \$	2015-12-21	43 000,00 \$	31,91 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de l'Outaouais	8901-14-0005 - Construction d'un îlot en béton, enlèvement et installation d'éléments de drainage et autres travaux connexes sur la route 105, dans la municipalité de Messines, MRC La Vallée-de-la-Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.	AOP	Eurovia Québec Construction inc.	2018-01-19	134 726,60 \$	2018-12-11	23 243,00 \$	17,25 %	Caractéristiques des sols différentes de celles prévues
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6703-14-FZ01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6703-14-GA01 pour effectuer la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs jusqu'à la préparation des documents pour appel d'offres ainsi que toutes les activités connexes afin de réaliser le projet de stabilisation et de protection du talus de la rivière Mingan, sur la route 138, dans la municipalité de Réserve de Mingan, MRC de Minganie, circonscription électorale de Duplessis.	AOR	Norda Stelo inc.	2015-09-25	134 427,10 \$	2019-07-08	105 000,00 \$	78,11 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-17-NL02 - Location de deux camions de déneigement avec opérateur pour les autoroutes 40, 55 et la route 157, dans la municipalité de Trois-Rivières, hors MRC, circonscriptions électorales de Trois-Rivières et de Champlain.	AOP	Construction & location Jenik inc.	2017-08-09	132 800,00 \$	2019-05-14	86 237,00 \$	21,65 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-17-FA04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 8901-15-GA01 pour effectuer l'étude de caractérisation phase 1, préparation d'un avant-projet définitif et devis pour la réfection de la route 307 dans la municipalité de Bowman, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau	AOR	Services EXP inc., Les	2017-11-27	132 271,89 \$	2019-02-12	25 000,00 \$	18,90 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-17-FA04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 8901-15-GA01 pour effectuer l'étude de caractérisation phase 1, préparation d'un avant-projet définitif et devis pour la réfection de la route 307 dans la municipalité de Bowman, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau	AOR	Services EXP inc., Les	2017-11-27	132 271,89 \$	2019-08-21	9 000,00 \$	6,80 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-17-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance lors de divers travaux sur les structures P-13960, P-13887 et P-04296 situées sur l'autoroute 73, dans la ville de Lévis, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale des Chutes-de-la-Chaudière.	AOP	Tétra Tech QI inc.	2017-06-01	131 841,00 \$	2019-06-04	34 047,95 \$	25,83 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Montérégie	8701-16-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de remplacement du pont P-09980 sur la montée de la Rivière-des-Fèves, dans la municipalité de Saint-Urbain-Premier, MRC Beauharnois-Salaberry, circonscription électorale de Huntingdon.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2017-08-01	131 277,50 \$	2018-01-16	94 834,44 \$	72,24 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Montérégie	8701-16-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de remplacement du pont P-09980 sur la montée de la Rivière-des-Fèves, dans la municipalité de Saint-Urbain-Premier, MRC Beauharnois-Salaberry, circonscription électorale de Huntingdon.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2017-08-01	131 277,50 \$	2018-04-30	80 000,00 \$	60,94 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Montérégie	8701-16-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de remplacement du pont P-09980 sur la montée de la Rivière-des-Fèves, dans la municipalité de Saint-Urbain-Premier, MRC Beauharnois-Salaberry, circonscription électorale de Huntingdon.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2017-08-01	131 277,50 \$	2018-06-27	35 000,00 \$	26,66 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-18-FA06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-18-GA01 pour effectuer la préparation d'un avant-projet, de plans et devis et service d'accompagnement pour la réfection de la route 148 dans la ville de Gatineau, MRC de Gatineau, circonscription électorale de Papineau.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2018-12-20	130 748,00 \$	2019-08-31	18 515,10 \$	14,16 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7006-14-FA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-11-GA01 pour effectuer la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs (PC4 et PC5) et pour le réaménagement de l'intersection de la route 153 et du rang St-Pierre, dans la municipalité de Hérouxville, MRC de Mékinac, circonscription électorale de Laviolette.	AOR	Dessau inc. / Stantec Experts-Conseils ltée.	2014-07-21	129 981,41 \$	2016-06-23	14 988,00 \$	11,53 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Montérégie	8701-15-FE14 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la conception des plans et devis et les services d'accompagnement lors des travaux de reconstruction de la structure P-07135 sur le chemin du Fleuve, dans la ville de Coteau-du-Lac, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOR	Stantec Experts-Conseils ltée.	2016-05-16	129 650,00 \$	2018-03-01	27 000,00 \$	20,83 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Montérégie	8701-15-FE14 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la conception des plans et devis et les services d'accompagnement lors des travaux de reconstruction de la structure P-07135 sur le chemin du Fleuve, dans la ville de Coteau-du-Lac, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOR	Stantec Experts-Conseils ltée.	2016-05-16	129 650,00 \$	2017-01-30	26 646,00 \$	20,55 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Montérégie	8701-15-FE14 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la conception des plans et devis et les services d'accompagnement lors des travaux de reconstruction de la structure P-07135 sur le chemin du Fleuve, dans la ville de Coteau-du-Lac, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOR	Stantec Experts-Conseils ltée.	2016-05-16	129 650,00 \$	2019-12-19	13 238,98 \$	10,21 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-11-FE13 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-11-GE01 pour préparation des plans et devis dans le cadre des travaux de réparation du pont P-05906 situé sur la route 148 au-dessus du ruisseau Stevenson dans la municipalité de Campbell's Bay, MRC Pontiac, circonscription électorale de Pontiac.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2012-02-16	129 245,00 \$	2015-08-13	22 208,00 \$	17,18 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Montérégie	8603-14-FE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la préparation des avant-projets préliminaires et définitifs, les plans et devis et le service d'accompagnement pour la réalisation des travaux de construction de la structure P-06263 sur la route 132, au-dessus de la rivière Pot-au-Beurre, dans la municipalité de Saint-Robert, MRC de Pierre-De Saurel, circonscription électorale de Richelieu.	AOR	Consultants SM inc., Les	2014-10-27	129 133,40 \$	2017-01-10	21 368,50 \$	16,55 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6407-17-FA02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6401-15-GA01 pour la préparation de l'avant-projet définitif et des plans et devis préliminaires et définitifs de chaussée pour les travaux de réfection majeure sur la route 161, dans la municipalité de Ham-Nord, MRC d'Arthabaska, circonscription électorale de Drummond - Bois-Francs.	AOR	WSP Canada inc.	2017-12-11	128 642,14 \$	2019-05-02	14 975,00 \$	11,64 %	Modifications au concept initial
<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-17-FE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer les plans et devis de la réfection de la structure P-01682 sur le rang des Éboulements dans la municipalité Les Éboulements, MRC de Charlevoix, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2017-04-18	128 089,48 \$	2019-09-13	39 006,85 \$	30,45 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6301-14-FR01 - Effectuer la préparation des plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et la réalisation de toute activité connexe relative à la construction de l'agrandissement à l'aérogare de l'aéroport situé sur le chemin de l'Aéroport de Bonaventure, MRC de Bonaventure, circonscription électorale de Bonaventure.	AOR	Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu Bourbeau Proulx Savard	2015-03-10	127 980,50 \$	2019-04-02	22 868,25 \$	17,87 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Montérégie	8701-15-FE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la préparation de l'avant-projet, des plan et devis ainsi que le service d'accompagnement pendant la réalisation des travaux de reconstruction de la structure P-3205 sur la route 133, au-dessus de la décharge des Vingt, dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, MRC du Haut-Richelieu, circonscription électorale d'Iberville.	AOR	SNC-Lavalin inc.	2015-05-05	127 968,00 \$	2020-02-05	67 922,00 \$	53,08 %	Modifications au concept initial
Services techniques	DG du transport maritime, aérien et ferroviaire	3301-17-PZ11 - Nivellement de la voie ferré du Chemin de fer de la Gaspésie sur une longueur de 30 miles entre les points milliaires 0.00 et 80.00 dans diverses municipalités, diverses MRC et diverses circonscriptions électorale.	AOP	PNR RailWorks Québec inc.	2017-10-13	126 720,00 \$	2018-05-28	19 840,00 \$	15,66 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6703-15-KA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6703-12-KZ01 pour effectuer le contrôle de la qualité des sols et des matériaux lors des travaux de remplacement de 12 ponceaux et divers travaux du km 1032 au km 1095 de la route 138, dans diverses municipalités, MRC de Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent, circonscription électorale de Duplessis.	AOR	Englobe Corp. / LVM, une division d'Englobe Corp. (inactif)	2015-07-23	126 331,34 \$	2016-08-02	14 634,94 \$	11,58 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-16-LM01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-14-GE01 pour effectuer l'évaluation de la capacité portante de dix ponts de type acier-bois avec solives d'acier, situés sur le territoire de la Direction d'Abitibi-Témiscamingue, MRC et circonscriptions électorales diverses.	AOR	CIMA +	2016-07-11	125 477,08 \$	2017-03-24	15 746,95 \$	12,55 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-12-FC01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-11-GA05 pour la préparation de l'avant-projet, les plans et devis et l'accompagnement lors des travaux de réfection de l'éclairage à l'échangeur de l'autoroute 35 et de la route 104 dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC du Haut-St-Laurent, circonscription électorale de Saint-Jean	AOR	WSP Canada inc.	2012-08-27	125 251,65 \$	2015-05-01	25 000,00 \$	19,96 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6705-14-FE10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour effectuer la préparation de plans et devis de structure pour le remplacement d'une passerelle (Windbraker, P-02512B) par une nouvelle structure (P-18814), sur l'Île d'Harrington-Harbour, dans la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, circonscription électorale de Duplessis.	AOR	WSP Canada inc.	2015-02-17	124 428,95 \$	2017-10-17	22 444,55 \$	18,04 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-17-HA23 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-15-GA01 pour effectuer la surveillance lors de différents travaux situés sur la route 277, dans la municipalité de Lac-Etchemin, MRC des Etchemins, circonscription électorale de Bellechasse.	AOR	Stantec Experts-Conseils ltée.	2017-07-27	123 909,91 \$	2018-01-16	43 381,32 \$	35,01 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-15-FE10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer les plans et devis de la réparation de la structure P-5213 sur la route 360, au-dessus de la rivière Sainte-Anne, municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges, MRC de La Côte-de-Beaupré, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.	AOR	Stantec Experts-Conseils ltée.	2015-09-02	123 828,88 \$	2016-01-12	35 535,70 \$	28,70 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Montérégie	8601-18-HE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction de la structure P-17734 sur la route 239 dans la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, MRC de Pierre-De Saurel, circonscription électorale de Richelieu	AOP	Stantec Experts-Conseils ltée.	2018-06-22	123 679,00 \$	2019-02-19	41 870,00 \$	33,85 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-18-HA04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-18-GA01 pour la surveillance des travaux de réfection de chaussée et réfection de drainage fermé dans les municipalités de l'Île-du-Grand-Calumet et de Boileau, MRC de Pontiac et Papineau, circonscriptions électorales de Pontiac et de Papineau	AOP	Services EXP inc., Les	2018-08-06	123 577,81 \$	2019-04-17	17 444,70 \$	14,12 %	Modifications au concept initial
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6610-17-NL04 - Location de camion de déneigement et de déglacage avec opérateur pour les autoroutes 20 et 73, les routes 132, 136, 175, le chemin Olivier, le boulevard Wilfrid-Carrier et la rue de la Concorde, dans les villes de Québec et Lévis, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales des Chutes-de-la-Chaudière, Lévis, Bellechasse et de Jean-Talon.	AOP	Excavation Roberge et fils inc.	2017-12-05	123 300,00 \$	2019-06-04	60 554,00 \$	16,37 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6705-14-HE16 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de remplacement d'un ponceau en béton armé au-dessus du ruisseau aux Jambons, au km 948.5, sur la route 138, dans la municipalité de Port-Cartier, MRC de Sept-Rivières, circonscription électorale de Duplessis.	AOR	Groupe-Conseil TDA	2015-02-17	123 190,55 \$	2015-08-12	23 503,50 \$	19,08 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-17-FE11 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la préparation des plans et devis de la structure P-01843 sur le chemin Jacques-Cartier, dans les Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, MRC de La Jacques-Cartier, circonscription électorale de Chauveau.	AOP	Services EXP inc., Les	2017-08-22	122 923,56 \$	2020-01-24	25 877,14 \$	21,05 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-13-HG01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-12-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux d'urbanisation sur la route 366 dans la municipalité de Val-des-Monts, MRC des Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Papineau	AOR	Cima+	2013-09-11	122 711,60 \$	2015-09-08	47 729,50 \$	38,90 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6301-15-KA05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6501-13-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif en chantier lors des travaux de réaménagement des routes 132 et 198, centre-ville de Gaspé phase 2, dans la ville de Gaspé, MRC de La Côte-de-Gaspé, circonscription électorale de Gaspé.	AOR	LVM, une division d'Englobe Corp. (inactif) / Englobe Corp.	2015-06-18	122 558,12 \$	2015-12-21	68 466,41 \$	55,86 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Construction	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-15-0917 - Rapiéçage manuel de l'enrobé sur l'autoroute 40 direction est, dans la municipalité de Vaudreuil-Dorion, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Vaudreuil. Longueur approximative de 5,430 km.	AOP	Eurovia Québec Construction inc.	2015-09-21	122 229,17 \$	2016-03-09	37 545,36 \$	30,72 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-18-FA03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-18-GA01 pour effectuer la préparation de plans et devis incluant le service d'accompagnement des travaux de réfection de la chaussée situés sur la route 269, dans la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, MRC de Beauce-Sartigan, circonscription électorale de Beauce-Sud.	AOP	WSP Canada inc.	2018-05-09	122 028,00 \$	2019-09-13	16 092,83 \$	13,19 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-17-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance et la réalisation de toute activité connexe relative à la réfection du pont P-13693 situé sur la route 281, dans la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, MRC de Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse.	AOP	SNC-Lavalin inc.	2017-05-04	121 595,00 \$	2017-12-05	19 510,78 \$	16,05 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-17-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance et la réalisation de toute activité connexe relative à la réfection du pont P-13693 situé sur la route 281, dans la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, MRC de Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse.	AOP	SNC-Lavalin inc.	2017-05-04	121 595,00 \$	2018-07-04	12 753,88 \$	10,49 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6614-19-KZ39 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-19-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux au chantier et fournir les services connexes lors des travaux de réfection de la route 269, dans la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, MRC de Beauce-Sartigan, circonscription électorale de Beauce-Sud.	AOP	GHD Consultants Ltée	2019-05-29	121 560,98 \$	2020-02-26	12 640,00 \$	10,40 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-16-FE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-14-GE01 pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs pour le remplacement complet de la structure P-09351 située sur la route Notre-Dame Ouest, au-dessus du ruisseau Saint-Charles, dans la municipalité de Trois-Rivières, hors MRC et circonscription électorale de Maskinongé.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2016-07-15	121 347,30 \$	2019-08-30	34 351,67 \$	28,31 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-16-FE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer les plans et devis de la reconstruction du pont (P-05173) sur l'avenue Sainte-Brigitte, dans la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, MRC La Jacques-Cartier, circonscription électorale de Montmorency.	AOP	Norda Stelo inc.	2017-10-16	119 651,08 \$	2019-02-12	15 163,65 \$	12,67 %	Modifications au concept initial
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-17-4532 - Déneigement, déglçage, fourniture du site d'entreposage, fourniture et chargement des matériaux pour la route 348, dans les municipalités de Saint-Édouard-de-maskinongé, Sainte-Ursule, Louiseville, MRC de Maskinongé et circonscription électorale de Maskinongé. Longueur physique: 22,026 km, longueur pondérée: 22,122 km.	AOP	Excavations Lemyre et fils inc., Les	2017-06-05	119 480,00 \$	2019-08-01	26 015,05 \$	7,26 %	Poursuites judiciaires ou réclamations

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-18-HA02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-18-GA01 pour effectuer de la surveillance des travaux durant la construction sur la route 105 et la route 117 dans les municipalités de Grand Remous et de Bois-Franc, MRC de La-Vallée-de-la-Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.	AOP	Consultants SM inc., Les	2018-06-26	119 393,61 \$	2019-06-13	63 600,32 \$	53,27 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Montérégie	8603-14-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la surveillance lors de la réalisation des travaux de reconstruction du pont P-07303 (nouveau P-18389) situé sur le rang Salvail Sud au-dessus du ruisseau Rouge à La Présentation, MRC des Maskoutains, circonscription électorale de Saint-Hyacinthe.	AOR	Services EXP inc., Les	2014-08-08	118 707,00 \$	2015-04-18	67 221,65 \$	56,63 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Montérégie	8603-14-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la surveillance lors de la réalisation des travaux de reconstruction du pont P-07303 (nouveau P-18389) situé sur le rang Salvail Sud au-dessus du ruisseau Rouge à La Présentation, MRC des Maskoutains, circonscription électorale de Saint-Hyacinthe.	AOR	Services EXP inc., Les	2014-08-08	118 707,00 \$	2015-10-22	53 090,02 \$	44,72 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Montérégie	8603-14-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la surveillance lors de la réalisation des travaux de reconstruction du pont P-07303 (nouveau P-18389) situé sur le rang Salvail Sud au-dessus du ruisseau Rouge à La Présentation, MRC des Maskoutains, circonscription électorale de Saint-Hyacinthe.	AOR	Services EXP inc., Les	2014-08-08	118 707,00 \$	2017-03-15	11 814,93 \$	9,95 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-15-FD01 - Préparation de l'avant-projet, des plans et devis pour le remplacement de caméras et autres équipements de système de transport intelligent au tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine situé sur l'autoroute 25, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Bourget.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2016-08-11	118 696,05 \$	2017-05-17	39 973,50 \$	33,68 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-15-FD01 - Préparation de l'avant-projet, des plans et devis pour le remplacement de caméras et autres équipements de système de transport intelligent au tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine situé sur l'autoroute 25, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Bourget.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2016-08-11	118 696,05 \$	2019-03-25	20 387,50 \$	17,18 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de l'Île-de-Montréal	2106-15-KZ01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande n° 8503-12-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux durant les travaux du lot 27-S, dans le cadre du projet de réaménagement de l'échangeur Dorval, dans la municipalité de Dorval, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.	AOR	GHD Consultants Ltée	2015-08-10	118 339,52 \$	2018-01-05	29 176,18 \$	24,65 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6710-19-KA10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6703-19-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux routiers, la surveillance lors de la mise en oeuvre pour les travaux de remplacement du pont P-02487 par la structure P-18742 au-dessus de la rivière de Middle Bay sur la route 138 dans la municipalité de Bonne-Espérance, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, circonscription électorale de Duplessis.	AOP	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2019-07-03	118 205,06 \$	2019-08-01	35 975,14 \$	30,43 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-19-FE12 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 6603-17-GE01, pour les plans et devis pour la réparation de la structure P-15778, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales de Jean-Lesage et de Taschereau.	AOP	WSP Canada inc.	2019-08-13	116 977,91 \$	2019-12-23	12 343,50 \$	10,55 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-17-FC01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 6603-15-GA01 pour réaliser une étude photométrique, la préparation de plans et devis et le service d'accompagnement pour deux contrats d'aménagement de systèmes d'éclairage et de feux clignotants pour les travaux situés sur la route 277, dans les municipalités de Saint-Anselme et Saint-Henri, MRC de Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse.	AOR	Tétra Tech QI inc.	2017-02-16	116 580,46 \$	2018-11-13	38 644,43 \$	33,15 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-17-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 8901-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de construction du ponceau P-18975 sur la route 366, dans la municipalité de La Pêche, MRC des Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau.	AOP	WSP Canada inc.	2017-07-31	116 498,53 \$	2018-07-04	38 379,92 \$	32,94 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-16-FA09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-15-GA01 pour effectuer les plans et devis de la réfection de la chaussée sur la route 365, dans la ville de Saint-Basile, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.	AOR	Stantec Experts-Conseils ltée. / Cegertec inc. (inactif)	2016-10-13	115 969,53 \$	2017-05-15	14 353,11 \$	12,38 %	Délais ou travaux supplémentaires liés au déplacement des utilités publiques
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-16-HC01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-14-GA02 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection des systèmes d'éclairage de 39 tours sur l'autoroute 15, dans les villes de Saint-Jérôme et de Mirabel, MRC de La Rivière-du-Nord et hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Jérôme et de Mirabel.	AOR	GBI Experts-Conseils inc.	2016-08-02	115 721,66 \$	2018-10-17	32 725,00 \$	28,28 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-17-HA03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-15-GA01 pour la surveillance des travaux de correction de la chaussée par planage et de couche d'usure à l'enrobé sur l'autoroute 40 ouest et diverses bretelles, dans la municipalité de Trois-Rivières, hors MRC, circonscriptions électorales de Trois-Rivières et de Maskinongé.	AOR	Tétra Tech QI inc.	2017-07-07	115 513,44 \$	2018-12-11	22 142,00 \$	19,17 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7183-16-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-15-GA01 pour effectuer la surveillance de travaux de réfection de drainage de la route 138, dans la municipalité de Saint-Tite-des-Caps, MRC de La Côte-de-Beaupré, circonscription électorale de Carlevoix-Côte-de-Beaupré.	AOR	Consultants SM inc., Les	2016-09-12	115 494,14 \$	2018-11-15	33 394,50 \$	28,91 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>	<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats	629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG des projets	2504-16-KA09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-15-KZ01 pour effectuer le contrôle de la qualité des matériaux et la caractérisation des sols potentiellement contaminés durant les travaux de réfection de structures de supersignalisation situées sur le réseau routier de l'île de Montréal, lots 1 et 2, dans la Communauté métropolitaine Montréal, dans les municipalités de Beaconsfield, de Dorval et de Pointe-Claire, hors MRC, circonscriptions électorales de Lachine, de Jacques-Cartier, de Jeanne-Mance, de Marquette et de St-Laurent.	AOR	Wood - Solutions en environnement et infrastructure	2016-09-17	114 719,69 \$	2018-10-22	81 850,00 \$	71,35 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-14-HE16 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no. 8801-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de remplacement de tablier sur la structure P-00347 dans la municipalité de Brownsburg-Chatham, MRC d'Argenteuil, circonscription électorale d'Argenteuil.	AOR	WSP Canada inc.	2014-06-25	114 444,18 \$	2015-06-08	32 363,42 \$	28,28 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-18-FG03 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 7103-18-GA01, pour effectuer l'avant-projet et les plans et devis, pour les travaux de revêtement en enrobé et remplacement de ponceaux sur la route 138, dans la municipalité de Saint-Siméon, MRC de Charlevoix-Est, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.	AOP	Génio experts-conseils inc.	2018-11-26	113 971,25 \$	2019-07-04	11 983,40 \$	11,75 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-12-FA05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-12-GA01 pour effectuer la préparation de plans et devis pour la stabilisation de talus sur la route 138, dans la ville de Neuville, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.	AOR	Cegertec Experts conseils inc.	2012-07-31	113 671,00 \$	2016-01-29	34 014,83 \$	29,92 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-12-FA05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-12-GA01 pour effectuer la préparation de plans et devis pour la stabilisation de talus sur la route 138, dans la ville de Neuville, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.	AOR	Cegertec Experts conseils inc. / Stantec Experts-Conseils ltée.	2012-07-31	113 671,00 \$	2018-02-01	12 492,80 \$	10,99 %	Délais ou travaux supplémentaires liés au déplacement des utilités publiques
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-15-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation des éléments du tablier du pont P-00961 situé sur la route 279, dans la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland, MRC de Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse.	AOR	Stantec Experts-Conseils ltée.	2015-06-07	113 603,00 \$	2015-11-10	28 800,00 \$	25,35 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de Laval-Mille-Îles	8401-15-HG02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-14-GA02 pour effectuer la surveillance des travaux de pose d'enrobé sur l'autoroute 15, dans les deux directions, dans la municipalité de Boisbriand, MRC de Thérèse-De Blainville, circonscription électorale de Groulx.	AOR	Norda Stelo inc. / Roche ltée, Groupe-Conseil (inactif)	2015-06-15	113 329,00 \$	2015-11-23	35 691,33 \$	31,49 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9106-16-4962 - Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux pour le chemin du Lac-Mourier et le chemin des Hirondelles, dans les municipalités de Malartic et de Rivière-Héva, MRC de La Vallée-de-l'Or, circonscription électorale d'Abitibi-Est. Longueur physique et pondérée : 29,25 km.	AOP	Construction Lemiro inc.	2016-10-13	111 675,00 \$	2018-01-12	35 661,92 \$	10,64 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services techniques	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9106-16-4962 - Déneigement, déglçage et fourniture des matériaux pour le chemin du Lac-Mourier et le chemin des Hirondelles, dans les municipalités de Malartic et de Rivière-Héva, MRC de La Vallée-de-l'Or, circonscription électorale d'Abitibi-Est. Longueur physique et pondérée : 29,25 km.	AOP	Construction Lemiro inc.	2016-10-13	111 675,00 \$	2019-10-08	21 443,18 \$	6,40 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie	8701-11-FE31 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 8701-10-GE01 pour la préparation des plans et devis des travaux de réparation des éléments de tablier de la structure P-13404 sur le chemin Sainte-Claire à Rivière-Beaudette, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.	AOR	Axor experts-conseils	2013-04-10	111 643,00 \$	2016-06-27	17 616,40 \$	15,78 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-18-HE12 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance et la réalisation de toute activité connexe relative aux travaux de réparation du pont P-12503 situé sur la route 173, au-dessus du ruisseau Doyon, dans la ville de Saint-Joseph-de-Beauce, MRC de Robert-Cliche, circonscription électorale de Beauce-Nord.	AOP	Services EXP inc., Les	2018-03-21	111 608,00 \$	2019-02-07	60 395,39 \$	54,11 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Chaudière-Appalaches	6603-18-HE12 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance et la réalisation de toute activité connexe relative aux travaux de réparation du pont P-12503 situé sur la route 173, au-dessus du ruisseau Doyon, dans la ville de Saint-Joseph-de-Beauce, MRC de Robert-Cliche, circonscription électorale de Beauce-Nord.	AOP	Services EXP inc., Les	2018-03-21	111 608,00 \$	2018-11-20	41 823,09 \$	37,47 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG des projets	8503-15-FA02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-15-GA01 pour la préparation des plans et devis et services d'accompagnement pour les travaux civils relatifs aux correctifs dans l'échangeur des Laurentides, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de l'Acadie.	AOR	Consultants SM inc., Les	2015-08-31	111 334,00 \$	2019-06-11	40 000,00 \$	35,93 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-15-FA02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-15-GA01 pour la préparation des plans et devis et services d'accompagnement pour les travaux civils relatifs aux correctifs dans l'échangeur des Laurentides, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de l'Acadie.	AOR	Consultants SM inc., Les / Consultants SM inc., Les	2015-08-31	111 334,00 \$	2016-09-23	28 971,75 \$	26,02 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-18-FE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-17-GE01 pour la préparation des plans et devis, la réalisation de toute activité connexe relative à la structure P-19598 sur le 8e et 9e Rang Est au-dessus du ruisseau Trudel, dans la municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville, MRC d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2018-05-07	110 963,46 \$	2018-10-24	42 339,13 \$	38,16 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6408-15-AI01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6401-14-GE01 pour la préparation des avant-projets préliminaires et définitifs pour la reconstruction de deux structures, dans la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, MRC de Drummond, circonscription électorale de Drummond-Bois Francs.	AOR	WSP Canada inc.	2016-08-31	110 851,04 \$	2017-07-27	17 013,10 \$	15,35 %	Modifications au concept initial

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-17-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation des structures P-13549N et S sur l'autoroute 40 et 73, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Jean-Talon.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2017-09-11	110 587,80 \$	2018-03-14	16 693,52 \$	15,10 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7006-17-NL01 - Location de camions de déneigement avec opérateur, pour l'autoroute 55 entre Shawinigan et Trois-Rivières, dans diverses municipalités, MRC de Maskinongé et circonscriptions électorales de Maskinongé et Saint-Maurice.	AOP	Transport Michel Roberge inc.	2017-07-05	110 000,00 \$	2019-05-08	124 950,00 \$	37,86 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des contrats	2401-18-ZZ10 - Contrat de nature confidentielle et protégée	Gré à gré	Dumont, Louis (002)	2018-04-25	110 000,00 \$	2019-09-25	29 846,80 \$	27,13 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG des contrats	2401-18-ZZ10 - Contrat de nature confidentielle et protégée	Gré à gré	Dumont, Louis (002)	2018-04-25	110 000,00 \$	2019-01-31	20 520,00 \$	18,65 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-18-FE19 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 6603-17-GE01, pour la préparation des plans et devis pour la reconstruction du pont P-14860, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Vanier-Les Rivières.	AOP	WSP Canada inc.	2019-06-12	109 489,25 \$	2019-09-30	11 711,40 \$	10,70 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-18-FE19 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 6603-17-GE01, pour la préparation des plans et devis pour la reconstruction du pont P-14860, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Vanier-Les Rivières.	AOP	WSP Canada inc.	2019-06-12	109 489,25 \$	2019-12-19	6 731,50 \$	6,15 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des grands projets Turcot et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	1301-15-ZZ12 - Expert en gestion de chantier à la Direction du projet Turcot dans le cadre des travaux du volet 1 du projet de reconstruction de l'échangeur Turcot, dans la Communauté métropolitaine de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Henri-Sainte-Anne.	Gré à gré	Gestion Jalay inc.	2016-09-21	109 440,00 \$	2017-11-23	16 416,00 \$	15,00 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-13-FE27 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-10-GE11 pour effectuer la préparation des plans et devis et le service d'accompagnement pendant la réalisation des travaux de reconstruction du pont P-07738 situé sur la route 370, au-dessus du Lac Masson dans la ville d'Estérel, MRC des Pays-d'en-Haut, circonscription électorale de Bertrand.	AOR	CIMA +	2013-12-11	109 390,00 \$	2015-09-22	15 000,00 \$	13,71 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-16-FE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-14-GE01 pour la préparation des plans et devis pour le remplacement du pont (P-02998) sur le Chemin de Fieldville, dans la municipalité de Low, MRC La Vallée-de-la-Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.	AOR	WSP Canada inc.	2016-07-28	109 297,37 \$	2019-09-24	12 746,35 \$	11,66 %	Modifications au concept initial
Construction	DG de la Montérégie	8601-16-0203 - Reconstruction des culées du pont P-10545 sur la piste cyclable La Route des Champs au-dessus du ruisseau de la Branche du Rapide, dans la municipalité de Marieville, MRC de Rouville, circonscription électorale d'Iberville.	AOP	Constructions Randard inc., Les	2016-11-14	109 150,00 \$	2018-01-12	32 850,00 \$	30,10 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-12-FE11 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-11-GE01 pour effectuer la préparation des plans et devis dans le cadre des travaux de réfection des ponceaux P-15576S et P-15576N situés sous l'autoroute 50 au-dessus du ruisseau Knotty, dans la municipalité de Gatineau, hors MRC, circonscription électorale de Chapleau	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2013-03-25	109 018,10 \$	2019-04-24	18 500,00 \$	16,97 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Construction	DG de la Montérégie	8601-18-0101 - Projet de compensation pour travaux de réaménagement du terre-plein central de la route 104, dans la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC du Haut-Richelieu, circonscription électorale de Saint-Jean.	AOP	Aménagements Natur'eau-Lac inc.	2019-06-25	108 683,75 \$	2019-11-11	22 466,30 \$	20,67 %	Modifications au concept initial
<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
<b>Grand total de tous les contrats</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-10-HE15; Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 7001-08-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de réparation du pont d'étagement P-14687 sur la Côte Richelieu au-dessus de l'autoroute 55 dans la municipalité de Trois-Rivières, hors MRC et CEP Maskinongé.	AOR	Consultants Mesar inc.	2010-08-16	108 285,75 \$	2016-01-19	58 581,53 \$	54,10 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-17-FE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-17-GE01 pour réaliser la préparation des plans et devis des travaux sur la structure P-19529, sur la route 397, dans la municipalité de La Morandière, MRC d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.	AOP	Cima+ S.E.N.C.	2018-01-31	107 689,05 \$	2018-07-09	41 239,68 \$	38,30 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6408-09-HE15; Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 6401-08-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de démolition de la structure P-02282 et de construction de la structure P-16887 sur la route Doyon dans la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, MRC et CEP Drummond.	AOR	BPR - Infrastructure inc.	2010-09-23	107 189,35 \$	2015-12-01	16 530,00 \$	15,42 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-14-FC03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-15-GA01 pour la préparation des plans et devis pour le remplacement du système d'éclairage et réfection de surface sur le boulevard Henri-Bourassa, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Jean-Lesage.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2015-08-04	107 078,75 \$	2015-11-23	26 173,00 \$	24,44 %	Domages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services professionnels	DG des projets professionnels	2502-17-FE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2503-17-GE01 pour réaliser les plans, les devis et les bordereaux, ainsi que toute activité d'accompagnement relative aux travaux de réparation du pont patrimonial Canuta (P-02058) situé sur le rang St-Rémi, au-dessus de la rivière du Nord, dans la municipalité de Mirabel, hors MRC, circonscription électorale de Mirabel.	AOP	Services EXP inc., Les	2017-09-01	106 977,77 \$	2019-08-01	49 843,77 \$	46,59 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-17-FD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6501-15-GA01 pour la préparation des avant-projets préliminaires et définitifs, des plans, des devis et service d'accompagnement pour la construction et la modification de feux de circulation sur la montée Industrielle-et-Commerciale, dans la ville de Rimouski, MRC de Rimouski-Neigette, circonscription électorale de Rimouski.	AOR	Norda Stelo inc.	2017-09-07	106 672,00 \$	2019-01-08	34 077,05 \$	31,95 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-17-FD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6501-15-GA01 pour la préparation des avant-projets préliminaires et définitifs, des plans, des devis et service d'accompagnement pour la construction et la modification de feux de circulation sur la montée Industrielle-et-Commerciale, dans la ville de Rimouski, MRC de Rimouski-Neigette, circonscription électorale de Rimouski.	AOR	Norda Stelo inc.	2017-09-07	106 672,00 \$	2020-01-30	3 500,00 \$	3,28 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6301-16-KA11 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6501-16-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif en chantier lors de la réfection de ponceaux et de terrassement sur diverses routes, dans diverses municipalités, MRC de La Haute-Gaspésie, circonscription électorale de Gaspé.	AOR	Englobe Corp.	2016-07-12	106 247,29 \$	2017-10-06	27 582,35 \$	25,96 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat ↕	Direction responsable ↕	Description des travaux ↕	Mode d'adjudication ↕	Contractant ↕	Date signature du contrat ↕	Montant à la signature du contrat ↓	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire ↕	Valeur de la dépense supplémentaire ↕	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat ↕	Catégorie du supplément ↕
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6705-15-FE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour effectuer la préparation des plans, devis, estimation et toute activité connexe relative aux structures P-06939 et P-06940 pour les travaux de réparation des ponts au-dessus de la rivière Sainte-Marguerite, dans la municipalité de Sacré-Coeur, MRC de la Haute-Côte-Nord, circonscription électorale de René-Lévesque.	AOR	WSP Canada inc.	2015-11-16	105 541,92 \$	2018-07-17	22 107,68 \$	20,95 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6705-15-FE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour effectuer la préparation des plans, devis, estimation et toute activité connexe relative aux structures P-06939 et P-06940 pour les travaux de réparation des ponts au-dessus de la rivière Sainte-Marguerite, dans la municipalité de Sacré-Coeur, MRC de la Haute-Côte-Nord, circonscription électorale de René-Lévesque.	AOR	WSP Canada inc.	2015-11-16	105 541,92 \$	2016-09-27	18 261,83 \$	17,30 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Côte-Nord	6705-15-FE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour effectuer la préparation des plans, devis, estimation et toute activité connexe relative aux structures P-06939 et P-06940 pour les travaux de réparation des ponts au-dessus de la rivière Sainte-Marguerite, dans la municipalité de Sacré-Coeur, MRC de la Haute-Côte-Nord, circonscription électorale de René-Lévesque.	AOR	WSP Canada inc.	2015-11-16	105 541,92 \$	2019-10-16	10 000,00 \$	9,47 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de l'Outaouais	8903-19-KA08 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-19-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif des sols et matériaux de réfection de plusieurs ponceaux sur les routes 105 et 117, municipalités diverses, MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, CEP de Gatineau.	AOP	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2019-08-09	105 169,17 \$	2019-11-22	22 163,58 \$	21,07 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	DG de l'Estrie	9001-17-FE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-17-GE01 pour préparer les plans et devis préliminaires et définitifs (PC-4 et PC-5), et apporter le soutien technique du concepteur au surveillant lors de la réalisation des travaux pour la réparation du pont P-09081 situé sur le boulevard Jacques-Cartier, au-dessus de la rivière Magog, dans la ville de Sherbrooke, hors MRC, circonscription électorale de Sherbrooke.	AOP	Services EXP inc., Les	2017-04-27	104 678,76 \$	2019-09-23	30 000,00 \$	28,66 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Estrie	9001-17-FE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-17-GE01 pour préparer les plans et devis préliminaires et définitifs (PC-4 et PC-5), et apporter le soutien technique du concepteur au surveillant lors de la réalisation des travaux pour la réparation du pont P-09081 situé sur le boulevard Jacques-Cartier, au-dessus de la rivière Magog, dans la ville de Sherbrooke, hors MRC, circonscription électorale de Sherbrooke.	AOP	Services EXP inc., Les	2017-04-27	104 678,76 \$	2018-07-04	23 312,50 \$	22,27 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de l'Estrie	9001-15-HE24 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux pour la réparation du pont P-07192 sur la rue Saint-Jean-Baptiste au-dessus de la rivière Coaticook, dans la municipalité de Coaticook, MRC de Coaticook, circonscription électorale de Saint-François.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2015-10-26	103 390,66 \$	2016-08-05	14 495,30 \$	14,02 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG de l'Estrie	9001-16-FE22 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour préparer l'avant-projet définitif (PC-3) et les plans et devis préliminaires et définitifs (PC4 et PC-5) et apporter le soutien technique du concepteur au surveillant pendant la réalisation des travaux pour la reconstruction du pont P-19390 (ancien P-04822) situé sur le chemin de la Rivière au-dessus de la rivière aux Brochets, dans le canton de Bedford, MRC de Brome-Missisquoi, circonscription électorale de Brome-Missisquoi.	AOR	BPR - Infrastructure inc.	2016-12-19	102 577,56 \$	2017-09-20	27 290,00 \$	26,60 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-17-FG01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-15-GA01 pour effectuer les plans et devis pour les travaux d'enrobés bitumineux sur diverses autoroutes, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales diverses.	AOR	Groupe Conseil CHG inc. (inactif)	2017-10-30	102 537,26 \$	2018-03-19	13 719,75 \$	13,38 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	DG de la Capitale-Nationale	7103-17-FG01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-15-GA01 pour effectuer les plans et devis pour les travaux d'enrobés bitumineux sur diverses autoroutes, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales diverses.	AOR	Groupe Conseil CHG inc. (inactif)	2017-10-30	102 537,26 \$	2018-06-20	11 650,00 \$	11,36 %	Modifications au concept initial
<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
<b>Grand total de tous les contrats</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services professionnels	DG des Laurentides - Lanaudière	8801-16-HA17 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-14-GA02 pour effectuer la surveillance des travaux de réfection de chaussée et pavage d'accotements (contrat 8801-16-0918) situé sur les routes 309, 311 et 26600 (montée gouin), dans les municipalités de Ferme-Neuve, de Lac-des-Écorces, de Lac-Saint-Paul et de Mont-Saint-Michel, MRC d'Antoine-Labelle, circonscription électorale Labelle.	AOR	Beaudoin Hurens inc. (inactif) / GBI Experts-Conseils inc.	2016-09-23	101 974,98 \$	2017-09-27	18 357,56 \$	18,00 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de l'Île-de-Montréal	8503-14-HD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-13-GE01 pour la surveillance des travaux de réfection des portiques de supersignalisation, dans les municipalités de Montréal et Dorval, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Laurent et de Marquette.	AOR	Axor experts-conseils	2014-09-09	101 887,48 \$	2017-03-24	42 088,44 \$	41,31 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	DG des grands projets routiers de Montréal et de l'Ouest	2106-16-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-15-GA01 pour la surveillance complète des travaux dans le cadre des lots 21-A et 27-A sur l'autoroute 520 à proximité du pont d'étagement de Michel-Jasmin, sur la bretelle D-3F et sur le terrain au nord de la bretelle précité, dans la Ville de Dorval, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.	AOR	Stantec Experts-Conseils Itée.	2016-10-03	101 701,90 \$	2019-05-28	46 157,90 \$	45,39 %	Modifications au concept initial
Services professionnels	Direction générale des projets et de l'exploitation aéroportuaires	8104-19-KZ02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9101-19-KZ01 pour effectuer l'assurance qualitatif des travaux de rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à l'aéroport de Kuujuarapik, MRC Administration régionale Kativik, circonscription électorale d'Ungava.	AOP	Englobe Corp.	2019-06-12	101 527,60 \$	2020-03-10	39 812,82 \$	39,21 %	Contrôles additionnels de qualité des matériaux liés à des imprévus ou une prolongation de l'échéancier
Services professionnels	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-15-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6501-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de construction du ponceau P-18474 (ancien P-3073) situé sur la route 289, dans la municipalité de Rivière-Bleue, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.	AOR	Norda Stelo inc.	2015-07-08	100 807,01 \$	2017-02-17	45 493,72 \$	45,13 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services professionnels	Direction de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec	9103-17-HA04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de terrassement, de structure de chaussée et de revêtement en enrobé sur la route 111, dans les municipalités de Taschereau et Authier, MRC et circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.	AOR	Cima+ S.E.N.C.	2017-05-12	100 143,11 \$	2018-03-14	49 784,74 \$	49,71 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6610-17-NL02 - Location de camion de déneigement et de déglacage avec opérateur pour les autoroutes 20 et 73, les routes 132, 136, 175, le chemin Olivier, le boulevard Wilfrid-Carrier et la rue de la Concorde, dans les villes de Québec et Lévis, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales des Chutes-de-la-Chaudière, de Lévis, de Bellechasse et de Jean-Talon.	AOP	Excavations Tourigny inc.	2017-08-15	95 000,00 \$	2019-06-04	75 067,81 \$	39,51 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6608-17-NL02 - Location de camion de déneigement et de déglacage avec opérateur pour la route 283 et l'autoroute 20, dans les municipalités de Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Vallier, Berthier-sur-Mer, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny et Cap-Saint-Ignace, MRC de Bellechasse et de Montmagny, circonscriptions électorales de Bellechasse et de la Côte-du-Sud.	AOP	Concassés du Cap inc., Les	2017-08-21	95 000,00 \$	2019-06-04	99 202,42 \$	34,81 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6609-16-NL01 - Location de camion de déneigement avec opérateur, pour l'autoroute 20 et les routes 132 et 281, dans la ville de Lévis et les municipalités de Beaumont, de Saint-Michel-de-Bellechasse et de Saint-Vallier, Communauté métropolitaine de Québec, MRC de Lévis et de Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse.	AOP	Concassés du Cap inc., Les	2016-09-29	94 385,00 \$	2019-06-04	55 553,66 \$	19,62 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6607-17-NL01 - Location de camion de déneigement et de déglacage avec opérateur pour les routes 112, 165, 269, 271, route Christophe-Colomb, 7e Rang et 8e Rang, dans les municipalités de Saint-Joseph-de-Coleraine, Theford Mines, Sainte-Clotilde-de-Beauce, Adstock, Irlande, Saint-Pierre-de-Broughton, Sacré-Coeur-de-Jésus, Saint-Adrien-d'Irlande, East-Broughton et Tring-Jonction, MRC des Appalaches et de Robert-Cliche, circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac, de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.	AOP	Excavations Tourigny inc.	2017-08-16	90 400,00 \$	2019-06-05	23 303,24 \$	12,89 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6610-17-NL03 - Location de camion de déneigement et de déglacage avec opérateur pour les autoroutes 20 et 73, les routes 132 et 175, le chemin Olivier, le boulevard Wilfrid-Carrier et la rue de la Concorde, dans les villes de Lévis et Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales des Chutes-de-la Chaudière, de Lévis, de Bellechasse et de Jean-Talon.	AOP	Excavations Tourigny inc.	2017-08-17	89 950,00 \$	2019-06-04	65 326,15 \$	36,31 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6608-12-PZ02 - Gérance des aéroports de Montmagny et de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues, dans la ville de Montmagny et la paroisse de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues, MRC de Montmagny, circonscription électorale de la Côte-du-Sud.	AOP	2553-4330 Québec inc. (Aéropro)	2013-01-31	89 260,00 \$	2016-01-26	32 000,00 \$	11,95 %	Surveillance additionnelle liée à des imprévus ou à une prolongation de l'échéancier ou à une situation particulière
Services techniques	DG des Laurentides - Lanaudière	8809-17-NL01 - Location de camion de déneigement et déglacage avec opérateur pour la route 117, entre Saint-Faustin-Lac-Carré au km 100 et Labelle au km 139, à Saint-Faustin-Lac-Carré, Mont-Tremblant, La Conception et à Labelle, MRC des Laurentides, circonscription électorale de Labelle.	AOP	Services RC Miller enr., Les	2017-10-16	87 250,00 \$	2019-11-22	101 032,68 \$	38,59 %	Déneigement et déglacage de tronçons additionnels de routes
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6606-17-NL01 - 2e essai - Location de camion de déneigement et de déglacage avec opérateur, pour les routes 108, 112, 173 et 271, dans les municipalités de Saint-Georges, Notre-Dame-des-Pins, Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce, Vallée-Jonction, Sainte-Marie, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Alfred, Saint-Benoît-Labre, Saint-Victor, La Guadeloupe et Sainte-Clotilde-de-Beauce, MRC de Beauce-Satigan, de Robert-Cliche, de La Nouvelle-Beauce et des Appalaches, circonscriptions électorales de Beauce-Sud et de Beauce-Nord.	AOP	Excavations Tourigny inc.	2017-10-19	81 200,00 \$	2019-06-04	40 996,62 \$	16,83 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>	<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats	629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services techniques	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6308-17-NL01 - Location de camion de déneigement avec opérateur, pour la route 132 entre Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts, dans les municipalités de Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts, MRC de La Haute-Gaspésie, circonscription électorale de Gaspé.	AOP	Denis Gleeton inc.	2017-08-07	78 800,00 \$	2019-05-03	73 531,43 \$	31,10 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6507-17-NL05 - Location de camion de déneigement et déglçage avec opérateur pour l'autoroute 85 et la route 185, entre Saint-Honoré-de-Témiscouata et Dégelis, ainsi que la route 232, entre Saint-Eusèbe et Témiscouata-sur-le-Lac, dans diverses municipalités, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup - Témiscouata.	AOP	9096-8884 Québec inc.	2017-10-25	78 725,00 \$	2019-05-03	50 242,30 \$	21,27 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6507-17-NL02 - 2e essai - Location de camion de déneigement et déglçage avec opérateur pour la route 185 et l'autoroute 85 entre Dégelis et Saint-Honoré-de-Témiscouata, dans diverses municipalités, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.	AOP	9096-8884 Québec inc.	2017-10-06	76 650,00 \$	2019-05-03	46 965,09 \$	15,32 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6307-16-NL01 - Location de camion de déneigement avec opérateur, dans diverses municipalités, MRC du Rocher-Percé, circonscriptions électorales de Gaspé et de Bonaventure.	AOP	Entreprises P.E.C. inc., Les	2016-06-20	74 000,00 \$	2019-05-03	44 122,50 \$	19,88 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6610-17-NL01 - Location de camion de déneigement et de déglçage avec opérateur pour les autoroutes 20 et 73, les routes 132, 136, 175, le chemin Olivier, le boulevard Wilfrid Carrier et la rue de la Concorde, dans les villes de Lévis et de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales des Chutes-de-la-Chaudière, de Lévis, de Bellechasse et de Jean-Talon.	AOP	Arde Électrique inc.	2017-07-11	71 550,00 \$	2019-06-04	64 408,01 \$	30,01 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6608-17-NL03 - Location de camion de déneigement et de déglçage avec opérateur pour l'autoroute 20 et la route 283, dans les municipalités de Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Vallier, Berthier-sur-Mer, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny et de Cap-Saint-Ignace, MRC de Bellechasse et de Montmagny, circonscriptions électorales de Bellechasse et de la Côte-du-Sud.	AOP	Concassés du Cap inc., Les	2017-09-01	70 787,50 \$	2019-06-04	83 358,29 \$	39,25 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	DG des Laurentides - Lanaudière	8807-16-NL01 - Location de camion de déneigement avec opérateur, pour l'autoroute 15 entre Boisbriand au km 23 et Sainte-Adèle au km 69, dans diverses municipalités, MRC de Thérèse-De Blainville, de La Rivière-du-Nord et des Pays-d'en-Haut, circonscriptions électorales de Groulx, de Blainville, de Mirabel, de Saint-Jérôme, de Prévost et de Bertrand.	AOP	Excavation Miller [2014]	2016-10-21	69 900,00 \$	2019-05-08	56 742,15 \$	27,06 %	Déneigement et déglçage de tronçons additionnels de routes

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>	<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats	629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6608-17-NL01 - Location de camion de déneigement et de déglacage avec opérateur pour la route 283 et l'autoroute 20, dans les municipalités de Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Vallier, Berthier-sur-Mer, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny et Cap-Saint-Ignace, MRC de Bellechasse et de Montmagny, circonscriptions électorales de Bellechasse et de la Côte-du-Sud.	AOP	Concassés du Cap inc., Les	2017-08-22	69 562,50 \$	2019-06-05	71 357,88 \$	34,19 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	DG des contrats	6508-16-NL01 - Location de camion de déneigement avec opérateur pour l'autoroute 20, les routes 291 et 191 et l'avenue du Port, dans les municipalités de Notre-Dame-du-Portage, de Rivière-du-Loup, de Cacouna, de L'Isle-Verte et de Notre-Dame-des-Neiges, MRC de Rivière-du-Loup et des Basques, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.	AOP	Transport Yoland Côté & fils inc.	2016-08-04	68 875,00 \$	2019-05-03	99 977,50 \$	48,39 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6407-15-SJ01 - Entretien et nettoyage de la halte routière située sur l'autoroute 20, dans la municipalité de Sainte-Anne-du-Sault direction sud, MRC d'Arthabaska et circonscription électorale de Nicolet-Bécancour.	AOP	Québec-Prosnet inc.	2015-02-03	67 176,00 \$	2019-05-21	30 651,45 \$	15,21 %	Modifications au concept initial
Services techniques	DG de la Capitale-Nationale	7186-17-NL01 - Location de camion de déneigement avec opérateur, pour les routes 138, 358, 365, Guilbault, Gravel, Delage, Proulx, 2e Rang et rue Provencher, dans diverses municipalités, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.	AOP	Entreprises André Leclerc inc., Les	2017-07-25	66 720,00 \$	2019-05-08	67 171,75 \$	33,56 %	Déneigement et déglacage de tronçons additionnels de routes
Services techniques	DG des Laurentides - Lanaudière	8807-17-NL01 - 2e essai - Location de camion de déneigement avec opérateur, pour l'autoroute 15 entre Boisbriand au km 23 et Sainte-Adèle au km 69, dans diverses municipalités, MRC de Thérèse-de-Blainville, de Mirabel, de La Rivière-du-Nord et des Pays-d'en-Haut, circonscriptions électorales de Groulx, Blainville, Mirabel, Saint-Jérôme, Prévost et Bertrand.	AOP	Uniroc construction inc.	2017-08-17	65 450,00 \$	2019-05-08	47 740,00 \$	24,31 %	Déneigement et déglacage de tronçons additionnels de routes
Services techniques	DG des Laurentides - Lanaudière	8807-16-NL02 - Location de camion de déneigement avec opérateur pour l'autoroute 15, entre Blainville au km 23 et Sainte-Adèle au km 69, dans diverses municipalités, MRC de Thérèse-De-Blainville, de La Rivière-du-Nord et des Pays-d'en-Haut, circonscriptions électorales de Groulx, Blainville, Mirabel, Saint-Jérôme, Prévost et Bertrand.	AOP	Robert Lapointe transport inc.	2016-09-27	62 900,00 \$	2019-05-08	35 964,00 \$	19,06 %	Déneigement et déglacage de tronçons additionnels de routes
Services techniques	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6507-17-NL03 - Location de camion de déneigement et de déglacage avec opérateur pour la route 185 et l'autoroute 85 entre Dégelis et Saint-Honoré-de-Témiscouata, dans diverses municipalités, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.	AOP	9246-1193 Québec inc.	2017-06-15	62 500,00 \$	2019-05-03	57 432,81 \$	30,63 %	Dommages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	DG de la Chaudière-Appalaches	6610-15-4923 - 2e essai - Déneigement, déglacage et fourniture des matériaux pour le rang Bois-Franc Ouest, la route de l'Église et le chemin Bois-Franc Pierriche Est à Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun, MRC de Lotbinière, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac. Longueur physique : 9,458 km, longueur pondérée : 9,467 km.	AOP	Entreprises G. Delisle inc., Les	2015-07-22	61 500,00 \$	2018-06-20	20 486,05 \$	11,10 %	Déneigement et déglacage de tronçons additionnels de routes

<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Catégorie de contrat	Direction responsable	Description des travaux	Mode d'adjudication	Contractant	Date signature du contrat	Montant à la signature du contrat	Date d'autorisation de la dépense supplémentaire	Valeur de la dépense supplémentaire	Pourcentage de la valeur de la dépense supplémentaire sur la valeur initiale du contrat	Catégorie du supplément
Services techniques	DG de la Capitale-Nationale	7186-17-NL02 - Location de camion de déneigement avec opérateur, pour les routes 138, 358, 365, Guilbault, Gravel, Delage, Proux, 2e Rang et la rue Provencher, dans diverses municipalités, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.	AOP	Entreprises Rivard & frères inc.	2017-07-27	59 256,00 \$	2019-05-08	62 002,76 \$	34,88 %	Déneigement et déglçage de tronçons additionnels de routes
Services techniques	DG de la Capitale-Nationale	7186-17-NL03 - Location de camion de déneigement avec opérateur, pour les routes 138, 358, 365, Guilbault, Gravel, Delage, Proux, 2e Rang et la rue Provencher, dans diverses municipalités, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.	AOP	Entreprises Rivard & frères inc.	2017-08-07	56 789,00 \$	2019-05-08	55 339,69 \$	32,48 %	Déneigement et déglçage de tronçons additionnels de routes
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6407-17-NL01 - Location d'un camion de déneigement et de déglçage avec opérateurs pour l'autoroute 20 et les routes 116 et 165, dans les municipalités de Sainte-Eulalie, Saint-Louis-de-Blandford, Villeroy et autres, MRC d'Arthabaska, de Nicolet-Béancour et de Lotbinière, circonscriptions électorales d'Arthabaska et de Nicolet-Béancour.	AOP	Entreprises Jacques Beudet inc., Les	2017-07-14	53 350,00 \$	2019-07-08	44 066,28 \$	27,53 %	Modifications au concept initial
Services techniques	Direction du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	6501-18-SH01 - Nettoyage de regards et de puisards sur le territoire entretenu par les centres de services de Cacouna, de Saint-Pascal et de Témiscouata-sur-le-Lac, dans diverses municipalités, MRC diverses, circonscriptions électorales diverses.	AOP	Simetech Environnement inc.	2018-08-07	49 269,00 \$	2020-02-17	20 653,54 \$	20,96 %	Dommmages ou contraintes imprévisibles ne pouvant être connus avant les travaux
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6408-16-NL01 - 2e essai - Location de camion de déneigement et de déglçage avec opérateur pour l'autoroute 20 ainsi que diverses routes entretenues par le Centre de services de Drummondville de la Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec.	AOP	Mini-Excavation M B	2016-09-29	47 998,50 \$	2019-07-23	35 169,81 \$	24,42 %	Modifications au concept initial
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	7007-17-NO01 - Location d'une niveleuse à neige avec opérateur pour le territoire entretenu par le Centre de services de Trois-Rivières de la Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec du MTMDET.	AOP	Marcel Guimond & fils inc.	2017-08-07	47 850,00 \$	2019-05-14	53 940,00 \$	37,58 %	Modifications au concept initial
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6407-16-NL01 - Location d'un camion de déneigement et de déglçage avec opérateurs pour l'autoroute 20 et les routes 116 et 165, dans diverses municipalités, MRC d'Arthabaska et de Béancour, circonscriptions électorales d'Arthabaska et de Nicolet-Béancour.	AOP	Pavage Lagacé et frères inc.	2016-12-21	47 808,75 \$	2019-07-18	25 999,27 \$	18,13 %	Modifications au concept initial
Services techniques	Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec	6407-16-NL02 - Location d'un camion de déneigement et de déglçage avec opérateurs pour l'autoroute 20 et les routes 116 et 165, dans diverses municipalités, MRC d'Arthabaska et de Béancour, circonscriptions électorales d'Arthabaska et de Nicolet-Béancour.	AOP	Entreprises Jacques Beudet inc., Les	2016-12-29	47 480,00 \$	2019-07-16	21 746,99 \$	15,27 %	Modifications au concept initial
Services techniques	DG de l'Outaouais	8910-18-PZ02 - Balayage mécanisé des chaussées sur diverses routes, dans diverses municipalités entretenus par le Centre de services de Maniwaki de la Direction générale de l'Outaouais, MRC diverses, circonscriptions électorales diverses.	AOP	Langevin, Judith	2018-06-14	33 248,40 \$	2019-08-01	16 753,15 \$	16,80 %	Poursuites judiciaires ou réclamations
Services professionnels	DG de la Montérégie	8603-13-FE20 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la préparation de plans et devis pour la réfection de mur de soutènement, la reconstruction de glissières rigides en béton et le remplacement de lampadaires sur l'autoroute 15 et la route 132, dans la municipalité de Brossard, hors MRC, circonscription électorale de La Pinière.	AOR	AECOM Consultants Inc.	2014-03-11	1,00 \$	2015-10-06	36 160,00 \$	34,30 %	Modifications au concept initial
<b>Total des contrats affichés uniquement</b>								<b>629 210 506,48 \$</b>		
Grand total de tous les contrats								629 210 506,48 \$		

Modes d'adjudication	
AOP	Appel d'offres public
AOR	Appel d'offres régionalisé
AOI	Appel d'offres sur invitation
Gré à gré	Contrat de gré à gré

Québec 

[© Gouvernement du Québec, 2020](#)