

Estimé de coûts du projet, par grande composante
Mise à jour le 29 juillet 2020

Coûts du projet (en millions de dollars, incluant 50% tvq non récupérable)	Tramway	Voies réservées Est-Ouest	Voies réservées du Nord et de l'Est	Total
Honoraires d'avant-projet (conception avant projet)	60,2	0,7	1,0	61,9
Plans et devis et études de sols	111,5	2,1	3,0	116,6
Surveillance	100,1	0,7	1,0	101,8
<i>Infrastructures de transport en commun:</i>				
Plateforme tramway et voie ferrée	280,7	-	-	280,7
Centre d'entretien et d'exploitation (CEE)	71,4	-	-	71,4
Stations de surface	51,7	-	-	51,7
Pôles d'échanges et terminus	77,4	9,3	-	86,7
Parc-O-Bus	4,7	-	10,7	15,4
Tunnel et stations souterraines	538,5	-	-	538,5
Total infrastructures de transport en commun	1 024,4	9,3	10,7	1 044,4
<i>Systèmes modaux et d'exploitation:</i>				
Systèmes modaux	147,4	-	-	147,4
Systèmes modaux (Subvention de l'électrification des transports)	(100,0)	-	-	(100,0)
Matériel roulant	231,0	-	-	231,0
Systèmes d'exploitation	52,2	-	-	52,2
Total Systèmes modaux et d'exploitation	330,6	-	-	330,6
<i>Infrastructures municipales:</i>				
Généralités, mesures d'atténuation, décontamination et gestion des matériaux	127,6	-	-	127,6
Conduites d'égouts et d'aqueducs	108,5	-	-	108,5
Voirie	88,3	59,4	75,8	223,5
Éclairage, signalisation et aménagement	47,1	-	-	47,1
Réseaux techniques urbains	329,5	-	-	329,5
Réseaux techniques urbains (Partage des coûts à 50% avec les compagnies de RTU)	(164,8)	-	-	(164,8)
Ouvrages d'art et structures	29,9	-	12,0	41,9
Total infrastructures municipales	566,1	59,4	87,8	713,3
Coût de construction (avant financement, efficacies, contingences, inflation et risques)	2 192,9	72,2	103,5	2 368,5
Gestion du projet	130,2	-	-	130,2
Acquisitions immobilières	210,0	-	-	210,0
Coût de projet (avant financement, efficacies, contingences, inflation et risques)	2 533,1	72,2	103,5	2 708,8
Frais de financement	127,1	1,2	1,7	130,0
Efficacies	(129,8)	S/O	S/O	(129,8)
Coût de projet (avant contingences, inflation et risques)	2 530,4	73,3	105,2	2 709,0
Contingences	139,7	3,7	5,3	148,7
Inflation	142,2	4,7	5,3	152,2
Risques	283,0	2,9	4,2	290,1
Coût de projet	3 095,3	84,7	120,0	3 300,0