

Listes des travaux préparatoires entrepris en date du 22 septembre 2020
 Tableau 2
 24 septembre 2020

Localisation et type de travaux	Estimations	Date de début des travaux
Tous les tronçons		
Préparation du site		
PST200395 Travaux entrepreneur Archéologie	915 633 \$	Été 2020
Mesures de mitigation		
Présence policières 2020-2021	52 494 \$	Été 2020
Présence policières 2020-2025	100 000 \$	Été 2020
Infrastructures municipales		
PSP190241 Ajout vannes réseaux locaux	2 115 455 \$	4 mai 2019
PSP190242 Ajout vannes réseaux principaux	625 000 \$	1 mai 2019
TOTAL tous les tronçons	3 808 581 \$	
TW01 Terminus LeGendre à Chaudière		
Infrastructures municipales		
PSP200142 Démolition chambre	104 988 \$	Été 2020
P862 PSP190295 Collecteur pluvial et bassin Chaudière	86 040 \$	À déterminer
TOTAL TW01	191 028 \$	
TW02 Chaudière à Versant-Nord		
Mesures d'atténuation		
Gestionnaire artériel Ville de Québec	427 000 \$	Été 2020
TOTAL TW02	427 000 \$	
TW03 Versant-Nord à Pie XII/ 4-Bourgeois		
Mesures d'atténuation		
Gestionnaire artériel Ville de Québec	2 698 921 \$	Été 2020
TOTAL TW03	2 698 921 \$	
TW04 Pie XII/ 4-Bourgeois à Roland-Beaudin		
Mesures d'atténuation		
Gestionnaire artériel Ville de Québec	1 402 000 \$	Été 2020
Infrastructures municipales		
PSP200149 Chambre P360- Quatre-Bourgeois	711 543 \$	14 septembre 2020
PSP200181 Chambre P359- Quatre-Bourgeois	55 731 \$	Été 2020
PSP200193 Bouclage Chemin Ste-Foy	609 691 \$	Été 2020
Ouvrages d'arts		
Honoraires professionnels (réalisé en 2020)	1 512 870 \$	Été 2020
TOTAL TW04	4 291 835 \$	
TW05 Roland-Beaudin à Madeleine-Bergeron		
TOTAL TW05	0 \$	
TW06 Madeleine-Bergeron à Pôles Ste-Foy		
Mesures d'atténuation		
Gestionnaire artériel Ville de Québec	180 000 \$	Été 2020
TOTAL TW06	180 000 \$	
TW07 Pôles Ste-Foy à R. Bourassa		
Mesures d'atténuation		
Gestionnaire artériel Ville de Québec	935 000 \$	Été 2020
Infrastructures municipales		
PSP200153 Ajout génératrice P313	55 846 \$	7 septembre 2020
TOTAL TW07	990 846 \$	
TW08 R. Bourassa à Myrand		
Préparation du site		
Archéologie 2020	27 971 \$	Été 2020
Mesures d'atténuation		
PSU pavage rue Science-Humaines	253 915 \$	Été 2020
Infrastructures municipales		
PSP200151 Chambre P304 (E Coté)	24 147 \$	14 septembre 2020
TOTAL TW08	306 033 \$	
TW09 Myrand à des Érables		
Préparation du site		
Archéologie 2020	691 453 \$	Été 2020
Mesures d'atténuation		
Gestionnaire artériel Ville de Québec	1 097 000 \$	Été 2020
Infrastructures municipales		
PSP200143 Chambre P152	474 466 \$	Été 2020
PSP200143 Chambre P152	1 076 000 \$	Été 2020
PSP200148 Chambre P326	73 625 \$	14 septembre 2020
PSP200150 Bouclage aqueduc Grande-Allée	46 000 \$	14 septembre 2020
TOTAL TW09	3 458 544 \$	
TW10 des Érables à Jardin JP L'Allier		
Mesures d'atténuation		
Gestionnaire artériel Ville de Québec	685 000 \$	Été 2020
Réseau technique urbain		
Travaux préparatoire	258 269 \$	Été 2020
Bell canada Bell canada	314 963 \$	Été 2020
TOTAL TW10	1 258 232 \$	
TW11 Jardin JP L'Allier à Prince Édouard (2020/2021)		
Réseau technique urbain		
Travaux génie-civil Bell	2 761 381 \$	Été 2020
TOTAL TW11	2 761 381 \$	
TW12 Prince Édouard à 1er avenue/ 4e rue		
Préparation du site		
Archéologie 2020	145 897 \$	Été 2020
TOTAL TW12	145 897 \$	
TW13 4e rue à 10 e rue		
TOTAL TW13	0 \$	
TW14 10e rue à 41e rue		
Préparation du site		
Archéologie 2020	27 504 \$	Été 2020
Infrastructures municipales		
PSP190559 Collecteur pluvial Patro	30 000 \$	Été 2020
Ouvrages d'arts		
Fluidité ferroviaire	8 000 000 \$	Été 2020
TOTAL TW14	8 057 504 \$	
TW15 41e rue à 59e rue		
Infrastructures municipales		
PSP200152 bouclage aqueduc 2e ave ouest	34 331 \$	3 août 2020
TOTAL TW15	34 331 \$	
TW16 59e rue à 70e rue		
TOTAL TW16	0 \$	
TW17 70e rue à Terminus Charlesbourg		
Préparation du site		
Archéologie 2020	31 517 \$	Été 2020
TOTAL TW17	31 517 \$	
GRAND TOTAL	28 641 649 \$	