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Un plan de transport pour la région des Laurentides 

Les besoins actuels et prévisibles ainsi que les attentes en matière de transport dépassent largement les ressources financières disponibles. Dans ce contexte, l'établissement 
de priorités d'interventions est un processus complexe. Le développement d'outils pour soutenir l'établissement de priorités en matière de transport devient donc nécessaire. 

Le plan de transport régional est l'un des instruments que privilégie le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour l'aider à faire les choix le plus judicieux possible, en 
associant le milieu par l'intermédiaire d'activités d'information et de consultation. Il permet d'établir un diagnostic complet de la situation des transports dans une région et de 
proposer des solutions aux principaux problèmes qui l'affectent, en tenant compte des orientations ministérielles. Le plan constitue un cadre général d'interventions qui balisera 
l'action du MTQ et de ses partenaires au cours des prochaines années. 

Le Ministère a entrepris, depuis 1992, l'élaboration d'une série de plans de transport pour les diverses régions du Québec. Le plan de transport de la région administrative des 
Laurentides a été amorcé en 1996. Le territoire couvert par le plan comprend les huit municipalités régionales de comté (MRC) suivantes: Antoine-Labelle, Ardenteuil, Deux­
Montagnes, Rivière-du-Nord, Laurentides, Pays-d'en-Haut, Mirabel et Thérèse-De Blainville. Cette région est desservie par deux directions du ministère des Transports du 
Québec, soit celles des Laurentides-Lanaudière et de Laval-Mille-Îles dont les bureaux sont situés respectivement à Saint-Jérôme et à Laval. 

Le plan de transport a été élaboré en plusieurs étapes. Chacune d'elles a donné lieu à la production de divers documents, soit le Programme de travail pour la réalisation du 
plan, en 1996, des Études techniques, en 1997, un Atlas sur les transports et le Diagnostic et esquisses d'orientations en 1998. De plus, dans le cadre de la Proposition de plan 
de transport, un document de référence et un document de consultation ont été p1.;1bliés en 1999. La proposition de plan a fait l'objet d'une consultation publique à l'automne 
1999. Un rapport sur cette consultation a été produit en septembre 2000 et rendu public avec le présent dépôt du plan de transport. 

Le plan d'action 2001-2006 découle de la version définitive du Plan de transport des Laurentides. 

Le Plan d'action 2001-2006 

La concrétisation du Plan de transport s'effectue par l'intermédiaire des plans d'action couvrant des horizons de 3 à 5 ans. Les moyens d'action avancés dans le Plan de 
transport se traduisent ici par des actions qui sont planifiées en fonction des besoins, de l'échéancier, de la préparation technique des projets et des prévisions budgétaires. 
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Le contenu du présent document 

Ce premier plan d'action découlant du Plan de transport des Laurentides met de l'avant les actions prévues par la période 2001-2006. 

Pour la première fois, les actions à être réalisées par le Ministère et les intervenants régionaux en transport s'inscrivent dans un processus global d'amélioration des transports 
dans toute la région. 

Le Plan d'action se veut un document concis qui doit fournir à ses utilisateurs un aperçu complet des enjeux déjà traités dans le Diagnostic, des· orientations et moyens d'action 
traités dans le Plan de transport, auxquels il ajoute les indicateurs et les cibles visées pour évaluer la portée des actions que les différents intervenants en transport réaliseront 
au cours de l'horizon du plan d'action. 

C'est pourquoi le Plan d'action vous est présenté strictement sous forme de tableaux. Ainsi, le document contient huit (8) tableaux et à l'annexe 1, dix grands projets sont 
présentés sous forme de fiches techniques dans lesquelles il est précisé les interventions, les résultats attendus, le coût et les années prévisibles de leur réalisation. 

Le cadre financier 

Toutes les actions spécifiquement inscrites dans le Plan d'action et qui sont de la responsabilité du Ministère doivent s'inscrire dans les quatre (4) axes d'interventions que sont 
la conservation des chaussées et autres éléments, conservation des structures, l'amélioration du réseau routier et, enfin, le développement du réseau routier. Ces axes font 
référence au processus interne de planification de programmation du ministère des Transports du Québec. 

De plus, le Ministère consacre des sommes importantes au maintien et au développement des systèmes de transport par le biais de différents programmes d'aide, soit au 
transport en commun, au transport adapté, à la restauration des chemins de fer d'intérêt local, à la réalisation de la Route verte et à d'autres modes de transport. Enfin, le 
Ministère continuera d'investir dans l'entretien courant et périodique du réseau, ce qui ne fait pas l'objet du Plan. D'autres actions sont intégrées dans les fonctions journalières 
du Ministère et de ses interlocuteurs et le coût de ces actions n'est pas comptabilisé. 

Dans ce cadre, l'évaluation des coûts des actions n'est pas systématiquement incluse dans le Plan d'action, mais, pour les projets sous la responsflbilité du Ministère, ces 
informations sont inscrites dans sa planification quinquennale. Pour les principaux projets retenus à court terme et selon les fiches techniques fournies à l'annexe 1, le MTQ 
prévoit intervenir avec ses partenaires dès 2001-2002 par des projets estimés à environ 294 M$ pour mieux desservir les Laurentides. Ces projets nécessiteront des déboursés 
de la part du Ministère évalués à environ 282 M$. 

En terminant, il faut souligner que ce Plan d'action n'engage que le Ministère, mais que la réalisation de certaines actions qu'il contient est fortement conditionnée par 
l'implication de ses partenaires et par les disponibilités budgétaires. 

Plan d'acfinri 2001-2006, Région des Laurentides \ 

J ~ - . ) '-- _J l - ) (._ ~.,J J \. J l ) [ - ,....._ ) .r:J 
r • 1 1 ' ~ • 

[_J [_] r_0 L ._J (__) (_) [_) (_) (_) 

Page? 

L__. '-... . J l_) 



) 1 J ] J l 

TABLEAU 1 

LES DÉPLACEMENTS VERS LAVAL ET L'ILE DE MONTRÉAL 

ENJEU 1 : la mobilité vers lavai et l'ile de Montréal dans un contexte de demande croissante 

1 
ORIENTATION 1 : Favoriser le transport collectif tout en tirant le meilleur parti possible des réseaux existants pour le déplacement vers lavai et l'ile de Montréal 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVENANTS ACTIONS 2001/ 2006/ 
2006 2016 

1.1 Services de transport en commun 

1.1.1 1.1.1.1 
Accroître l'utilisation du Achalandage du 1993 : 2 700 usagers Amélioration des services AMT / OMIT / MTQ • Train de banlieue Montréal - Blainville rendu permanent; 
transport en commun transport en commun 1998 : 5 400 usagers de transport en commun 

vers Laval et l'ile de 2006 : 6 700 usagers dans l'axe Saint-Jérôme - Tel qu'il est mentionné dans le programme triennal d'immobilisation de l'AMT, la 
Montréal en période de 2016: 9 000 usagers Montréal réalisation des projets suivants est planifiée: (fiche 1 ) 
pointe ,/ gare intermodale à Sainte-Thérèse afin de compléter l'aménagement du X 

terminus d'autobus pour le CIT des Basses-Laurentides intégré avec la gare 
de train et le stationnement Incitatif; 

Part modale du 1993: 7 % ,/ aménagements visant à rendre les installations actuellement de type X 
transport en commun 1998: 13 % temporaire, en installations permanentes, soit : modification des 
en période de pointe 2016: 14 % infrastructures ferroviaires, Installation d'abris pour passagers, éclairage 
vers Laval et l'île de permanent avec câbles enfouis, aménagement paysager des gares, pavage 
Montréal des stationnements, etc.; 

,/ acquisition de nouvelles locomotives pour cette ligne de trains de banlieue; X 
,/ rénovation de voitures additionnelles, allongement des quais, agrandissement X 

des stationnements, modifications aux Infrastructures ferroviaires. 

• Poursuivre des analyses et études relatives au prolongement du service de trains 
de banlieue iusau'à Saint-Jérôme. X 

1.1.1.2 
Accroissement de la AMT/MTQ • Allonger le quai de la gare Deux-Montagnes de 10 voitures et implanter une X 
capacité de la ligne de trains . nouvelle gare à Saint-Eustache (fiche 1) . 
de banlieue de Deux-
Montagnes 
1.1.1.3 
Amélioration de la desserte OMIT Saint- • Collaborer à la réalisation d'études et effectuer toute proposition pour améliorer la X X 
des stations de trains de Eustache / CIT desserte de la gare des Deux-Montagnes ou compléter les services existants. 
banlieue de Deux- Deux-Montagnes / 
Montaanes AMT/MTQ 
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TABLEAU 1 

LES DÉPLACEMENTS VERS LAVAL ET L'ILE DE MONTRÉAL 

ENJEU 1 : La mobilité vers Laval et l'ile de Montréal dans un contexte de demande croissante 

ORIENTATION 1 : Favoriser le transport collectif tout en tirant le meilleur parti possible des réseaux existants pour le déplacement vers Laval et l'ile de Montréal 1 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVENANTS ACTIONS 2001/ 2006/ 
2006 2016 

1.2 Infrastructures routières existantes 

1.2.1 1.2.1 .1 
Améliorer la Échangeurs construits 2001 : 0 / 1 Amélioration du réseau MTQ • Poursuivre les études nécessaires pour la réalisation des projets d'élargissement X 
fonclionnalilé du / échangeurs à 2006 : 1/1 roulier de l'A-15 Nord jusqu'à la sortie 25, le réaménagement de !'échangeurs A-15 / 
réseau roulier construire A-640, l'ajout d'une troisième voie sur l'A-640 Est entre l'A-15 et l'A-13; 

• Poursuivre l'étude globale du fonctionnement de l'A-15 entre l'A-40 et l'A-640; 

• Entreprendre une étude globale du fonctionnement de l'A-15 entre l'A-640 et la 
sortie 45, à la hauteur de Saint-Jérôme. X 

X 
1.2.2 1.2.2.1 
Maintenir le taux Taux moyen 1993 : 1,15 Mesures de gestion de la Employeurs / MTQ • Promouvoir le programme-employeur; X 
d'occupation moyen d'occupation des 1998: 1,13 demande /AMT • ldenlifier les entreprises intéressées par ce programme et leur offrir du soutien X 
des véhicules véhicules sur les 2006 : 1,10 technique: 

autoroutes d'accès à 2016: 1,13 • Participer à l'évaluation el à l'amélioration des programmes-employeurs . X 
Laval (personne / 
véhicule) 

1.3 Gestion de l'urbanisation 

1.3.1 1.3.1 .1 1 

Promouvoir une gestion Schémas 2001: 0 /4 Intégration de mesures MRC/MTQ • Poursuivre l'intégration de cette préoccupation dans les avis qu'il formulera sur les X 
de l'urbanisation d'aménagement de la 2006: 4 / 4 favorables au transport schémas d'aménagement des MRC; 
favorisant la desserte partie sud des collectif dans les schémas • Inciter les MRC à bonifier le contenu de leur schéma à ce chapitre; X 
par le transport collectif Laurentides contenant d'aménagement des MRC • Supporter toute initiative régionale visant à développer des outils méthodologiques X 
en limitant la des mesures de la partie sud du territoire d'intégration de ces mesures favorables dans les schémas d'aménagement des 
dépendance envers favorables au MRC. 
l'automobile transoort collectif 
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TABLEAU 2 

LES SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF DANS L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

ENJEU 2 : La desserte du territoire par des services de transport collectif 

ORIENTATION 2: Assurer des services de base de transport collectif dans l'ensemble de la région 
' 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVENANTS ACTIONS 2001/ 2006/ 
2006 2016 

2.1 étendre la couverture des services de transport adapté à toutes les municipalités 

2.1.1 
% de municipalités 1994: 52 % Promotion du programme Organismes de • Fournir toute l'infonnation nécessaire sur le programme d'aide; X 
desservies par le 1997: 58 % d'aide au transport adapté transport adapté / • Susciter des rencontres auprès des organismes de transport adapté et des X 
transport adapté 2006: 100 % municipalités / municipalités; 

usagers / MTQ • Soumettre des propositions pour inciter le développement des services de transport X 
adaoté. 

2.2 Consolider et assurer le développement des services réguliers et adaptés 

2.2.1 
N/A N/A Amélioration des liaisons Organismes de • Collaborer aux études et faire toute proposition pennettant d'a!fléliorer les liaisons X 

entre les différents services transport adapté / entre les services de transport adapté. 
de transoort adapté MTQ 
2.2.2 
Révision de la Loi sur le MTQ/ • Participer à l'application de la loi sur le transport par taxi. X 
transport par taxi Intervenants en 

transoort .. 

2.2.3 
Évaluation de l'opportunité Organismes de • Collaborer aux études et analyses et effectuer toute proposition v.isant à évaluer la X 
de services de taxi collectif transport/ pertinence de compléter les services existants. 
ou de minibus sur demande municipalités / 

MTQ 

Plan d'action 2001-2006, Région des Laurentides Page 5 



L 

TABLEAU 2 

LES SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF DANS L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

ENJEU 2 : La desserte du territoire par des services de transport collectif 

ORIENTATION 2: Assurer des services de base de transport collectif dans l'ensemble de la région 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

2.3 Favoriser une meilleure coordination des différents services 

Nombre de projets de 
mise en commun de 
services de transport 
collectif 

NIA 

Plan d'action 2001 '"'()()6, Région des Laurentides 
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MOYENS D'ACTION INTERVENANTS 

2.3.1 
Soutien technique et Organismes de 
financier à des projets de transport I MRC I 
mise en commun de commissions 
différents services de scolaires I MTQ I 
transport collectif autres ministères 

2.3.2 
Comité régional d'étude et Organismes de 
d'organisation de fusion transport I MRC I 
entre différents services de municipalités I 
transport collectif commissions 

scolaires I MTQ I 
autres 
intervenants en 
transport 

f ~' 
] L l f ] . ~ 
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ACTIONS 

• Participer à toute étude visant à analyser et à susciter des projets de mise en 
commun d_e services de transport collectif; 

• Informer les intervenants sur le programme d'aide financière pour le démarrage de 
tels projets d'intégration de services; 

• Offrir du support technique à tout projet d'intégration de services; 

• Participer au suivi et à l'évaluation des projets d'intégration de services . 

• Participer au comité régional d'étude et d'organisation de fusions entre différents 
services de transport collectif; 

• Offrir du support technique à tout projet de fusion de services de transport collectif; 

• Participer au suivi et à l'évaluation des divers projets de fusion de services de 
transport collectif. 

L_J cC)L_] 
• • • 1 
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2001/ 2006/ 
2006 2016 
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TABLEAU 3 

LES DÉPLACEMENTS TOURISTIQUES 

ENJEU 3 : L'accesslblllté des lieux touristiques dans un contexte de demande croissante 

ORIENTATION 3: Optimiser les Infrastructures existantes, de préférence à la construction de nouvelles routes 

' 
OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVENANTS ACTIONS 2001/ 2006/ 

2006 2016 

3.1 Amélioration et développement du réseau routier 

3.1.1 3.1.1 .1 
Maintenir des Nombre annuel 1998 : 100 heures Optimisation de l'utilisation MTQ • Étendre le système de gestion de la circulation dans le secteur où l'autoroute 15 est X X 
conditions de d'heures de 2001 : 100 heures de l'autoroute 15 et de la congestionnée; 
circulation acceptables congestion sur 2006 : 100 heures roule 117 entre Sainte- • Suivre l'évolution des débits de circulation sur l'autoroute 15 et la route 117, entre X X 
sur l'autoroute 15 au l'autoroute 15 (entre 2016 : 200 heures Adèle et Saint-Jérôme et Sainte-Adèle et Saint-Jérôme afin de préciser les besoins d'interventions et 
sud de Sainte-Adèle Saint-Sauveur-des- accroissement de la entreprendre en temps opportun la préparation des projets requis . . 

Monts et Saint-
1 

capacité de l'A-15 en temps 
Jérôme) oooortun 

3.1.2 3.1 .2.1 
Maintenir une bonne Nombre annuel 1998 : 75 heures Amélioration des accès au MTQ/ • Réaliser l'étagement du carrefour de la route 117 et de la montée Ryan à Mont- X 
accessibilité au secteur d'heures de 2001 : 75 heures secteur du Mont-Tremblant municipalités et Tremblant et l'ajout de voies de service (fiche 2); 
du Mont-Tremblant en congestion sur la 2006 : 75 heures lntrawest / • Réaliser les différentes activités de préparation de projet de la « Desserte X X 
partenariat avec le montée Ryan à Mont- 2016: 75 heures gouvernement Tremblant» de façon à permettre la réalisation de tous les travaux prévus selon 
milieu Tremblant du Québec l'échéancier fixé (fiche 2); 

• Effectuer les travaux de projet de la « Desserte Tremblant » selon l'échéancier X X 
retenu lfiche 2\. 

3.1.2.2 
Kilomètres de la roule 2001: 0 / 23 Amélioration de l'axe MTQ • Réaliser les différentes activités de préparation du projet de façon à permettre la X X 
323 améliorés / 2006: 14 /23 Outaouais - Mont- réalisation de tous les travaux selon l'échéancier fixé (fiche 2); 
kilomètres à améliorer 2016: 23 / 23 Tremblant (route 323) • Effectuer les travaux selon l'échéancier retenu (fiche 2) . X X 

3.1.2.3 
PACR réalisés Année2006 Plans d'aménagement du MTQ/MRC/ • Signer des protocoles d'entente entre le Ministère, la MRC et les municipalités pour X 

corridor (PACR) de la route municipaités convenir des principaux éléments de contenu des PACR, des interventions qui 
117 entre Sainte-Agathe- seront réalisées par l'une et l'autre des parties et des étapes de réalisation de ces 
des-Monts et Mont- interventions; 
Tremblant • Réaliser et mettre en œuvre les PACR, de façon conjointe, par les intervenants X X 

concernés et en assurer le suivi. 
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TABLEAU 3 

LES DÉPLACEMENTS TOURISTIQUES 

ENJEU 3 : l'accessibilité des lieux touristiques dans un contexte de demande croissante 

ORIENTATION 3: Optimiser tes Infrastructures existantes, de préférence à la construction de nouvelles routes 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVENANTS ACTIONS 2001/ 2006/ 
2006 2016 

3.2 Réseaux récréatifs 

3.2.1 3.2.1.1 
Préserver l'intégrité du NIA NIA Actions visant à la MTQI • Fournir toute l'inrormation nécessaire aux MRC, municipalités et intervenants X X 
parc linéaire Le P'tit préservation de l'intégrité du municipalités / concernés sur ses o~jectifs de maintien de l'intégrité de l'emprise du parc linéaire; 
Train du Nord parc linéaire Le P'tit Train intervenants • Effectuer des recommandations aux intervenants concernés lorsqu'il y a des projets X X 

du Nord de traverses de l'emprise du parc linéaire; 

• Susciter la tenue d'au moins une rencontre annuelle d'information et d'échanges X X 
avec les intervenants dans le dossier pour le territoire de chaque MRC. 

3.2.2 3.2.2.1 
Soutenir et favoriser le Kilomètres de réseau 2006 : 500 Soutien technique et MTQ/MRC/ • Participer au Comité régional pour la planification et l'implantation de la Route verte X 
développement de la cyclable financier à la mise en place municipalités / dans les Laurentides; 
Route verte et des de la Route verte et des Vélo-Québec • Apporter son support financier à la mise en place de la Route verte; X 
autres réseaux réseaux cyclables des MRC • Offrir un soutien technique aux MRC et aux municipalités qui développent leur X 
cyclables des MRC réseau cyclable; 

• Considérer les besoins des cyclistes, aux étapes de la construction, de la conception X X 
et de l'entretien de son réseau routier; 

• Asphalter une partie des accotements de certains tronçons des routes du réseau X X 
routier du MTQ afin de rendre possible la réalisation des itinéraires cyclables 
régionaux, lorsqu'il y a chevauchement avec le réseau; 

X X • Permettre l'implantation de pistes cyclables (non contiguës à la chaussée) à 
l'intérieur des emprises du MTQ, lorsque l'utilisation de ces emprises n'est pas 
compromise. 

3.2.3 3.2.3.1 
Soutenir le Soutien technique à la MTQ/MRC/ • Informer les municipalités et les clubs de véhicules hors route sur les normes en X X 
développement des planification des sentiers de municipalités / matière de planification des sentiers de véhicules hors route; 
sentiers de véhicules véhicules hors route clubs de • Supporter par des conseils et avis techniques les activités de planification des X X 
hors route véhicules hors sentiers de véhicules hors route; 

route • Aoorouver les règlements municipaux touchant les sentiers de véhicules hors route . X X 

Plan d'action 2001-2006, Région des Laurentides 
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TABLEAU 3 

LES DÉPLACEMENTS .TOURISTIQUES 

ENJEU 3 : L'accessibilité des lieux touristiques dans un contexte de demande croissante 

ORIENTATION 3 : Optimiser les Infrastructures existantes, de préférence à la construction de nouvelles routes 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVENANTS ACTIONS 2001/ 2006/ 
. 2006 2016 

3.2.4 3.2.4.1 
Soutenir et favoriser la PACR réalisé Année 2006 Plan d'aménagement du MTQ/ MRC/ • Signer un protocole d'entente entre le Ministère, les MRC et les municipalités X 
revitalisation de la route corridor (PACR) de la route municipalités concernées pour convenir des principaux éléments de contenu du PACR, des 
344 344 entre Saint-André- interventions qui seront réalisées par l'une ou l'autre des parties et des étapes de 

d'Argenteuil et Grenville réalisation de ces interventions; 

• Réaliser et mettre en œuvre le PACR, de façon conjointe, par les intervenants X X 
concernés et en assurer le suivi. 
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TABLEAU4 

LES LIAISONS ROUTIÈRES INTERR~GIONALES 

ENJEU 4 : L'efficacité des liaisons routières interrégionales 

ORIENTATION 4: Améliorer et parachever les liaisons routières Interrégionales 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVENANTS ' ACTIONS 2001/ 2006/ 1 

2006 2016 

4.1 Accroitre la fonctionnalité et la sécurité des liaisons routières vers !'Outaouais, l'Abitibl-Témiscamingue et Lanaudlère 

4.1.1 
Kilomètres 2001 : 0 / 36 Prolongement de MTQ • Obtenir les autorisations gouvernementales pour l'autoroute 50 et poursuivre la X 

2006 : 36 / 36 l'autoroute 50 et préparation du projet (fiche 3); 
amélioration de la route • Réaliser le tronçon d'une chaussée à 2 voies de l'autoroute 50 entre Lachute et X X 
344 Fasset, sur une longueur de 34 km (fiche 3); 

Obtention des Autorisations • Élargir et améliorer la route 344, du pont du Long-Sault jusqu'à sa jonction avec la X 
autorisations obtenues : 2002 route 148 (fiche 7). 
gouvernementales 
pour l'A-50 

4.1.2 
Kilomètres de la route 2001 : 0 / 47 Amélioration de la route MTQ • Améliorer la voie de contournement de Mont-Tremblant (fiche 2); X 
117 améliorés / 2006: 9 / 47 117 de Mont-Tremblant • Ajouter des voies auxiliaires sur la route 117 (fiche 4 ); X X 
kilomètres à améliorer 2016 : 47 / 47 vers le nord • Effectuer la réfection de chaussée de la route 117 (fiche 4 ); X X 

• Construire les contournements de Labelle et L'Annonciation (fiche 4) . X X 
Obtention des Autorisations 

' autorisations obtenues : 2003 Entre-temps, les activités de préparation de ces projets sont en cours de réalisation. 
gouvernementales 
pour les . 
contournements de 
Labelle etde 
L'Annonciation 

4.1 .4 
Suivi de l'étude de 2006 : mise à jour Analyse des besoins pour MTQ • Identifier et analyser différents corridors permettant de répondre aux besoins de X 
besoins réalisée en un nouveau lien entre l'axe déplacements entre les régions de Lanaudière et des Laurentides et d'identifier les 
2000 pour l'axe A-15 / de l'A-15 / route 117 et la interventions à mettre de l'avant pour répondre à ces besoins de déplacements. 
route 117 et route 125 route 125 dans Lanaudière 
dans Lanaudière 
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TABLEAU4 

LES LIAISONS ROUTIÈRES INTERRÉGIONALES 

ENJEU 4 : L'efficacité des liaisons routières interrégionales 

ORIENTATION 4: Améliorer et parachever les liaisons routières Interrégionales 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVENANTS 
: 

4.2 Maintenir des conditions de déplacements acceptables pour la circulation de transit vers Montréal et Laval 

Niveaux de service sur I NIA 
les autoroutes du sud 
des Laurentides 

Plan d'action 2001-2006, Région des Laurentides 

4.2.1 
Suivi de l'évolution des 
conditions de circulation 
sur le réseau autoroutier 
du sud des Laurentides 

MTQ 

1 ACTIONS 

• Analyser périodiquement les conditions de circulation sur le réseau autoroutier pour 
détecter les situations problématiques; 

• Procéder à l'identification de solutions aux problèmes décelés; 
• Mettre de l'avant certaines solutions légères; 
• Procéder à la planification d'interventions majeures devant se réaliser à plus long 

~~e. \ 

1 

2001/ 
2006 

X 

X 
X 
X 

2006/ 
2016 

X 

X 
X 
X 
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TABLEAU 5 

LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS ET L'ÉTAT DU RÉSEAU ROUTIER 

' 
ENJEU 5 : La sécurité dans les transports, le maintien et l'amélioration du patrimoine routier 

ORIENTATION 5: Améliorer la sécurité des déplacements et maintenir la qualité du réseau routier 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVENANTS 1 ACTIONS 2001/ 2006/ 
2006 2016 

5.1 Sécurité routière 

5.1.1 5.1 .1.1 
Améliorer les Politique de sécurité Identification et MTQ • Réaliser des analyses des tronçons problématiques; X X 
caractéristiques de dans les transports amélioration des tronçons • Effectuer des améliorations aux tronçons problématiques; X X 
tronçons rouliers 2001-2005 el plan problématiques • Poursuivre la réalisation d'interventions visant à éliminer les composantes X X 
présentant des taux d'action à venir déficientes du réseau; 
d'accidents élevés (automne 2001) • Réaliser des analyses et des interventions dans les traversées d'agglomérations qui X X 

posent des problèmes de sécurité routière (fiche 9); 
X X • Prendre en compte la sécurité routière lors des opérations d'entretien du réseau 

routier. Un inventaire complet des zones problématiques sera d'abord effectué, avant 
d'aller de l'avant avec des mesures particulières; 

X X • Réduire les accidents provoqués par les cervidés. Pour ce faire, le Ministère 
entreprendra l'analyse des sites les plus problématiques et mettra de l'avant, par la 
suite, des mesures pour améliorer la situation. 

5.1 .2 5.1.2.1 
Rendre les traverses de Pourcentage des 2001: 74 % Soutien technique à Clubs de • le Ministère compte poursuivre ses activités d'information et de soutien technique X 
sentiers de véhicules traverses de 2006: 100 % l'amélioration des traverses véhicules hors auprès des responsables des clubs afin de rendre toutes les traverses conformes 
hors route conformes motoneiges conformes de véhicules hors route route/ MTQ aux normes. 
aux normes du MTQ 
5.1.3 5.1.3.1 
Assurer la sécurité des NIA N/A Intégration des Municipalités / • Analyser les situations actuelle et prévisible en matière de réseau cyclable dans le X X 
aménagements aménagements cyclables MTQ secteur afin d'intégrer cette dimension dans la préparation de ses projets; 
cyclables croisant ou aux projets routiers • Intégrer la préoccupation de la sécurité routière dans ses analyses des projets X X 
longeant le réseau d'aménagements cyclables qui croisent ou longent son réseau roulier; 
routier • Participer à des analyses et travaux visant à réduire et à rendre plus sécuritaires les X X 

traverses des pistes cyclables qui croisent son réseau routier. 

Plan d'action 2001-2006, Région des Laurentides 
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TABLEAU 5 

LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS ET L'ÉTAT DU RÉSEAU ROUTIER 

ENJEU 5 : La sécurité dans les transports, le maintien et l'amélioration du patrimoine routier 

ORIENTATION 5: Améliorer la sécurité des déplacements et maintenir la qualité du réseau routier 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVÉNANTS ACTIONS 2001/ 2006/ 
2006 2016 

5.2 Chaussées et structures 
1 
' 

5.2.1 5.2.1 .1 
Maintenir les structures Pourcentage des 2001 à 2016: 90 % Maintien des structures MTQ • Poursuivre et améliorer son programme d'inspection des structures pour identifier les X X 
en bon état structures en bon état interventions à réaliser; 

• Effectuer une série d'interventions sur les structures . X X 
5.2.2 5.2.2.1 
Maintenir en priorité la Pourcentage de ponts 2001 à 2016: 100 % Maintien de la capacité des MTQ • Maintenir la capacité des ponts situés sur les routes de transit faisant partie du X X 
capacité structurale des sans limite de capacité ponts situés sur les routes réseau de camionnage. 
ponts situés sur les de transit faisant partie du 
axes routiers les plus réseau de camionnage 
importants et sur le 
réseau de camionnaoe 
5.2.3 5.2.3.1 
Améliorer la qualité des Pourcentage des Maintien el amélioration MTQ • Poursuivre ses activités d'inventaire et d'analyse des chaussées pour bien cerner les X X 
chaussées chaussées en bon étal des chaussées zones prioritaires d'interventions; 

• Effectuer une série de travaux de maintien et d'amélioration des chaussées (fiche 5). X X 

5.3 Caractéristiques géométriques 

5.3.1 5.3.1.1 
Améliorer les Kilomètres de route NIA Amélioration des MTQ • Améliorer les caractéristiques du réseau routier, soit principalement sur les routes X X 
caractéristiques améliorés caractéristiques 117,323,329 el 335 (fiches 2, 9 et 10). Des échangeurs seront aussi améliorés, soit 
géométriques du géométriques du réseau ceux des autoroutes 15 et 640, 13 et 640 et ceux situés aux sorties 25, 35, 45, 57, 
réseau routier Échangeurs améliorés 2001:1/12 routier 58, 60, 64, 69, 72 et 86 de l'autoroute 15 (fiche 5). 

/ échangeurs à 2006:8/12 
., 

améliorer 2016: 12 / 12 

Plan d'action 2001-2006, Région des Laurentides Page 13 



TABLEAU 5 

LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS ET L'ÉTAT DU RÉSEAU ROUTIER 

ENJEU 5 : La sécurité dans les transports, le maintien et l'amélioration du patrimoine routier 

ORIENTATION 5: Améliorer la sécurité des déplacements et maintenir la qualité du réseau routier 1 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERV!;:NANTS ACTIONS 2001/ 2006/ 
2006 2016 

5.4 Fonctionnalité du réseau routier ! 
' 

5.4.1 5.4.1 .1 
Préserver l'intégrité des N/A NIA Mesures de correction des MTQ • Dans le cadre de ses diverses interventions sur le réseau roulier, le Ministère X X 
corridors routiers accès compte corriger systématiquement les accès non confo_rrnes aux normes. Une 

attention particulière sera accordée aux tronçons de roules où les taux d'accidents 
sont suoérieurs au taux moven. 

5.4.1.2 
Km d'accès contrôlés / 2001 à 2006: 100 % Mesures de gestion des MTQ • Continuer à intégrer la préoccupation « gestion des nouveaux accès » à tous les avis X 
km de nouvelles nouveaux accès qu'il formulera sur les schémas d'aménagement des MRC; 
routes • Inciter les MRC à bonifier le contenu de leur schéma à ce sujet, lorsque le traitement X 

MRC/ de cette dimension peul être amélioré; 
Schémas 2001 : 2 / 8 municipalités / • Formuler des avis aux municipalités lors de l'octroi de permis de construction et de X X 
d'aménagement des 2006:8/8 MTQ lotissement et lors d'importants projets de développement; 
MRC contenant des • Formuler des avis aux municipalités sur la localisation et le raccordement de X X 
mesures de gestion nouvelles rues et lors de la révision du plan d'urbanisme de chaque municipalité; 
des accès • Initier et participer à la réalisation de plans d'aménagement de corridors rouliers X X 

(PACR), lorsoue la problématioue est assez imoortante oour ce faire. 
5.4.1.3 

N/A N/A Activités d'information MTQ/ MRC / • Susciter la tenue d'au moins une rencontre annuelle d'information et d'échanges X X 
auprès des MRC et des municipalités pour le territoire de chaque MRC; ' 
municipalités • Produire et diffuser tout document à caractère technique qui s'avère nécessaire pour X X 

favoriser de meilleures interventions en matière de gestion des accès: 

• Produire et diffuser tout document d'information nécessaire pour sensibiliser les X X 
citoyens à la problématique de la gestion des accès et à l'obligation de demander un 

'. permis pour tout nouvel accès au réseau routier du Ministère; 

• Offrir un support technique aux MRC et aux municipalités, dans une perspective de X X 
formation, oour favoriser de meilleures interventions en aestion des accès. 

Plan d'action 2001-2006, Région des Laurentides 
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TABLEAU6 

LA QUALITÉ DE VIE ET LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

ENJEU 6 : La qualité de vie et la qualité de l'environnement 
1 

1 

ORIENTATION 6: Améliorer la qualité de vie et la qualité de l'environnement le long des Infrastructures de transport 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVENANTS ACTIONS 2001/ 2006/ 
2006 2016 

6.1 Bruit de la circulation routière 

6.1.1 6.1.1 .1 
Prévenir et corriger les Schéma 2001 : 2 / 8 Mesures d'aménagement MRC/MTQ • Continuer à intégrer la préoccupation « bruit » à tous les avis qu'il formulera sur les X 
problèmes de pollution d'aménagement des 2006: 8 / 8 du territoire schémas d'aménagement des MRC; 
sonore en bordure des MRC contenant des • Inciter les MRC à bonifier le contenu de leur schéma en matière de bruit; X 
voies de circulation mesures pour prévenir • Offrir du support technique aux MRC pour une intégration adéquate des X 

et corriger la pollution préoccupations en matière de bruit aux schémas d'aménagement; 
sonore • Supporter toute initiative régionale visant à développer des outils méthodologiques X X 

pour une intégration accrue dans les schémas des préoccupations en matière de 
bruit. 

6.1.1.2 
Kilomètres d'écrans 1993: 0 / 8,6 Mesures d'atténuation du Municipalités / • Réaliser des mesures correctives dans les zones où le bruit s'élève à 65 dBA leq. 24 h, X X 
antibruit réalisés / 2006: 0 / 8,6 bruit routier MTQ et ce, en conformité avec sa politique sur le bruit routier; 
kilomètres de zones 2016: 8,6 / 8,6 • Mettre à jour l'inventaire des zones où le bruit s'élève à 65 dBA leq: 24 h, et plus, X 
qui subissent une notamment en y incluant les nouvelles zones sensibles qui se sont ajoutées depuis 
pollution sonore 1993; 

• Mettre en œuvre des mesures d'atténuation du bruit dans les secteurs les plus X X 
fortement pollués. 

6.1.1 .3 
N/A NIA Activités d'information MTQ • Susciter la tenue d'au moins une rencontre annuelle d'information ~t d'échanges X X 

auprès des MRC et des avec les intervenants municipaux, selon le territoire de chaque MRC'; 
municipalités • Produire et diffuser tout document à caractère technique qui s'avère nécessaire pour X X 

favoriser de meilleures interventions au chapitre du bruit de la circulation routière; 

• Offrir un support technique aux MRC et aux municipalités, dans une perspective de X X 
formation, pour favoriser de meilleures interventions en matière de prévention et 
correction de la oollution sonore en bordure des voies de circulation. 

Plan d'action 2001-2006, Région des Laurentides Page 15 



TABLEAU 6 

LA QUALITÉ DE VIE ET LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

ENJEU 6 : La qualité de vie et la qualité de l'environnement 

1 

ORIENTATION 6: Améliorer la qualité de vie et la qualité de l'environnement le long des Infrastructures de transport 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVENANTS ACTIONS 2001/ 2006/ 
2006 2016 

6.2 Paysages routiers 

6.2.1 6.2.1.1 
Préserver el mettre en Schémas 2001 : 2 / 8 Mesures de préservation MRC/ • Intégrer de façon accrue la dimension paysagère à toutes les étapes de la X 
valeur les paysages le d'aménagement des 2006 : 8/8 de la qualité des paysages municipalités / planification d'un projet 
long des infrastructures MRC contenant des MTQ 
routières mesures de 

préservation de la 
aualilé des oavsaoes 

6.2.1 .2 
Kilomètres de 2001: 0 / 13 Projet pilote d'interventions MTQ/MRC/ • Former un comité de travail comprenant des représentants des MRC el des X 
l'autoroute 15 ayant 2006: 13 / 13 paysagères dans le municipalités / municipalités concernées, ainsi que du groupe Environnement visuel Plus; 
fait l'objet corridor de l'autoroute 15, Environnement • Faire le point sur la problématique« paysage» le long de l'autoroute 15 et se doter X 
d'interventions en partenariat avec le visuel Plus / d'objectifs en matière de gestion des paysages; 
paysagères milieu consultant • Réaliser un plan conceptuel d'aménagement pour le tronçon de l'i:luloroule 15 à X 

l'élude. Ce plan conceptuel portera autant sur les emprises du Ministère que sur le 
territoire situé de part et d'autre de l'autoroute 15, si cela s'avère nécessaire; 

• Signer un protocole d'entente entre le Ministère, les MRC et les municipalités X 
concernées pour convenir des interventions qui seront réalisées par l'une ou l'autre 
des parties et des étapes de réalisation de ces interventions; 

X X • Réaliser el mettre en œuvre le projet-pilote, de façon conjointe, par les intervenants 
concernés. 

Plan d'action 2001-2006, Région des Laurentides 
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TABLEAU6 

LA QUALITÉ DE VIE ET LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

ENJEU 6 : La qualité de vie et la qualité de l'environnement 

ORIENTATION 6: Améliorer la qualité de vie et la qualité de l'environnement le long des Infrastructures de transport 
: 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVENANTS ACTIONS 2001/ 2006/ 
2006 2016 

6.3 Autres ressources du milieu 

6.3.1 6.3.1.1 
Améliorer le bilan N/A N/A Analyses MTQ • Enlreprendre, si nécessaire, des études spécifiques afin d'être au fait de l'état de la X X 
environnemental des environnementales situation des composantes sensibles du territoire; 
pratiques actuelles du spécifiques • Améliorer, au besoin, les mécanismes pennettant l'intégration de la sensibilité des X X 
MTQ milieux aux choix des interventions sur le territoire; 

De plus, les études environnementales doivent inclure la recherche de moyens de mise 
en valeur des comDOsantes du milieu. 

6.3.1.2 
Étude de solutions pour MTQ/Conseil • Apporter une attention particulière à la recherche de solutions aux nuisances liées à X X 
minimiser l'impact du régional de l'érosion des sols et à l'utilisation des sels déglaçants et d'abrasifs. 
réseau routier sur les l'environnement / 
ressources hydriques municipalités De nouvelles approches seront également évaluées afin de réduire les :problème liés à la 

oroximité des infrastructures routières des milieux riverains et des zones humides. 
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TABLEAU 7 

LE CAMIONNAGE ET LE TRANSPORT FERROVIAIRE 

ENJEU 7 : L'efficacité du transport des marchandises 

ORIENTATION 7: Améliorer les conditions de circulatlon sur le réseau de camionnage et assurer le maintien d'un réseau ferroviaire adéquat 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVENANTS ACTIONS 2001/ 2006/ 
2006 2016 

7.1 Camionnage 

7.1.1 7.1.1 .1 
Améliorer l'efficacité Kilomètres de routes 2001 : 681178 Amélioration de la route de MTQ • Améliorer la route de Parent (fiche 6). X 
des déplacements sur de camionnage 2006 : 1781178 camionnage de Parent 
les routes de améliorés I kilomètres 
camionnai:ie à améliorer 
7.1.2 7.1.2.1 
Assurer la cohérence NIA NIA Harmonisation des réseaux MTQI • Continuer à analyser, pour approbation, les règlements municipaux; X X 
des réseaux de de camionnage municipalités • Intégrer les réseaux de camionnage MTQ et municipalités sur un même support X X 
camionnage des cartographique et en assurer le suivi. 
municipalités et du 
MTQ 

7.2 Infrastructures ferroviaires 

7.2.1 7.2.1.1 
Préserver la Kilomètres de voie 2001 : 135 Soutiens technique et MTQ • Fournir à tout CFIL existant ou futur l'information nécessaire sur le programme d'aide X X 
fonctionnalité du ferrée en opération 2006 : 135 financier au maintien en gouvernementale; 
réseau ferroviaire 2016 : 135 bon état des infrastructures • Supporter la préparation de toute demande d'aide en vertu de ce programme; X X 
actuel ferroviaires des CFIL • Analyser toute demande d'abandon de réseau et en évaluer le p~tentiel à des fins de X X 

transport. 
7.2.1.2 

Pourcentage des 2001: 100 % Maintien de la Transports • Maintenir la fonctionnalité des passages à niveau. X X 
passages à niveau 2006: 100 % fonctionnalité des Canada I MTQ I 
fonctionnels 2016: 100 % passaaes à niveau municipalités 

7.2.1.3 
NIA NIA Protection de l'emprise CNIMTQ • Protéger l'emprise ferroviaire abandonnée entre Deux-Montagnes et Mirabel. X X 

ferroviaire abandonnée 
entre Deux-Montagnes et 
Mirabel 
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TABLEAU 8 

L'AÉROPORT DE MONTRÉAL-MIRABEL 

ENJEU 8 : La relance de l'aéroport de Montréal-Mirabel 

ORIENTATION 8: Soutenir le développement de l'aéroport international de Montréal-Mirabel 

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES MOYENS D'ACTION INTERVENANTS ACTIONS 2001/ 2006/ 
2006 2016 

8.1 Améliorer les accès à l'aéroport et à la zone de commerce International de Montréal-Mirabel 

8.1 .1 
Échangeurs construits 2001 : 1 / 3 Amélioration des accès à MTQ/ADM/ • Aménager deux nouveaux échangeurs, sur l'autoroute 50, pour desservir la zone de X 
ou améliorés / 2006 : 3/3 !'Aéroport et à la Zone de Société de commerce international (fiche 8); 
échangeurs à Commerce international développement de • Compléter l'échangeur 35 de l'autoroute 15 par l'ajout de nouvelles bretelles d'entrée X 
construire ou à de Montréal à Mirabel la Zone de et de sortie (fiche 8); 
améliorer Commerce • Planification des divers aménagements nécessaires pour la desserte globale de la X 

: international de zone de commerce international. 
Montréal à Mirabel 

8.2 Donner suite aux recommandations de la Commission sur le développement de la région de Mirabel 

8.2.1 • Veiller à ce que le Règlement sur le transport par taxi ne fasse pas obstacle à la X 
NIA N/A Mise en œuvre des MTQ desserte par taxi de l'aéroport; 

recommandations de la • Continuer à participer au Comité interministériel ayant pour mandat_ d'évaluer la X X 
Commission retenues par faisabilité des recommandations du rapport de la Commission. 
le gouvernement en 
matière de transoort 
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FICHE N° 1 : AMÉLIORATION DES SERVICES DES TRAINS DE BANLIEUE 

Ce projet vise à améliorer les services de transport en 
commun dans l'axe Saint-Jérôme - Montréal et Deux­
Montagnes - Montréal de manière à accroitre 
l'utilisation de ce moyen de transport pour atténuer la 
pression des déplacements routiers en période de 
pointe et retarder les investissements majeurs à faire 
sur le réseau routier. 

Suivant les tendances en matière d'aménagement du 
territoire et de transport, l'utilisation de l'automobile 
continuera d'être prédominante. Si rien n'est fait, les 
conditions de circulation sur les liens routiers vers Laval 
et Montréal s'aggraveront donc davantage. 

Le principal enjeu est de favoriser le transfert modal de 
l'automobile vers le transport en commun pour les 
déplacements vers Laval et l'ile de Montréal. 

Les interventions prévues sont : 

Train de banlieue Montréal - Blainville 

Les interventions ciblées dans le programme triennal 
d'immobilisation 2001-2002-2003 de l'AMT pour ce 
projet totalisent environ 41,2 M$ et consistent à : 

• Réaliser des travaux de gare intermodale à Sainte­
Thérèse afin de compléter l'aménagement du 
terminus d'autobus pour le GIT des Basses­
Laurentides intégré avec la gare de train et le 
stationnement incitatif; 

• Réaliser des aménagements visant à rendre les 
installations actuellement de type temporaire en 
installations permanentes, soit : modification des 
infrastructures ferroviaires, installation d'abris pour 
passagers, éclairage permanent avec câbles 
enfouis, aménagement paysager des gares, pavage 
des stationnements etc.; 

• Acquérir de nouvelles locomotives pour cette ligne 
de trains de banlieue; 

• Rénover des voitures additionnelles, allonger des 
quais, agrandir des stationnements, modifier les 
infrastructures ferroviaires . 

Une partie de ces travaux pourraient s'étendre au-delà 
de l'année 2006. La participation du MTQ sera évaluée 
annuellement en fonction des besoins et des 
disponibilités budgétaires. 

L'AMT poursuivra les analyses et les études visant à 
prolonger le service de trains de banlieue jusqu'à Saint­
Jérôme et le MTQ se positionnera en fonction des 
résultats obtenus. 

Train de banlieue Montréal - Deux-Montagnes 

En plus des travaux prévus sur cette ligne à Montréal et 
Laval, l'AMT envisage, pour la région des Laurentides, 
d'allonger le quai à 10 voitures à la gare de Deux­
Montagnes, pour un montant d'environ 1 M$ et 
d'implanter une nouvelle gare à Saint-Eustache pour 
environ 5.2 M$. 

Résultats attendus : 

• Améliorer les services de transport en commun 
dans l'axe Saint-Jérôme - Montréal et Montréal -
Deux-Montagnes. 

• Augmenter l'utilisation du transport en commun 

• Répondre à la demande croissante en transport de 
la région en offrant des alternatives de 
déplacements en période de pointe. 

Coût: ± 47,4 M$ 
(25 % AMT et 75 % MTQ, soit 35,6 M$.) 

Réalisation prévue : 2001-2006 (Une partie de ces 
travaux pourrait être réalisée 
au-delà de 2006). 

~ t-Hermas 
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FICHE N° 2-1RE PARTIE: AMÉLIORATION DES ACCÈS À MONT-TREMBLANT 

Ce projet vise à améliorer les conditions de circulation, en période de 
pointe touristique, aux accès des installations touristiques de Mont­
Tremblant. Les investissements massifs réalisés et prévus afin 
d'améliorer et de diversifier l'offre touristique, entraîneront une hausse 
de la fréquentation de la région. La croissance anticipée de l'affluence 
touristique pourrait être freinée par les problèmes actuels de circulation 
qui perdurent les fins de semaine sur les accès immédiats au secteur 
du Mont-Tremblant. Il est même à prévoir que ces problèmes 
s'accentueront dans l'avenir et pourraient freiner la croissance. 

L'amélioration de la route 323, entre la municipalité de Lac-des-Plages 
(MRC de Papineau) et la ville de Mont-Tremblant, a déjà fait l'objet 
d'une étude d'opportunité en 1997 et le scénario retenu a été approuvé 
par les municipalités et MRC concernées. Les investissements globaux 
sont évalués à environ 38 M$ pour les deux régions (Outaouais et 
Laurentides-Lanaudière) et couvrent environ 35 km de route à 
améliorer. Plus de 13 projets spécifiques d'intervention ont été identifiés 
et sont en cours de préparation. Les projets situés dans la MRC de 
Papineau font déjà partie du Plan de transport de L'Outaouais. Un plan 
stratégique d'intervention préliminaire conjoint (Outaouais 
Laurentides) a été présenté dernièrement aux municipalités concernées 
pour tous ces projets. 

Les interventions prévues sont : 

1) Route 323 - Mont-Tremblant - Amherst 

• Améliorer les caractéristiques géométriques de la route 323 
entre le canton d'Amherst et Ville de Mont-Tremblant sur environ 
23 km, tel qu'il est défini au plan stratégique d'intervention 
préliminaire. Un investissement d'environ 28 M$ est prévu pour 
cette intervention globale pour la Direction des Laurentides­
Lanaudière, dont 12,4 M$ d'ici 2006. 
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FICHE N° 2-2E PARTIE: AMÉLIORATION DES ACCÈS À MONT-TREMBLANT 

2) Route 117, Mont-Tremblant : 

• Effectuer une intervention au nord entre la 
jonction 323 et la montée Ryan, sur environ 
3, 1 km, comprenant l'ajout de voies de service et 
l'étagement du carrefour Ryan. Les travaux de 
1 O M$ devraient être réalisés en 2002. 

• Effectuer une intervention au sud entre la 
montée Kavanagh {Ouimet) et la rue Latreille, 
sur environ 2 km, comprenant l'ajout de voies de 
service et l'étagement des carrefours Kavanagh 
et Vaillancourt. Les travaux de 10 M$ devraient 
être réalisés d'ici 2006 et nécessitent 
l'autorisation gouvernementale en vertu de la Loi 
sur l'environnement. 

3) Desserte Tremblant- Scénario de base 

• Améliorer le carrefour montée Ryan / chemin 
Duplessis / chemin Principal, afin de faciliter les 
mouvements de virage. Les travaux de 0,56 M$ 
devraient être réalisés en 2002. 

• Améliorer le carrefour montée Ryan et route 
327 afin d'augmenter la capacité. Les travaux 
de 0,4 M$ devraient être réalisés en 2002. 

Dans un contexte d'investissements soutenus de la 
part d'lntrawest, les projets suivants pourraient être 
requis et des études de tracés seront réalisées à 
court terme. 

• Construire un nouveau lien, secteur rivière Le 
Boulé, reliant le nouvel axe intermunicipal et le 
chemin Lac-Supérieur, au chemin Duplessis. 
Les travaux sont évalués à 10 M$ et 
nécessiteront des investissements de 1 M$ d'ici 
2006. 

• Effectuer la mise aux normes du chemin 
Duplessis. Les travaux évalués à environ 

21 M$ nécessiteront des investissements de 
12,7 M$ d'ici 2006. 

• Améliorer le chemin Lac-Supérieur afin d'en 
augmenter sa capacité. Les travaux évalués à 
environ 13 M$ nécessiteront des 
investissements de 6,3 M$ d'ici 2006. 

• Étager la route 117 et l'accès à Saint­
Faustin-Lac-Carré, secteur Mont-Blanc, afin de 
rendre sécuritaire l'intersection présentement à 
niveau. Les travaux évalués à environ 5 M$ 
nécessiteront des investissements de 1,2 M$ 
d'ici 2006. 

4) Nouveau lien pour Tremblant 

• Construire une nouvelle route dans un 
nouveau corridor parallèle à l'axe Kavanagh -
Gauthier, reliant la route 117 au chemin 
Duplessis, nécessitant un étagement à la route 
117 et un pont sur la rivière du Diable. Les 
travaux débuteront lorsque la demande le 
justifiera et ils sont évalués à 32 M$. Ils 
pourront nécessiter des investissements de 
2 M$ d'ici 2006. 

Résumé des investissements 

2001 à 2006 : ± 56,6 M$ {MTQ) {Une partie de ce 
montant pourrait être investi au-delà 
de 2006) 

2006 et ultérieur : ± 73,4 M$ 
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FICHE N° 3 : PROLONGEMENT DE L'AUTOROUTE 50 

Ce projet consiste, pour la région des Laurentides, à 
prolonger l'autoroute 50 entre Lachute et les limites du 
territoire de la région de !'Outaouais. La route nationale 
148 assure la liaison entre les Laurentides et la région 
de !'Outaouais. Toutefois, des déficiences 
géométriques et la concentration d'accès résultant de 
l'urbanisation en bordure du réseau routier limitent la 
fluidité et la sécurité des déplacements de longs 
parcours sur certains tronçons de cette route. De plus, 
la route 148 ne remplit pas entièrement son rôle de 
route nationale, en raison de la traversée de 
nombreuses agglomérations et des faibles possibilités 
de dépassements entre Lachute et Masson-Angers, 
dans !'Outaouais. Cet important lien autoroutier 
d'environ 90 km nécessitera des investissements 
d'environ 400 M$. 

Les interventions prévues sont : 

• Obtenir les autorisations gouvernementales pour la 
protection de l'environnement d'ici 2002; 

• Réaliser une chaussée à deux voies entre Lachute 
et Fasset, sur une longueur de 34 km, en 2003-
2006. Des investissements de l'ordre de 100 M$ 
sont requis pour réaliser ce projet dans la Direction 
des Laurentides-Lanaudière. 

Résultats attendus : 

• Améliorer et parachever la liaison routière 
interrégionale vers !'Outaouais en fonction des 
phases de réalisation prévues de l'autoroute 50 
entre Lachute et Masson-Angers dans !'Outaouais. 

Coût : ± 100 M$ (MTQ) 

Réalisation prévue : 2002-2006 (Une partie de 
ces travaux pourrait être 
réalisée au-delà de 2006). 
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FICHE N° 4 : AMÉLIORATION DE LA ROUTE 117 NORD 

Ce projet vise à améliorer les caractéristiques 
géométriques de la route 117 entre Labelle et Des 
Ruisseaux, au nord de Mont-Laurier. 

Des déficiences géométriques limitent la fluidité et la 
sécurité des déplacements sur certains tronçons de la 
route nationale 117, qui relie les Laurentides à la région 
de l'Abitibi-Témiscamingue. 

En ce qui concerne la route 117, on retrouve, sur toute 
sa longueur, un grand nombre d'accès qui réduisent la 
fluidité de la circulation et augmentent les risques 
d'accidents. De plus, des problèmes de congestion et 
de ralentissement sont observés aux traversées des 
agglomérations de Labelle et de !'Annonciation. Cette 
situation détériore considérablement la qualité de vie 
des résidants de ces municipalités, tout en nuisant à la 
circulation de transit qui compose 80 % du total des 
véhicules traversant ces agglomérations. De Labelle 
jusqu'à la limite nord de la région, plusieurs tronçons de 
la route ne respectent pas les normes actuelles du 
Ministère, et ce particulièrement en ce qui a trait aux 
possibilités de dépassements, ce qui affecte la fluidité 
de la circulation, en particulier la circulation de long 
transit. Plusieurs tronçons de la route présentent aussi 
des chaussées dégradées. 

Les interventions prévues sont : 

• Obtenir les autorisations gouvernementales pour la 
protection de l'environnement pour les projets des 
routes de contournement de Labelle et 
L'Annonciation d'ici 2003. Les travaux de la route de 
contournement de L'Annonciation devraient débuter 
en 2005. Ces interventions nécessitent des 
investissements de l'ordre de 34 M$, dont environ 
10 M$ d'ici 2006; 

• Réaliser des travaux de voies auxiliaires, de 
correction de courbes et de profil, de 
réaménagement d'intersections, et de réfection de 
chaussée sur divers tronçons de la route 117, entre 
Labelle et Des Ruisseaux, en fonction des 
échéanciers techniques de réalisation et des 

disponibilités budgétaires. Des investissements de 
l'ordre de 9 M$ sont prévus d'ici 2006. 

Résultats attendus: 

• Accroitre la fonctionnalité et la sécurité de la liaison 
routière 117 vers l'Abitibi-Témiscamingue. 

Coût : ± 19 M$ (MTQ) 

Réalisation prévue: 2001-2006. (Une partie de 
ces travaux pourrait être 
réalisée au-delà de 2006). 
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FICHE N° 5: RÉAMÉNAGEMENT DE L'AUTOROUTE 15 

Ce projet vise à améliorer la fonctionnalité des 
échangeurs et l'état des chaussées de l'autoroute 15. 
La construction de cette infrastructure routière date des 
années 1960-65 et nécessite maintenant des travaux 
de réfection fréquents et coûteux. 

La configuration des échangeurs de l'autoroute 15 a été 
conçue au départ comme une autoroute à péage. 
Certains échangeurs sont incomplets alors que d'autres 
présentent des déficiences mineures. 

Les interventions prévues sont : 

• Effectuer une réfection des chaussées de 
l'autoroute 15, sur quelques 23 km, nécessitant des 
déboursés d'environ 16,4 M$ d'ici 2006; 

Des études géotechniques seront entreprises pour 
optimiser les investissements de la chaussée de 
l'autoroute 15 entre Laval et Saint-Jérôme, dans le 
cadre de la politique du MTQ sur le béton de ciment. 

• Réaménager 6 échangeurs par l'ajout ou la 
modification de bretelles, soit aux échangeurs 25, 
35; 45; 57; 60; 64; et 86. Des investissements de 
l'ordre de 8,5 M$ seront requis d'ici 2006 pour 
réaliser ces travaux. 

Résultats attendus : 

• Maintenir et accroitre la fonctionnalité et la sécurité 
de l'autoroute 15, considéré comme le lien nord-sud 
le plus sollicité de la région des Laurentides. 

Coût : ± 24,9 M$ 

Réalisation prévue : 2001-2006. (Une partie de 
ces travaux pourrait être 
réalisée au-delà de 2006). 
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FICHE N° 6: AMÉLIORATION DE LA ROUTE DE CAMIONNAGE DE PARENT 

Ce projet vise à poursuivre la réalisation d'importants 
travaux de voirie entrepris depuis 1991 et plus 
particulièrement en 1998 avec les entrepreneurs 
forestiers. Le Ministère a conclu un protocole d'entente 
(55-009) avec les MRC concernées pour la maitrise 
d'œuvre des travaux situés au nord du km 110, sur 
environ 68 km. 

Le Ministère poursuit également la réalisation des 
travaux dans le secteur sud, sur les tronçons restant à 
améliorer. 

Les améliorations prévues et en cours de réalisation 
dans les deux secteurs de la route auront nécessité des 
investissements de 13,3 M$ incluant une participation 
de 2,3 M$ de la part des partenaires forestiers. 

Les interventions prévues sont : 

• Travaux de correction de courbes et de profil, 
d'élargissement de chaussée et de drainage, de 
réfection de surface et de reconstruction de ponts et 
ponceaux dans le cadre d'un protocole d'entente, 
au nord du km 11 O. Le Ministère compte investir 
5,6 M$ à cet endroit, sur les deux prochaines 
années; 

• Travaux de correction de courbes et de profil, 
d'élargissement de chaussée et de drainage, de 
réfection de surface et de reconstruction de ponts et 
ponceaux dans les tronçons à améliorer au sud du 
km 11 O. Le Ministère compte investir 2,3 M$ d'ici les 
deux prochaines années, à cet endroit. 

Résultats attendus : 

• Améliorer les caractéristiques géométriques de la 
route de Parent pour accroitre l'efficacité et la 
sécurité de la circulation sur cette importante route 
de camionnage. 

Coût: ± 7,9 M$ (MTQ) 

Réalisation prévue: 2001-2002 
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FICHE N° 7 : AMÉLIORATION DE LA ROUTE 344 

Ce projet vise d'une part à améliorer la liaison 
interprovinciale avec l'Ontario, dans la municipalité de 
Grenville, depuis le pont du Long-Sault jusqu'à la 
jonction avec la route 148 et éventuellement avec la 
desserte de l'autoroute 50 (échangeur Scotch) . 

Ce projet comprend également l'amélioration de la 
route 344, à l'est des limites de la municipalité de Saint­
André-d 'Argenteuil , pour uniformiser le gabarit de la 
route avec les secteurs déjà améliorés à l'est. 

Les interventions prévues sont : 

• Reconstruire la section urbaine de Grenville sur 
environ 1 km immédiatement au nord du pont du 
Long-Sault, comprenant l'aménagement d'une voie 
de virage à gauche au centre WG2S et la réfection 
du pavage de la chaussée sur le kilomètre suivant 
jusqu'à la jonction avec la route 148. Les travaux 
évalués à environ 2 M$ seront réalisés d'ici 2006; 

• Reconstruire la route 344 sur 5 km à l'est des 
limites de la municipalité de Saint-André­
d'Argenteuil. Les travaux évalués à plus de 6 M$ 
seront entrepris en 2002 et devraient être complétés 
en 2004. 

Résultats attendus : 

• Améliorer le lien interprovincial 344 reliant 
Hawkesbury à Grenville à la sortie du pont du Long­
Sault jusqu'à la route 148 et éventuellement à 
l'autoroute 50; 

• Améliorer la route 344 à l'est de Saint-André­
d'Argenteuil afin d'assurer plus de sécurité aux 
usagers, notamment aux cyclistes présents sur ce 
tronçon considéré notamment comme route 
touristique. 

Coût : ± 8 M$ (MTQ) 

Réalisation prévue : 
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FICHE N° 8: AMELtORATION DES ACCÈS À L'AÉROt-vRT DE MONTRÉAL-MIRABEL 

Ce projet vise à améliorer les accès terrestres à 
l'aéroport et à la zone de commerce international de 
Montréal à Mirabel en éliminant notamment les accès à 
niveau. 

La venue d'entreprises dans la zone de commerce 
international aura un impact significatif sur la circulation 
dans le secteur de l'aéroport. Il sera donc nécessaire 
d'améliorer les accès existants. 

Les interventions prévues sont : 

• Compléter l'échangeur 35 de l'autoroute 15 par 
l'ajout de nouvelles bretelles d'entrée et de sortie. 
Cette intervention, évaluée à 5 M$, est en cours de 
réalisation et le Ministère prévoit compléter les 
travaux en 2001 pour un montant de 2,4 M$; 

• Aménager deux nouveaux échangeurs sur 
l'autoroute 50 pour desservir la zone de commerce 
international. Cette intervention est évaluée à 
environ 19 M$, soit : 

./ Échangeur Bombardier à réaliser en 2002 pour 
un montant d'environ 12 M$; 

./ Échangeur Cargo à réaliser en 2003-2005 pour 
un montant d'environ 7 M$. 

Résultats attendus : 

• Assurer une bonne desserte routière à l'aéroport et 
la zone de commerce international. 

Coût : ± 19 M$ (MTQ) 

Réalisation prévue : 2001-2005 
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FICHE N° 9: AMÉLIORATION DE LA ROUTE 329 

Ce projet consiste à améliorer les caractéristiques 
géométriques d'un tronçon de la route 329 entre Sainte­
Agathe et Lanthier jugé problématique au niveau de la 
sécurité, notamment à la traversée de l'agglomération 
de Lanthier. 

Différentes interventions ont été ciblées dans le cadre 
d'une étude de sécurité effectuée en 2000 dans ce 
secteur. 

Les interventions prévues sont : 

• Améliorer les intersections situées sur ce tronçon et 
les caractéristiques géométriques déficientes sur le 
plan de la sécurité, notamment à la jonction des 
routes 117 / 329 et dans la traversée de Lanthier. 
Le Ministère compte investir pour environ 1, 1 M$ 
d'ici 2004 dans ce secteur. 

Résultats attendus : 

• Augmenter le niveau de sécurité sur ce tronçon 
routier. 

Coût : ± 1,1 M$ (MTQ} 

Réalisation prévue : 2002-2004 
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FICHE N° 10: ROUTE 335, DE L'AUTOROUTE 640 AU CHEMIN SAINT-ROCH (dans le prolongement de l'A-640, Bois-des-Filion et Terrebonne) 

Les besoins à la base du projet sont issus de 
problèmes conjonctuels, structurels et d'infrastructures. 
Étant donné que la réfection de la route 335, dans son 
axe actuel, nécessite de nombreuses expropriations, 
qu'elle n'offre pas un niveau de service acceptable et 
que les coûts afférents à la reconstruction sont plus 
élevés dans l'axe actuel que dans un nouveau corridor, 
le Ministère propose l'utilisation de l'ancien corridor de 
l'autoroute 19, au nord de l'A-640, pour y relocaliser la 
route 335. 

Problèmes 

.. Conjoncturel : augmentation de la circulation 
générée par la croissance de la population ; 

.. Structurel : inefficacité des raccordements 
routiers, pas de lien direct R-335/A-640; 

.. Structural : la structure de la chaussée ne peut 
continuer de supporter les débits actuels de 
circulation incluant les véhicules lourds. 

Les interventions prévues sont : 

• Construction d'une nouvelle route à deux voies 
deux sens dans l'axe de l'A-19, soit dans les 
municipalités de Bois-des-Filion et Terrebonne. Ce 
projet est réalisé en deux phases. 

La phase 1, entre l'A-640 et le rang Saint-François, 
a été réalisée entre 1999 et 2001, au coût global de 
1,56 M$. 

La phase 2 s'étend sur 5 km, entre le rang Saint­
François et le chemin Saint-Roch. Elle comprend 
les activités suivantes : 

expropriations en 2001-2002 
construction de chaussée et feux de circulation 
en 2002-2003-2004 

Cette construction comprend des travaux 
d'élargissement sur la montée Gagnon (route 335) 

entre le chemin de la Côte-Saint-Louis à 
Blainville/Terrebonne et le chemin Saint-Roch à 
Terrebonne. 

Résultats attendus : 

• Améliorer la qualité de vie des résidants riverains de 
la route 335 actuelle; 

• Améliorer la fluidité; 

• Éliminer des détours pour les usagers (économie 
annuelle de plus de 500 000 $ pour les usagers 
basée sur le coût d'utilisation d'un véhicule de 
0,29 $ au kilomètre; 

• Réduire les conflits liés à la fonction d'accès de la 
route 335, entraînant ainsi une amélioration globale 
de la sécurité. 

Coût : ± 10 M$ (MTQ) 

Réalisation prévue : 2002-2004 
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