Construction de ’A-30 de Sainte-Catherine a I’A-15

Estime 1997 vs 2001

En 1997, les codts des travaux de construction ont été
évalués a 104 M$ (excluant les honoraires professionnels)

Les bonifications suivantes ont été ajoutées au projet

depuis:
11,5 M$

6,5 M$

9,5 M3
5M$

8,2 M3

11 M$

22 M$

72,2 M$
+104 M$
176,7 M$

Pour les deblais supplementaires _
occasionnés par I'encaissement des voies
rapides

Pour les stations de pompage et les bassins
de rétention necessaires suite a
I’encaissement des voies rapides

Pour les murs anti-bruit

Pour la construction des voies rapides en
béeton de ciment tel qu’exige par la nouvelle
politique du ministére des Transports

Pour le maintien de la circulation afin de
rencontrer les nouvelles orientations du
Ministére soit 'impact minimum sur la
circulation

Pour I'ajustement des prix de 1997-2001
(2,5 %/an x 104 M$ x 4 ans)

Pour la conception des plans et devis et la
surveillance des travaux par un mandataire
RS DA34.21

TOtal Construction de 'aurotoute 30
| de Sainte-Catherine & l'autoroute 15

Estimé 1997 | parle ministére des Transports
( ¥ 5 9 ) Sainte-Caherine 6211-06-0H%.

Grand total Transports —
Québec =

13.12




