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2. Planification - Études, conception préliminaire et approvisionnement1. Toutes les phases et sous-phase

1.1 
Toutes les composantes

2.1
Toutes les composantes

1.1.1.1
Tous 
les

tron
çons

1.1.1.1.1 
Tous les 
ouvrages

2.1.1.1
Tous
les  

tron
çons

2.1.1.1.1
Tous les
ouvrages

2.2.1.1 
Par 

tronçon
(1 à 17)

2.2.2.1 
Tous
les  

tron
çons

2.2.2.2
Par 

tronçon
(1 à 17)

2.2.3.1 
Tous
les  

tron
çons

2.2.2.1.2
Centre 
d’entre
tien CEE

2.2.2.2.2
Infrast.
munici
pales

2.2.2.2.3
Infrast.

de 
transport 

en 
commun

2.2.2.2.5
Pôle 

Saint-
Roch
(PL-3)

2.2.2.2.6
Pôle 

Université 
Laval
(PL-2)

2.2.2.2.4
Pôle 

Sainte-
Foy

(PL-1)

2.3.2.2.1
Infrast. 
munici
Pales

2.3.2.2.2
Infrastruct

de 
transport 

en 
commun 

2.3.2.2.4
Lien

mécani
que

(LM-1)

2.3.2.2.5
Lien 

mécani
que

(LM-2)

2.3.2.2.3
Pôle 

d’Estimau
ville

(PL-4)

2.4.2.2.1
Infrast.
munici
Pales

2.4.2.2.2
Infrast. de 
transport 

en 
commun

2.4.2.2.3
Parc-O-
Bus Ste-

Geneviève
Henri-IV 
(PB -4)

2.4.2.2.4
Parc-O-

Bus
Bastien
(PB -5)

2.2.2.2.9
Parc-O-

Bus  
Le Gendre 

(ph2)
PB -1)

2.4.2.2.5
Parc-O-

Bus
Clémencea

u 
Seigneuria

le

2.2.2.1.1
Matériel 
roulant

2.2.2.2.1
Tunnel

2.3.2.1.1
Matériel 
roulant

2.2.2.1.3
Centre 
d’entre
tien CES

2.2.2.2.7
Fin ligne 
terminus 

Le Gendre
(PB – 2)

1.2 
Tram
Way

1.3 
Tram
Bus

Voies 
réservé
es est-
ouest

1.4 
Infras

Dédiées
Voies 

réservé
es nord 
et est

2.2.2.1.4
Stations

TW

2.3.2.1.2
Stations

TB
Abribus

2.2.2.2.8
Fin de la 

ligne 
terminus 
76e rue

1.4.1.1
Tous 
les

tron
çons

1.4.1.1.1
Tous les
ouvrages

2.2.1
Acquisi
tions 

2.2.2
Conception
préliminaire

2.2.3
Approvisi

onne
ment

2.2
Tramway

2.3
Trambus

Voies réservées est-ouest

2.4
Infrastructures dédiées

Voies réservées nord et est

2.3.1
Acquisi
tions 

2.3.2
Conception
préliminaire 

2.4.1
Acquisiti

ons 

2.4.2
Conception
préliminaire

2.1.1
Dossier 
d’affai

res

2.1.2
Envi

ronne
ment 

2.1.3
Géné

ral

2.1.4
Géo

techniq
ue

 

2.1.5
Patri

moine

2.3.1.1 
Par 

tronçon
(1 à 10)

2.3.2.1 
Tous
les  

tron
çons

2.3.2.2
Par 

tronçon
(1 à 10)

2.4.1.1 
Par 

tronçon
(1 à 7)

(1 à 17)

2.4.2.1 
Tous
les  

tron
çons

2.4.2.2
Par 

tronçon
(1 à 7)

(1 à 17)

2.3.3
Approvi
sionne
ment

2.4.3
Approvi
sionne
ment

1.2.1
Géné

ral

1.3.1
Géné

ral

1.4.1
Géné

ral

1.1.1
Gestion 
porte
feuille 
projet

1.3.1.1
Tous 
les

tron
çons

1.2.1.1
Tous 
les

tron
çons

1.1.2
Commu
nication

1.1.3
Techno
logie de 
l’infor

mation

1.1.4
Servi
ces 
con
seils

1.1.2.1
Tous 
les

tron
çons

1.1.3.1
Tous 
les

tron
çons

1.1.4.1
Tous 
les

tron
çons

1.3.1.1.1
Tous les
ouvrages

1.2.1.1.1
Tous les 
ouvrages

1.1.2.1.1 
Tous les 
ouvrages

1.1.3.1.1 
Tous les
ouvrages

1.1.4.1.1
Tous les 
ouvrages

2.1.2.1
Tous
les  

tron
çons

2.1.3.1
Tous
les  

tron
çons

2.1.4.1
Tous
les  

tron
çons

2.1.5.1
Tous
les

  tron
çons

2.1.2.1.1
Tous les
ouvrages

2.1.3.1.1
Système 

et 
exploita

tion

2.1.4.1.1
Tous les
ouvrages

2.1.5.1.1
Tous les
ouvrages

2.3.3.1 
Tous
les  

tron
çons

2.3.3.1.1 
Tous les 
ouvrages

2.2.2.2.10
Projet 

reconst.
viaduc 1e 
avenue

CN

2.2.1.1.1
Tous les 
ouvrages

2.3.2.2.6
Projet 

reconst.
viaduc 

Canardière
CN

2.2.3.1.1
Tous les 
ouvrages

2.3.1.1.1 
Tous les 
ouvrages

2.4.2.2.6
Projet 

constructi
on

Échangeur 
Robert-

Bourassa / 
Lebourneu

f
MTQ

2.4.3.1 
Tous
les  

tron
çons

2.4.3.1.1 
Tous les 
ouvrages

2.4.2.1.1
à définir
Abribus

2.4.1.1.1 
Tous les 
ouvrages

1.1.1.1.1.1 
Adminis
tration

1.1.1.1.2.1 
Conven

tion 
d’aide 

financière

1.1.1.1.3.1
Reddition 

de 
compte

1

2

3

4

5

6

1.1.2.1.1.1
À définir

1.1.3.1.1.1
BIM

1.1.3.1.2.1
GED

1.1.3.1.3.1 
Forma
tions 

TI

1.1.3.1.4.1 
Logiciels

1.1.3.1.5.1 
Équipe
Ments

1.1.4.1.1.1
Financiers

1.1.4.1.2.1
Juridi
ques

1.1.4.1.3.1
Représen

tant 
gouverne

ment 

1.1.4.1.4.1
Experts 

transport 

1.1.5.1.1.1
À définir

1.1.6.1.1.1
À définir

1.1.7.1.1.1
À définir

2.1.1.1.1.1
confirma

tion 
finan

cement

2.1.1.1.1.2
Revision
dépôt et 

appro
bation

2.1.1.1.1.3
Modifica

tions 
législa

tives au 
projet 
de loi

2.1.2.1.1.1
Ph. 1 - 
Avis de 
projet / 
directive

2.1.2.1.1.2
Ph. 2 - 
Étude 

d'impact 
et 

consulta
tion des 
enjeux

2.1.2.1.1.3
Ph. 3 - 

BAPE et 
analyse 
environ
nemen

tale

2.1.2.1.1.4
Ph. 4- 

Recom
mandati
ons et 

décision
s

2.1.3.1.1.1
Prog. 
fonct.

Inform. 
voya
geurs 

2.1.3.1.1.2
Orienta

tions 
technolo

giques 
pour les 

sous-
systèmes

2.1.3.1.1.3
Système 
d’infor
mation 

et billeti
que

2.1.4.1.1.1
Étude 

prélim.  
sondages

2.1.4.1.1.2
Étude de 
caracté

risation – 
ph. 1

2.1.4.1.1.3
Études 
complé
mentai

res 
ph. 2 

(si requis)

2.1.5.1.1.1
Éval. du 

patri
moine 

bâti

2.1.5.1.1.2
Patri

moine 
archéolo

gique 
(ph1,2,3 

et 4)

2.2.6.1.1.1
Prépara
tion des 
dossiers 

pour 
négocia

tion

2.2.3.1.1.1
Services 

profession
nels

2.2.3.1.1.2
Processus 
de qualifi

cation

2.2.3.1.1.3
Processus 
de propo

sition

2.2.3.1.1.4
Ententes 
commer

ciales

2.3.1.1.1.1
Préparation 
des dossiers 

pour 
négociation

2.4.1.1.1.1
Préparation 

des 
dossiers 

pour 
négociation

2.3.3.1.1.1 
À définir

2.4.3.1.1.1 
À définir

2.2.2.1.5
Tous les 
ouvrages

2.3.2.1.3
Tous les 
ouvrages

2.4.2.1.2
Tous les 
ouvrages

2.2.2.2.11
Projet 
élargis.

Viaduc Q.- 
Bourgois / 
Henry IV

MTQ

2.1.7.1.1.1
Mesures 
d’atténua

tions

2.1.7.1.1.2
Entretien

2.3.2.1.1.1
Mesures 

d’atténua
tions

2.1.7.1.1.2
Entretien

2.3.2.1.1.1
Mesures 
d’atténua

tions

2.1.7.1.1.2
Entretien

RocheSéverine
Tampon 
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1

2

3

4

5

6

3. Conception détaillée et réalisation 

3.1.1.1
Par 
tron
çon
(1 à 
17)

3.2 
Trambus

Voies réservées est-ouest

3.3
Infrastructures dédiées

Voies réservées nord et est

3.1.4.1.2
Centres 
d’entre
tien CEE

3.1.4.1.6
Infrast.
munici
pales

3.1.4.1.7
Infrast.

de 
transport 

en 
commun

3.1.4.1.9
Pôle Saint-

Roch
(PL-3)

3.1.4.1.10
Pôle 

Université 
Laval
(PL-2)

3.1.4.1.8
Pôle 

Sainte-Foy
(PL-1)

3.2.4.1.3
Infrast. 
munici
pales

3.2.4.1.4
Infrast.

de 
transport 

en 
commun 

3.2.4.1.6
Lien

mécanique
(LM-1)

3.2.4.1.7
Lien

mécanique
(LM-2)

3.2.4.1.5
Pôle 

d’Estimau
ville

(PL-4)

3.3.4.1.1
Infrast.

municipa
les

3.3.4.1.2
Infrast. de
transport 

en 
commun

3.3.4.1.3
Parc-O-
Bus Ste-

Geneviève
Henri-IV
(PB -4)

3.3.4.1.4
Parc-O-Bus

Bastien
(PB -5)

3.3.4.1.5
Parc-O-Bus

Clémenceau 
Seigneuriale

(PB – 8)

3.1.4.1.1
Matériel 
roulant

3.1.4.1.5
Tunnel

3.2.4.1.1
Matériel 
roulant

3.1.4.1.3
Centres 
d’entre
tien CEE

3.1.4.1.4
Stations

TW

3.1.4.1.11
Fin de la 

ligne 
terminus 

Le Gendre
(PB – 2)

3.1.4.1.12
Fin de la 

ligne 
terminus 
76e rue

3.2.4.1.2
Stations

TB
Abribus

3.1.4
Concep

tion 
détaillée

3.1.1
Acqui
sitions 

3.1.3
Tra

vaux 
prépa

ra
toires

3.1.2
Appro

visionne
ment

3.3.4
Concep

tion 
détaillée

3.3.1
Acqui
sitions 

3.3.3
Tra

vaux 
prépa

ra
toires 

3.3.2
Appro
visione
ment

3.1.2.1
Tous 
tron
çons

3.1.4.1
Par 

tronçon
(1 à 17

3.1.3.1
Par 

tronçon
(1 à 17)

3.1.2.1.1
Tous 

ouvrages

3.1.6
Mise 

en 
service

3.1.6.1
Tous 
tron
çons

3.3.6
Mise en 
service

4. Clôture 

4.1
Tramway

3.2.4.1.8
Projet 

reconstruc
tion

viaduc 
Canardière

CN

4.1.1.1
Tous 
tron
çons

4.2
Trambus

Voies réservées 
est-ouest

4.3
Infrastructures 

dédiées
Voies réservées 

nord et est

4.2.1.1
Tous 
tron
çons

4.3.1.1
Tous 
tron
çons

4.1.1
Clore  le projet

4.2.1
Clore le projet

4.3.1
Clore le projet

3.2.1.1.1 
Tous 

ouvrages

3.2.2.1.1 
Tous 

ouvrages

3.2.5.1.1 
Tous 

ouvrages

3.3.1.1.1 
Tous 

ouvrages

3.3.2.1.1 
Tous 

ouvrages

4.1.1.1.1 
à définir

3.1.1.1.1 
Tous 

ouvrages

4.2.1.1.1 
à définir

4.3.1.1.1 
à définir

3.3.3.1.1 
Tous 

ouvrages

3.2.3.1.1 
Tous 

ouvrages

3.1.5
Cons
Truc
tion

3.3.5
Cons
truc
tion

3.1
Tramway

3.2.4
Concep

tion 
détaillée

3.2.1
Acqui
sitions 

3.2.3
Tra

vaux 
prépa

ra
toires

3.2.2
Appro

visionne
ment

3.2.6
Mise 

en 
service

3.2.5
Cons
truc
tion

3.1.5.1
Tous 
tron
çons

3.2.1.1
Par 
tron
çon
(1 à 
10)

3.2.2.1
Tous 
tron
çons

3.2.4.1
Par 

tronçon
(1 à 10)

3.2.3.1
Par 

tronçon
(1 à 10)

3.2.6.1
Tous 
tron
çons

3.2.5.1
Tous 
tron
çons

3.3.1.1
Par tron

çon
(1 à 7)

(1 à 17)

3.3.2.1
Tous 
tron
çons

3.3.4.1
Par 

tronçon
(1 à 7)

(1 à 17)

3.3.3.1
Par 

tronçon
(1 à 7)

(1 à 17)

3.3.6.1
Tous 
tron
çons

3.3.5.1
Tous 
tron
çons

3.1.6.1.1.1
Forma
tions/ 
docu

ments 
tech.

3.1.6.1.1.2
Tests / 
inspec
Tion

3.1.6.1.1.3
Déploie

ment

3.1.3.1.1.1
Déconta
mination

3.1.3.1.1.2
Archéo

logie

3.1.3.1.1.3
Utilités 

publiques
RTU

3.1.3.1.1
Tous 

ouvrages

3.1.6.1.1
Tous 

ouvrages

3.1.5.1.1 
Tous 

ouvrages

3.2.6.1.1
Tous 

ouvrages

3.2.5.1.1 
Tous 

ouvrages

3.3.6.1.1
Tous 

ouvrages

3.1.1.1.1.1 
Rencontre 

avec les 
proprié
taires

3.1.1.1.1.2 
Évaluation 

des 
propriétés 
- mandat 
interne et 
externe

3.1.1.1.1.3
Négocia

tion – 
gré à gré

3.1.1.1.1.4
Contrats 
gré à gré

3.1.1.1.1.5
Expropria

tion

3.1.2.1.1.1
Suivi 
CCFE

3.2.1.1.1.1 
Rencontre 

avec les 
proprié
taires

3.2.1.1.1.2 
Évaluation 

des 
propriétés 
- mandat 
interne et 
externe

3.2.1.1.1.3
Négocia
tion – 

gré à gré

3.2.1.1.1.4
Contrats 
gré à gré

3.2.1.1.1.5
Expropria

tion

3.2.2.1.1.1
à définir

3.3.1.1.1.1 
Rencontre 

avec les 
proprié
taires

3.3.1.1.1.2 
Évaluation 

des 
propriétés 
- mandat 
interne et 

externe

3.3.1.1.1.3
Négocia

tion – 
gré à gré

3.3.1.1.1.4
Contrats 
gré à gré

3.3.1.1.1.5
Expropria

tion

3.3.2.1.1.1
à définir

3.1.3.1.1.4
Mesures 
d’atténua

tion

3.1.3.1.1.5
Installa
tion de 
vannes

3.1.5.1.1.1
Mesures 
d’atténua

tions

3.1.4.1.14
Projet 

reconstruc
tion

viaduc 
1e avenue

CN

3.1.4.1.15
Projet 
élarg.

Viaduc Q.- 
Bourgois / 
Henry IV

MTQ

3.1.4.1.13
Parc-O-Bus  
Le Gendre 

(ph2)
PB -1)

3.2.3.1.1.1
Mesures 
d’atténua

tions

3.2.5.1.1.1
Mesures 
d’atténua

tions

3.3.3.1.1.1
Mesures 
d’atténua

tions

3.3.5.1.1.1
Mesures 
d’atténua

tions

3.3.4.1.6
Abribus


