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Coût du projet

peran01
Tampon 
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 Le budget  de réalisation du projet préparé à partir d’un format usuel détaillé 

comprenant l’ensemble des éléments requis pour supporter le développement et la 

réalisation du projet 

 Il couvre le début du projet jusqu’à la mise en service commerciale

 Le budget d’ingénierie et des études est accordé en fonction des contrats octroyés 

à la suite des appels d’offres

 Coût de construction précis basé sur des bordereaux détaillés de quantités
 préparés par l’ingénieur

 basés sur  les dessins d’ingénierie conceptuelle
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 Contingences prévues  pour pallier aux imprévus

 Validation des coûts avec des propositions budgétaires au près de fournisseurs 

d’équipements spécialisés

 Estimation des coûts effectuée par l’ingénieur à partir de la définition d’équipes 

de travail, production et coûts horaires de l’industrie
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Total: 53 274 282$
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Coût de Construction Incluant Équipements 40,936,930       

20100 Travaux de Génie Civil (Lot 1) 26,878,435       

        Ingénierie pour construction (Ingénieur du Propriétaire Lot C5) 800,000            

Accès et travaux préparatoires 2,231,732         

Batardeaux 256,495            

Barrage 2,367,752         

Canal d'amenée et prise d'eau 2,059,120         

Tunnel  7,654,204         

Conduite forcée et blindage 2,368,666         

Centrale -Civil 6,632,578         

Central - Mécanique Auxiliaire 125,816            

Central - Électricité Auxiliaire 932,004            

Autres travaux (roulottes, entretien route etc) 555,377            

Poste de départ civil et racc centrale-poste (inclus dans poste) -                   

Indéterminés 894,691            
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 Estimation des  coûts effectuée  par l’ingénieur à partir de la définition d’équipes de travail, 

production et coûts horaires de l’industrie:

Prix unit. Montant Prix unit. Montant Prix unit. Montant H-H/Un. H-H/Total

-  $               -  $               -  $                -     -                -  $                  

BARRAGE À PERTUIS -  $               -  $               -  $                -     -                -  $                  

-  $               -  $               -  $                -     -                -  $                  

Excavation pour le barrage - rive gauche -  $               -  $               -  $                -     -                -  $                  

Excavation de mort-terrain (m³ en place) 780 m³ -  $        -  $               -  $            -  $               -  $            -  $                -     -                -  $                  

Disposition du matériel d'excavation (à ± 30 km) 860 m³ -  $        -  $               -  $            -  $               -  $            -  $                -     -                -  $                  

Forage de préclivage 3,300 ml -  $        -  $               -  $            -  $               -  $            -  $                -     -                -  $                  

Excavation de roc à ciel ouvert (m³ en place) 14,860 m³ -  $        -  $               -  $            -  $               -  $            -  $                -     -                -  $                  

Disposition du roc (à ±30 km) Ө m³ -  $        -  $               -  $            -  $               -  $            -  $                -     -                -  $                  

Écaillage des parois de roc 1,980 m² -  $        -  $               -  $            -  $               -  $            -  $                -     -                -  $                  

Boulons de consolidation injectés 3 m de long. c/a 

forage 

(1 unité / 2 m² sur 20% de la surface d'exposition)

198 un -  $        -  $               -  $            -  $               -  $            -  $                -     -                -  $                  

Sous-total  Excavation pour le barrage - rive gauche : -  $         -  $         -  $          -          -  $            
-  $               -  $               -  $                -     -                -  $                  

-  $               -  $               -  $                -     -                -  $                  

Bétonnage -  $               -  $               -  $                -     -                -  $                  

Dalle sur sol niveau 238,50 -  $               -  $               -  $                -     -                -  $                  

Nettoyage du roc au sol 280 m² -  $        -  $               -  $            -  $               -  $            -  $                -     -                -  $                  

Coffrage 60 m² -  $        -  $               -  $            -  $               -  $            -  $                -     -                -  $                  

Armature (100 kg/m³) 14 tm -  $        -  $               -  $            -  $               -  $            -  $                -     -                -  $                  

Béton 140 m³ -  $        -  $               -  $            -  $               -  $            -  $                -     -                -  $                  

Finition 280 m² -  $        -  $               -  $            -  $               -  $            -  $                -     -                -  $                  

Lame d'étanchéité 42 ml -  $        -  $               -  $            -  $               -  $            -  $                -     -                -  $                  

Sous-total  Dalle sur sol niveau 238,50 : -  $           -  $          -  $           -            -  $             

DESCRIPTION Qté Un.
ACHAT DIRECT MATÉRIAUX MAIN-D'ŒUVRE

TOTAL
Supp. ligne

Protection

Insérer ligne

Sous-total

P
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