



## PROJETS À L'ÉTUDE \*

	<u>DEMANDE DE 1<sup>ER</sup> DÉCRET</u>	<u>RÉCEPTION DU 1<sup>ER</sup> DÉCRET</u>
DÉRIVATION PARTIELLE BOUCHER	Avril 1997	28 mai 1997
CHUTE-ALLARD	À venir	À venir
RAPIDES-DES-CŒURS	À venir	À venir
TABARET	Novembre 1997	Février 1998
PÉRIBONKA	27 février 2001	21 mars 2001
ROMAINE-1	6 avril 2001	À venir
EASTMAIN-1/RUPERT **	-	-

\* Dates de mise en service non définies

\*\* Évaluation indépendante par le Grand Conseil des Cris

# PROJETS EN PHASE AUTORISATIONS

	DÉPÔT DU RAPPORT D'AVANT-PROJET	RÉCEPTION DE L'AVIS DE RECEVABILITÉ	DÉPÔT DU RAPPORT DU BAPE	M.E.S.
<b>DÉRIVATIONS PARTIELLES BETSIAMITES</b>				
· PORTNEUF	20 août 1999	8 mai 2000	18 janvier 2001	2001
· SAULT AUX COCHONS	20 août 1999	4 avril 2000	18 janvier 2001	2001
· MANOUANE	5 juin 2000	31 janvier 2001	Date prévue 7 septembre 2001	2002
CENTRALE DE LA TOULNUSTOUC	17 juillet 2000	9 novembre 2000	Date prévue 29 mai 2001	2005
CENTRALE MERCIER	15 février 2001	À venir	À venir	2005