

Démarche environnementale et de participation du public

Activités	Date
Directive environnementale du MELCC pour la réalisation de l'ÉIE	Février 2018
Information préliminaire (élus municipaux et MRC)	Mars à mai 2018
Information générale (élus, ministères et organismes)	Mai à août 2018
Réalisation des inventaires de terrain (milieux humides, plantes rares, faune, utilisation du territoire, paysage)	Mai 2018 – août 2019
Information-consultation sur le tracé proposé par HQ (propriétaires, élus, citoyens, ministères et organismes) <ul style="list-style-type: none"> Secteur Black Lake : 2 variantes étudiées à la demande d'un citoyen 	Novembre 2018 à mai 2019

Démarche environnementale et de participation du public

Activités	Date
Proposition par HQ d'utiliser des pylônes tubulaires, d'aménager un écran boisé en bordure d'emprise et de définir un plan d'aménagement de l'emprise dans le secteur Black Lake	Février 2019
Diffusion d'un communiqué de la Ville de Thetford Mines s'opposant au tracé d'HQ	Mars 2019
Rencontres de travail entre HQ et la Ville de Thetford Mines : <ul style="list-style-type: none">• 1 variante étudiée à la limite du périmètre d'urbanisation• 1 optimisation du tracé retenu par HQ	Février à juillet 2019
Information sur la solution retenue (propriétaires, élus, citoyens, ministères et organismes)	Juin 2019
Engagement d'HQ à analyser un scénario de recharge traversant le secteur minier au cours de l'automne 2019 <ul style="list-style-type: none">• Variante actuellement à l'étude	Juillet 2019
Dépôt de l'étude d'impact au MELCC <ul style="list-style-type: none">• 3 variantes analysées pour s'éloigner du secteur de Black Lake (2 variantes proposées par un citoyen + 1 variante à la limite du périmètre d'urbanisation)	30 août 2019

Démarche environnementale et de participation du public

Activités	Date
Présentation de l'état d'avancement des études sur la variante de tracé dans le secteur minier aux 2 municipalités et à la MRC <ul style="list-style-type: none"> Il est établi qu'un consensus des organismes et du milieu est requis 	Octobre 2019
Recevabilité de l'étude d'impact par le MELCC <ul style="list-style-type: none"> 1 nouvelle variante étudiée à la demande du MSSS 	31 janvier 2020
Présentation des principaux impacts de la variante de tracé + simulations visuelles aux 2 municipalités et à la MRC	Février 2020
Résolutions de la MRC des Appalaches et de la Ville de Thetford Mines en faveur de la variante de tracé	8 et 20 avril 2020
Dépôt d'un complément à l'étude d'impact concernant l'analyse de la nouvelle variante de tracé à Thetford Mines	13 mai 2020
Consultation sur la variante de tracé (propriétaires, citoyens, organismes)	25 mai au 30 juin 2020
Position de la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine en faveur du tracé retenu par Hydro-Québec + résolution	15 juin et 6 juillet 2020