

Étapes de la révision du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la Ville de Sherbrooke

Étapes	Échéance projetée	Échéance obligatoire par règlement
Portrait du territoire (description, responsabilités, recensement des organismes, entreprises et installations), cohérence avec les autres plans de la Ville, inventaire des matières résiduelles	Mars 2021	
Ateliers de travail avec les parties prenantes	Avril 2021	
Diagnostics, orientations, objectifs et plan d'action 2023-2029	Mai 2021	
Dépôt et adoption du projet de PGMR 2023-2029	Juin 2021	21 octobre 2021
Consultations publiques	Février 2022	
Rapport de consultation et modification du projet de PGMR 2023-2029	Avril 2022	
Dépôt du PGMR 2023-2029 à Recyc-Québec pour conformité	Mai 2022	
Édition du PGMR 2023-2029	Juin 2023	21 octobre 2023