Méthode de mise a I’eau de la barge

171 DAS

Projet d’'aménagement d'un accés a I'le René-
Levasseur par Kruger (Scierie Manic) inc.

MRC Manicouagan 6211-05-009

Deux options sont possibles.

1. Advenant que le projet débuterait en période hivernale :

Si le projet débutait dans la saison avec glace, la barge serait assemblée sur la glace
afin d’étre préte a fonctionner dés que le réservoir le permettrait, soit vers la fin du mois

de mai.

La barge serait faite de caissons d'acier étanches (1,3 m x 3 m x 16 m). Environ dix
unités seraient nécessaires et celles-ci seraient transportées jusqu’a la baie au sud-est
de la rampe sud a l'aide de fardiers. Par la suite chaque caisson sera assemblé a 'aide
de goujons et de glissiéres.

L’assemblage sera fait dans cette baie en période hivernale afin d'utiliser la glace
comme plate-forme de montage. En bordure de la rive, la glace sera traitée de fagon a
former une plate-forme solide permettant de procéder aux travaux. Lors de la fonte des
glaces, la barge se mettra a I'eau d’elle-méme.

Les caractéristiques de la barge et son mode d’opération pourraient étre les suivant :

Caractéristiques

Mode d’opération

Dimension de la barge : 12 m x 38 m;

Systétme de stabilisation: pattes stabilisatrices & treuil
hydraulique;

Systeme de propulsion : autonome (Harbour master) ou avec un
bateau remorqueur

Personnel requis : 2 opérateurs;

Capacité de 2 camions par voyage avec les véhicules légers et
fournitures;

Durée d'un voyage (aller-retour) : environ 60 minutes;
Gestion par Kruger Inc. (Scierie Manic).



2. Advenant que le projet débuterait en période estivale :

Les 10 caissons d'acier qui formeront la barge-traversier seront transportés sur le site de
la traverse a l'aide de fardiers. A cet endroit, les caissons seront mis a 'eau a l'aide
d’une grue sur terre et ceux-ci seront tous assemblés au fur et & mesure afin de former
notre barge-traversier. Les caissons seraient reliés a I'aide de caissons et de glissiéres.
Une fois la barge assemblée, les treuils, rampes mobiles et stabilisateurs seront installés
selon le méme principe que les caissons.

Alternatives a I'assemblage de la barge :

Il est possible que la taille requise de la barge ne permette pas de 'assembler avec des
gougeons et des glissiéres. A ce moment, la barge serait amenée au bord du réservoir
en caissons. Par contre ces caissons seraient soudés sur la rive. Cette fagon de faire
permettrait de garantir une meilleure stabilité de la plate-forme et une meilleure
durabilité.
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