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Addenda 1 

Étude de faisabilité de l’extraction des  
ressources minières d’Akasaba Ouest en support à  

l’étude d’impact environnemental et social 

 

 

 

 

 

 

  



Le présent addenda a pour objectif de faire une mise à jour des ressources et réserves 
du projet Akasaba ainsi qu’une mise à jour du volet économique du projet Akasaba Ouest 
en fonction des réserves publiées en février 2016. 
 

1 RÉVISION DES RESSOURCES ET RÉSERVES DU PROJET AKASABA OUEST  

En février 2016, Agnico Eagle a mis à jour les ressources et réserves pour le projet 
Akasaba Ouest. Le Tableau 1 résume l'estimé des ressources et des réserves minérales 
actuelles respectant les définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et 
du pétrole (ICM). L’analyse économique du projet d’Akasaba Ouest a permis de définir 

une fosse de réserves et ainsi de convertir les ressources indiquées situées à l’intérieur 

de celle-ci en réserves probables. Des ressources indiquées sont également définies au 
pourtour de la fosse des réserves. 
 
Tableau 1 - Estimé des ressources minérales – Projet Akasaba Ouest 

Classification Tonnage Teneur Contenu en or et en cuivre 

 (t) Au (g/t) Cu (%) Au (oz) Cu (kg) 

Ressource Indiquée* 2 827 704 0,60 0,33 54 ,151 9 287 068 

* Les ressources minérales sont rapportées à un COG de 18,79 $CA/t, calculé à partir d'un prix de l'or de 
1 100 $US/once et un prix du cuivre de 2,5 $US/lb. Une récupération de l'or de 81 % du cuivre de 88 % a été appliquée. 
Un 10 % de dilution a 0g /t Au et 0 % Cu a été appliqué à la ressource indiquée.  

 
Les matériaux utilisés pour l'analyse économique du projet d’Akasaba Ouest considèrent 
seulement les réserves probables au-dessus d’une teneur de coupure (COG) basée sur 

le revenu net de production (RNP) de 18,79 $CA/tonne calculée avec un prix de l'or de 
1 100 $US/oz et un prix de 2,50 $US/lb pour le cuivre et dans une enveloppe de fosse 
sélectionnée. Cette réserve minière est présentée dans le Tableau 2 

 
Tableau 2 – Estimé des réserves minérales- Projet Akasaba Ouest 

Classification Tonnage Teneurs Contenu en or et en cuivre  

  (T) Au (g/t)  Cu (%) Au (Oz) Cu (Tonnes) 

Réserve probable 4 758 771 0,92 0,52 140 998 24 557 
 

Les réserves et ressources ont été estimées en fonction des standards établis dans le 
document de la faisabilité en soutien à l’étude d’impact. 
 

2 VOLET ÉCONOMIQUE 

L’analyse économique du projet a été refaite afin de refléter les nouvelles réserves et le 

plan minier mis à jour. 
 

  



Pour cet exercice, les paramètres suivants ont été utilisés : 
 Prix de l’or   1 200 $US/oz 
 Prix du cuivre  2,70 $US/lb 
 Taux de change  1,25 $US/$CA 

 
Le plan minier disponible au Tableau 3 a été utilisé pour la mise à jour de l’évaluation 

économique du projet. 
 

Tableau 3- Plan minier Akasaba Ouest 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 
Usinage 0 511 000 1 022 000 1 022 000 1 022 000 1 022 000 159 772 4 758 771 
         
MT (t) 913 635 1 591 760 352 447 0 0 0 0 2 857 841 
Minerai (t) 4 941 511 380 1 298 680 1 403 901 1 539 870 0 0 4 758 771 
PGA (t) 289 617 083 1 332 788 1 319 493 553 590 0 0 3 823 243 
NPGA (t) 281 135 929 777 666 085 926 606 993 950 0 0 3 797 554 
         
Total (t) 1 200 000 3 650 000 3 650 000 3 650 000 3 087 409 0 0 15 237 409 

         

 
Le Tableau 4 présente les coûts totaux d’opération du projet Akasaba Ouest sur la durée 

de vie de la mine, à partir du début de la production commerciale prévue en Q3 2018. 
Tous les coûts dépensés avant le début de la production commerciale sont capitalisés et 
présentés dans le coût du décapage initial.  

 
Tableau 4 - Akasaba Ouest - Coûts d’opération 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Minerai (traité) ('000 tonnes) 511 1 022 1 022 1 022 1 022 160 5 759 

        
Coûts d’opération totales  
(‘000 $CA) 20 157 40 818 41 267 38 394 18 821 3 383 20 157 

Coûts d’opération unitaires 

($CA/t minerai) 1 39,45 39,94 40,38 37,57 18,42 21,17 39,45 
Note 1: Le coût de décapage initial, y compris les coûts généraux et d’administration (G&A) sont inclus dans le CAPEX. 

 
Les dépenses en capital ont été révisées afin de refléter les ajustements des dépenses 
du projet depuis le début. Le Tableau 5 montre les dépenses en capital durant la vie du 
projet. Le CAPEX est révisé à 54M$ pour la durée du projet. 

 
  



Tableau 5 - Dépenses en capital, Akasaba Ouest 

Année 
Études, décapage 

initial, administration, 
forage de définition 

Construction (fondation des 
aires d’entreposage, 
préparation du site, 

équipements, concentrateur, 
étangs, routes) 

Maintien, 
fermeture, suivi 

après la 
fermeture 

Coûts en Capital ('000 CA $) 

2015 3 510 $   

2016 1 897 $   

2017 7 041 $ 8 901 $  

2018 10 976 $ 10 066 $  

2019   500 $ 

2020   500 $ 

2021   500 $ 

2022   4 816 $ 

2023   4 897 $ 

2024   61 $ 

2025   61 $ 

2026   61 $ 

2027   61 $ 

2028   61 $ 

2029   29 $ 

2030   29 $ 

2031   29 $ 

2032   29 $ 

2033   29 $ 

2034    

2035    

2036    

2037   117 $ 

Total ('000 $CA) 23 424 $ 18 967 $ 11 779 $ 

 
Les résultats de l’analyse financière du projet Akasaba pour le scénario étudié sont 
présentés ci-dessous : 

 
 33,5 M$ de flux net de trésorerie (après taxes); 
 18,8 M$ valeur présente nette (après taxes) à un taux d’actualisation de 5 %; 
 21,6 % taux de rendement interne (après taxes); 

 
Le Tableau 6 présente les flux de trésorerie annuels du projet Akasaba Ouest ainsi que 
d’autres données pertinentes de production et des données économiques reliées au projet 
Akasaba. 
 



Tableau 6 - Flux de trésorerie annuels, Akasaba Ouest 

 

 
 
 
 
 
Jean-François Lagueux, ing. 
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