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⊱ Lucien Boily 
Président de la RMR du Lac-Saint-Jean 

⊱ Guy Ouellet 
Directeur général de la RMR du Lac-Saint-Jean 

⊱ Robert Comeau 
Chargé de projet, AECOM 

⊱ André Simard 
Ingénieur conseil, Vice-président, Infrastructures 
environnementales, Génivar 

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS 



1. Présentation de la RMR 

2. Justification du projet, brève description 

3. Répercussions environnementales 

4. Mesures d’atténuation et de compensation 

5. Coût, échéancier et suivi environnemental 

APERÇU DE LA PRÉSENTATION 



RÉGIE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN 
Présentation de l’organisme 



LA STRUCTURE 

Et une communauté 
montagnaise 





PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 
 
⥼Municipalisation de 4 500 industries, 

commerces et institutions (ICI) 
 
⥼Escouade Bleue 

 
⥼Une porte, un bac 

 
⥼ Jean Pile (jeu éducatif, collecte de piles) 

 
⥼Formation en compostage domestique 

 
⥼Couches lavables 



MAITRÎSE D’OEUVRE 
 
 
 

 
 

 
Selon Recyc-Québec :  

 

L’avantage de ce regroupement est la présence d’une 
entité publique compétente qui veille sur l’ensemble 

des activités et qui au fil du temps accumule les 
connaissances et données régionales. Cette gestion 

systémique permet aux gestionnaires de la « Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean » de cibler 

toutes les occasions de réemploi, de réutilisation et de 
recyclage et peuvent par extension réduire les coûts 

(Mason K., 2009).  
http://organique.recyc-quebec.gouv.qc.ca/2010/09/le-regroupement-municipal/ 

 
 
 

 
 



L’ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 

⥼ Entente de 5 ans 
 
⥼ Fermeture prévue : 31 décembre 2013 



ENFOUISSEMENT TECHNIQUE À 
HÉBERTVILLE-STATION 
Justification du projet et 
brève description 



OBJECTIFS DE RÉDUCTION DE L’ENFOUISSEMENT 



OBJECTIFS DE RÉDUCTION DE L’ENFOUISSEMENT 

2012 2015 2020 

50 000 tonnes 

60 000 tonnes 

40 000 tonnes 



2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2018  

ÉVOLUTION DE L’ENFOUISSEMENT VS MATIÈRES VALORISÉES 
De 2013 à 2020 



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 

Municipalité de 
Saint-Bruno 

Municipalité 
d’Hébertville-Station 



CRITÈRES DE SÉLECTION 
5 grands critères 

 
1. Provenance des déchets (1) 

 
2. Réglementaires (3) 

 
3. Administratifs (4) 

 
4. Technico-économiques (5) 

 
5. Environnementaux (17) 
 
 
  

 

51 % 
29 % 

20 % 

Provenance des déchets (%) 

Lac-Saint-Jean-Est 

Domaine-du-Roy 

Maria-Chapdelaine 



CHOIX DU SITE 

⥼ La localisation du site permettrait 
la réalisation d’un projet dont les 
impacts seraient peu susceptibles 
d’affecter les populations, les 
municipalités hôtesses et 
avoisinantes. 



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Rang St-
Pierre 

Lac Bellevue 





CHOIX DU SITE 

⥼La localisation du site permettrait 
la réalisation d’un projet dont les 
impacts seraient peu susceptibles 
d’affecter les populations, les 
municipalités hôtesses et 
avoisinantes. 



UN LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
Des techniques à la fine pointe et plus sécuritaires 



UN LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
5e cellule du L.E.T. de l’Ascension-de-N.-S. 



PLAN D’AMÉNAGEMENT 
Composantes 

Aire d’élimination des matières résiduelles 

⥼ Capacité d’enfouissement totale : 2,5 M m3 

⥼ Capacité annuelle de 50 000 tm sur une période d’environ 42 ans 

⥼ 13 cellules d’enfouissement d’une superficie totale : 14,45 ha  
 

Bâtiment de service, balance et poste de contrôle  

Chemin de service et chemins temporaires 

Aire du système de traitement du lixiviat 

⥼ Superficie approximative : 2,2 ha 
 

Aire du système de collecte et d’élimination du biogaz 

⥼ Station de collecte et de destruction thermique du biogaz (torchère) 

⥼ Réseau de captage du biogaz 

 
 

 



PLAN D’AMÉNAGEMENT 



PLAN D’AMÉNAGEMENT 



PLAN D’AMÉNAGEMENT 



PLAN D’AMÉNAGEMENT 



PLAN D’AMÉNAGEMENT 



PLAN D’AMÉNAGEMENT 



PLAN D’AMÉNAGEMENT 



RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES 



ZONE D’ÉTUDE 
Analyse de l’impact sur les milieux physique, naturel et humain 



MILIEU PHYSIQUE 
Impact peu significatif à mineur 

Géologie 
Stratigraphie homogène 

⥼ Tourbe : 0 à 2,75 m 
⥼ Sable très lâche : 0,39 à 1,22 m 
⥼ Till : occasionnellement 
⥼ Socle rocheux : 0 à 5,18 m 

Risques de mouvements de sol  
pas un facteur limitant 

⥼ Topographie relativement plane 
⥼ Mince couche de mort-terrain  

Eaux souterraines 
Nappe libre  

⥼ Présente dans les fractures du roc 
⥼ Bonne qualité (fer & manganèse) 
⥼ Faible capacité (< 25 m3/h) 
⥼ Ne représente pas un potentiel 

élevé 
 



MILIEU PHYSIQUE 
Flore 

Peuplements forestiers 
prédominants 
⥼ Résineux : sapin baumier 
⥼ Feuillus : bouleau jaune 

 
Érables rouges 
⥼ Classe d’âge : 30 à 70 ans 
⥼ Superficie totale : 25 ha 

 
Aire d’aménagement du L.E.T. 
⥼ Peuplements forestiers 

prédominants 
⥼ Jeunes peuplements (< 50 ans) 

 



MILIEU PHYSIQUE 
Paruline du Canada 

⥼Déboisement minimum sur les aires de 
travaux seulement 

 



MILIEU PHYSIQUE 
Milieux humides 

Ensemble de la zone d’étude 
Hectares inventoriés : 63,3 ha 
 
 

TOTAL 
Perte anticipée : 4,87 ha (8 %) 



MILIEU PHYSIQUE 
Milieux humides 



MILIEU PHYSIQUE 
Milieux humides – programme de compensation 



MILIEU HUMAIN 
Utilisation de véhicules lourds 

Phase de construction  
⥼ Maximum de 55 véhicules sur le 

site (période de pointe) 
 

Phase d’exploitation 
⥼ 20 camions par jour 
 
Mesures d’atténuation du bruit 
⥼ Modulation des signaux de recul 
⥼ Système anti-choc des panneaux 

arrières  



MILIEU HUMAIN 
Bruit lié à la construction 

Travaux liés au dynamitage : 
  
⥼ Réalisés à heure fixe 
⥼ Si nécessaire : mise en place de pare-éclats  
⥼ De courte durée  
⥼ Impact local 

 
 
 



MILIEU HUMAIN 
Impact non significatif sur le paysage  



MILIEU HUMAIN 
Impact mineur des odeurs sur le voisinage 



TORCHÈRE 
Les gaz seraient captés puis détruits grâce à un dispositif de 
flamme invisible 



ÉMISSAIRE DE REJET 
Mesure d’atténuation 

Déplacement en aval du point de rejet en raison de : 
  
⥼ Potentiel de frayère de l’omble de fontaine 
⥼ Protection de l‘habitat naturel 

 
 
 



⊱ Présence possible de goélands : mesures 
préventives prévues selon les techniques 
connues 

MILIEU HUMAIN 
Autre impact potentiel 



RAPPEL DE LA DÉMARCHE 
Acceptabilité sociale et participation 
de la communauté 



CRÉATION DU COMITÉ DE LIAISON 
COMMUNAUTAIRE EN 2010 

Comité de liaison 
communautaire 
⥼ 8 rencontres de travail 
⥼ De décembre 2010 à 

novembre 2011 
 



COMMUNICATION AVEC LA 
COMMUNAUTÉ 
10 rencontres à la fin de 2011 



PARTICIPATION CITOYENNE 
Résultats des consultations 

1. Modification du tracé initial du chemin 
d’accès 
 

2. Bonification de l’étude d’intégration au 
paysage 
  
⥼ Ajout de points d’analyse afin 

d’atténuer les craintes des voisins 
 

3. Considération des préoccupations des 
citoyens quant à la présence de goélands 
 
⥼ Inventaire des techniques connues  
⥼ Services d’experts en la matière 
 



COÛT, ÉCHÉANCIER ET  
SUIVI ENVIRONNEMENTAL 



ÉVALUATION BUDGÉTAIRE 
Investissements pour la construction ( $ 2011) 

ÉLÉMENTS COÛT 

CHEMIN D’ACCÈS AU SITE 
3 PREMIÈRES CELLULES 16 M $ 

CELLULES ADDITIONNELLES (4 à 13) 
COÛT DE POST FERMETURE 30,8 M $ 

TOTAL 46,8 M $ 



 
ÉVALUATION BUDGÉTAIRE 
 Basé sur un estimé de 50 000 tonnes par année  ($ 2011) 

ÉLÉMENTS COÛT 

CONSTRUCTION 
(46,8 M $ SUR 42 ANS) 48,34 $ / tonne 

EXPLOITATION 
(1 M $ ANNUELLEMENT) 20,50 $ / tonne 

COÛTS DE POST-FERMETURE 4,82 $ / tonne 

TOTAL 73,66 $ / tonne 



L’ÉCHÉANCIER 
À 8 mois de la fermeture du site de l’Ascension 

Avril 2013  
Début du processus d’audiences publiques (4 mois) 
 
Fin été 2013  
Construction du chemin d’accès (4 mois) 
 
Automne 2013  
Construction des premières cellules d’enfouissement et du bassin 
d’accumulation (3 mois) 
 
Printemps 2014  
Construction du système de traitement du lixiviat et des autres composantes 
 



⊱ Programme de suivi environnemental 

⊱ Système de gestion des plaintes 

⊱ Plan d’intervention 

⊱ Comité de vigilance 

 

PROGRAMME DE SURVEILLANCE  
ET DE SUIVI 



EN CONCLUSION 

Par sa nature publique et collective, la Régie offre 
l’assurance aux citoyens d’être le gardien de leur 
qualité de vie tout en leur permettant de vivre 
dans un Québec plus vert. 

 



PROJET DE LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE À HÉBERTVILLE-STATION 

Le mardi 23 avril 2013 

Merci de  
votre attention. 

Audience publique 
Première partie 
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